

APPROUVÉ PAR LA  
D.G.C.M.P  
Le: 29 JUL 2024  
Signature : *[Signature]*

Numero	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE								
	intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI	Méthodes de Selection	Prévisions et Réalisations	Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	Recrutement d'un consultant chargé de la constitution de la bibliothèque numérique de base à intégrer dans le nouveau site de l'ARMP.		FPI/ARMP		SCI/DC	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	05/08/2024	NA	08/08/2024	13/08/2024	28/08/2024	NA	NA	NA	02/09/2024	NA	12/09/2024		16/09/2024	19/09/2024	24/09/2024
						Réalisations																					
2	Recrutement d'un consultant chargé de la conception de la charte graphique de l'ARMP.		FPI/ARMP		SCI/DC	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	07/08/2024	NA	08/08/2024	19/08/2024	03/09/2024	NA	NA	NA	09/09/2024	NA	19/09/2024		23/09/2024	26/09/2024	01/10/2024
						Réalisations																					
Coût Total																											

FPI/ARMP: Fonds Propres Autorité de Régulation des Marchés Publics

SCI: Selection Consultant Individuel

NA: Non Applicable

*[Signature]*  
Me. Claude KAYEMBE MBAYI  
Directeur Général