

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

I. Marchés de Fournitures et Services

N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévision et Réévaluation	PHASE 1 - PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 - ÉVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 - CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ																															
	Intitulé du Marché	Montant budget en CDF / TX: 932,26	Cod # Bud get (FP)	N° Appel d'Offres	Méthod es de passati on		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAD	Date limite dépt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution provisoire	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Mon tant du Cont rat	Date notifica tion	Date entrée en vigueur	Date de l' livraison																									
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																									
L'ACHAT EQUIPEMENTS ET MATERIELS DE LABORATOIRE																																													
1	- Appareil de mesure de temps de séchage BK-3, pycnomètre dde 100 ml réf. 290/3, agitateur mélangeur... - Malaxeur de 40L, aiguille vibrante électrique de 25mm, ... - Appareil de Radiographie « Acc. » Appareil Ultra Son; - Appareil à bile et anneau; - presse multi vitesse pour essai CBR et marshall « Acc. »; - produits pharmaceutiques et de produits de ressuage; - Ph-mètre portatif; - Turbidimètre; - Maître Etalon; ... - Table de travail; - détenteur de pression; - thermohygromètre; - batomètre; ... - Matériaux de référence, ... P/C DEPT. CONTRÔLE TECHNIQUE ET METROLOGIE	1 405 250 501,34	24	OCC/10/71/001/2 015	A01	Prévision 27/10/2015			11/11/2015				14/11/2015				14/12/2015			29/12/2015			13/01/2016			18/01/2016			25/01/2016			30/02/2016			19/02/2016			23/02/2016			15/03/2016			14/04/2016	
						Réalisation																																							



N°	DESCRIPTION DU PROJET / MARCHÉ					PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONTRÔLE ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en CDF / Tx: 952,25	Cod e Bud get (FP)	N° Appel d'Offres	Méthod es de passati on	Prévisi on et Exécuti on	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution provisoire	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Mont ant du Contr at	Date notificati on	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
2	Spectrophotomètre UV/Vis - Cellules en quartz (4), Ph mètre, Thermocryostat, Étuves, Bain marie, Compresseur à membrane, Appareil ZAHN, Thermocryostat, ... P/C DEPT. LABORATOIRE, DEPT. HYDROCARBURES ET DIRECTIONS PROVINCIALES	3 228 703 516,08	24	OCC/00/01/002/2 015	AOI	Prévisi on	27/10/2015	11/11/2015	13/11/2015	14/12/2015	29/12/2015	13/01/2016	18/01/2016	25/01/2016	10/02/2016	19/02/2016		23/02/2016	15/03/2016	14/04/2016
2. ACHAT MATERIELS INFORMATIQUES																				
1	PC COMPLET, Imprimantes, ... P/C DEPARTEMENTS CENTRAUX	569 822 483,02	24	OCC/00/01/003/2 015	AOI	Prévisi on	27/10/2015	11/11/2015	13/11/2015	14/12/2015	29/12/2015	13/01/2016	18/01/2016	25/01/2016	10/02/2016	19/02/2016		23/02/2016	15/03/2016	14/04/2016
2	PC COMPLET, Imprimantes, ... P/C DIRFIN	54 537 210,00	24	OCC/00/01/001 /2015	AOH	Prévisi on	NA	NA	16/10/2015	25/11/2015	10/12/2015	NA	15/12/2015	21/12/2015	NA	15/02/2016		04/01/2016	25/02/2016	24/03/2016
3	PC COMPLET, Imprimantes, ... P/C DIRBAC	117 930 890,00	24	OCC/00/01/002 /2015	AOH	Prévisi on	NA	NA	18/10/2015	27/11/2015	14/12/2015	23/12/2015	04/01/2016	09/01/2016	25/01/2016	04/02/2016		08/02/2016	26/02/2016	31/03/2016
4	PC COMPLET, Imprimantes, ... P/C DIRSAT	185 892 644,00	24	OCC/01/01/003 /2015	AOH	Prévisi on	NA	NA	20/10/2015	27/11/2015	14/12/2015	23/12/2015	04/01/2016	09/01/2016	25/01/2016	04/02/2016		08/02/2016	26/02/2016	31/03/2016
5	PC COMPLET, Imprimantes, ... P/C DIRCENTRE	2 237 424,00	24	OCC/01/01/20 15	OC	Prévisi on							29/10/2015		09/11/2015					
6	PC COMPLET, Imprimantes, ... P/C DIRCOR	16 780 680,00	24	OCC/0540/002/20 15	OC	Prévisi on							29/10/2015		09/11/2015					
7	PC COMPLET, Imprimantes, ... P/C DIRSQ	8 670 038,00	24	OCC/0224/003/20 15	OC	Prévisi on							29/10/2015		09/11/2015					
8	PC COMPLET, Imprimantes, ... P/C DIROR	29 459 416,00	24	OCC/037/004/20 15	OC	Prévisi on							29/10/2015		09/11/2015					



N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en CDF / Tx: 932,26	Cod e Bud GET (FP)	N° Appel d'Offres	Méthod es de passac on	Prévision 1er Mars 2015	Elaboration du DAD	Non Objection	Publication AAD	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution provisoire	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Mon tant du Contr at	Date notificat ion	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9	PC COMPLET, Imprimantes, ... P/C DIRNOKI	20 509 720,00	24	OCC/DC/01/005/2 015	DC	Prévision s						29/10/2015			09/11/2015					
10	PC COMPLET, Imprimantes... P/C DIRWA	2 756 780,00	24	OCC/E640/005/20 15	DC	Prévision s						29/10/2015			09/11/2015					
11	PC COMPLET, Imprimantes, ... P/C DIRBAND	10 254 850,00	24	OCC/E56/007/201 5	DC	Prévision s						29/10/2015			09/11/2015					
3. ACHAT FOURNITURES INFORMATIQUES																				
1	Cartouches, Flash disk, CD, ANTI-VIRUS... P/C DEPARTEMENTS CENTRAUX	381 594 527,72	60	OCC/00/004/2015	AON	Prévision s	29/10/2015	13/11/2015	16/11/2015	17/12/2015	30/12/2015	13/01/2016	18/01/2016	22/01/2016	08/02/2016	15/02/2016		25/02/2016	15/03/2016	15/04/2016
2	Cartouches, Flash disk, CD, ANTI-VIRUS... P/C DIRKIN	58 581 353,88	60	OCC/0014/005/20 15	AON	Prévision s	N A	N A	26/10/2015	25/11/2015	10/12/2015	N A	15/12/2015	23/12/2015	N A	31/12/2015		04/01/2016	25/01/2016	24/02/2016
3	Cartouches, Flash disk, CD, ANTI-VIRUS... P/C DIRBAC	122 901 512,60	60	OCC/6900/005/20 15	AON	Prévision s	N A	N A	28/10/2015	27/11/2015	14/12/2015	28/12/2015	05/01/2016	11/01/2016	17/02/2016	06/02/2016		10/02/2016	02/03/2016	02/04/2016
4	Cartouches, Flash disk, CD, ANTI-VIRUS... P/C DIRKAT	581 666 846,32	60	OCC/C730/004/20 15	AOI	Prévision s	27/10/2015	11/11/2015	13/11/2015	14/12/2015	29/12/2015	13/01/2016	18/01/2016	25/01/2016	10/02/2016	19/02/2016		23/02/2016	15/03/2016	14/04/2016
5	Cartouches, Flash disk, CD, ANTI-VIRUS... P/C DIRCENTRE	6 403 693,94	60	OCC/Y410/006/20 15	DC	Prévision s						29/10/2015			09/11/2015					



N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en CDF / Tx: 932,26	Cod e Bud get (FF)	N° Appel d'Offres	Méthod es de passati on	Prévisi on et Actualis ation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépot Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution provisoire	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Mont ant du Contrat	Date notificati on	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	Cartouches, Flash disk, CD, ANTI-VIRUS .P/C DIRKOR	14 618 769,06	60	OCC/FS40/009/20 15	DC	Prévisi on						29/10/2015			09/11/2015					
						Réalisa tion														
7	Cartouches, Flash disk, CD, ANTI-VIRUS .P/C DIRIG	7 148 569,68	60	OCC/0221/010/20 15	DC	Prévisi on						29/10/2015			09/11/2015					
						Réalisa tion														
8	Cartouches, Flash disk, CD, ANTI-VIRUS .P/C DIOR	17 435 326,52	60	OCC/057/011/201 5	DC	Prévisi on						29/10/2015			09/11/2015					
						Réalisa tion														
9	Cartouches, flash disk, CD, ANTI-VIRUS .P/C DIRNCK	37 043 351,10	60	OCC/061/011/201 5	DC	Prévisi on						29/10/2015			09/11/2015					
						Réalisa tion														
10	Cartouches, flash disk, CD, ANTI-VIRUS .P/C DIRIST	22 345 339,94	60	OCC/0640/015/20 15	DC	Prévisi on						29/10/2015			09/11/2015					
						Réalisa tion														
11	Cartouches, flash disk, CD, ANTI-VIRUS .P/C DIRMA	2 723 331,46	60	OCC/066/014/201 5	DC	Prévisi on						29/10/2015			09/11/2015					
						Réalisa tion														
12	Cartouches, flash disk, CD, ANTI-VIRUS .P/C DIRBAND	4 725 625,94	60	OCC/068/015/201 5	DC	Prévisi on						29/10/2015			09/11/2015					
						Réalisa tion														



N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE					PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE							
	Intitulé du Marché	Montant budget en CDF / TX: 932,26	Cod e Bud get (PP)	N° Appel d'Offres	Méthod es de passati on	Prévisi on 1 et Réali sati on	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAD	Date limite dépot Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution provisoire	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbati on du Contrat	Mon tant du Cent rat	Date notifi cation	Date entrée en vigueur	Date de liq uidati on
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4. ACHAT MATERIELS TECHNIQUES																				
1	Moto pompe, charriot pour déplacement poids étalon, ... Directeur de radiation nucléaire, Osmètre en 15-18, ... - BANC D'ESSAIS AVEC POMPE A PISTON; - P/C DEPARTEMENTS CENTRAUX ET DIRECTIONS PROVINCIALES	1 461 553 411,78	24	OCC/00/01/006/2 015	AOI	Prévisi on 1 Réali sati on	27/10/2015	11/11/2015	15/11/2015	14/12/2015	29/12/2015	13/01/2016	18/01/2016	25/02/2016	10/02/2016	19/02/2016		25/02/2016	15/03/2016	14/04/2016
5. ACHAT MATERIELS AUTOMOBILES ET AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT																				
1	Motos, Minibus, Jeeps, camion, ... P/C DEPARTEMENTS CENTRAUX ET DIRECTIONS PROVINCIALES	249 471 964,20	24	OCC/00/01/006/2 015	AOI	Prévisi on 1 Réali sati on	27/10/2015	11/11/2015	15/11/2015	14/12/2015	29/12/2015	13/01/2016	18/01/2016	25/01/2016	10/02/2016	19/02/2016		25/02/2016	15/03/2016	14/04/2016
6. ACHAT MATERIELS FLUVIAUX																				
1	BATEAUX, VEGETTES, ETC, P/C DEPARTEMENTS CENTRAUX ET DIRECTIONS PROVINCIALES	363 561 400,00	24	OCC/00/01/007/2 015	AOI	Prévisi on 1 Réali sati on	29/10/2015	13/11/2015	16/11/2015	17/12/2015	01/01/2016	16/01/2016	21/01/2016	26/01/2016	10/02/2016	22/02/2016		26/02/2016	18/03/2016	18/04/2016
7. ACHAT MATERIELS DE BUREAUX																				
1	Photocopieuse, Antenne parabolique, ... P/C DEPARTEMENTS CENTRAUX	295 268 511,64	24	OCC/00/006/2015	AOI	Prévisi on 1 Réali sati on	29/10/2015	11/11/2015	16/11/2015	17/12/2015	01/01/2016	16/01/2016	20/01/2016	25/01/2016	10/02/2016	22/02/2016		26/02/2016	18/03/2016	18/04/2016



N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				PHASE 1 - PROCEDE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 - EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 - NEGOCIATION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Intitulé du Marché	Montant budget en CDF / TR: 932,25	Cod e Bud get (PF)	N° Appel d'Offres	Méthod es de passati on	Prévisi on et réalitati on	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution provisoire	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Mont ant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Libération
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Photocopieuse, Antenne parabolique, ... P/C DIRKIN	40 831 988,00	24	OCC/0014/016/20 15	DC	Prévisi on Réalitati on						29/10/2015			09/11/2015					
3	Photocopieuse, Antenne parabolique, ... P/C DIRBAC	34 501 557,90	24	OCC/B900/010/20 15	ADN	Prévisi on Réalitati on	NA	NA	26/10/2015	25/11/2015	10/12/2015	NA	15/12/2015	21/02/2016	NA	11/12/2015		04/01/2016	25/01/2016	24/02/2016
4	Photocopieuse, Antenne parabolique, ... P/C DIRKAT	179 189 696,60	24	OCC/C110/011/20 15	ADN	Prévisi on Réalitati on	NA	NA	28/10/2015	27/11/2015	14/12/2015	29/12/2015	05/01/2016	11/01/2016	27/01/2016	06/02/2016		10/02/2016	02/03/2016	02/04/2016
5	Photocopieuse, Antenne parabolique, ... P/C DIRKOR	6 858 724,00	24	OCC/FS40/017/20 15	DC	Prévisi on Réalitati on						29/10/2015			09/11/2015					
6	Photocopieuse, Antenne parabolique, ... P/C DIRFO	5 127 430,00	24	OCC/1224/018/20 15	DC	Prévisi on Réalitati on						29/10/2015			09/11/2015					
7	Photocopieuse, Antenne parabolique, ... P/C DIOR	12 855 188,00	24	OCC/D37/015/201 5	DC	Prévisi on Réalitati on						29/10/2015			09/11/2015					
8	Photocopieuse, Antenne parabolique, ... P/C DIRNDK	13 098 253,00	24	OCC/E61/020/201 5	DC	Prévisi on Réalitati on						29/10/2015			09/11/2015					
9	Photocopieuse, Antenne parabolique, ... P/C DIRST	4 834 363,00	24	OCC/E640/021/20 15	DC	Prévisi on Réalitati on						29/10/2015			09/11/2015					
10	Photocopieuse, Antenne parabolique, ... P/C DIRMA	1 584 842,00	24	OCC/166/022/201 5	DC	Prévisi on Réalitati on						29/10/2015			09/11/2015					
11	Photocopieuse, Antenne parabolique, ... P/C DIRBANG	16 920 519,00	24	OCC/E66/023/201 5	DC	Prévisi on Réalitati on						29/10/2015			09/11/2015					



114

N°	CATÉGORIE DU PROJET / MARCHÉ					PHASE 1 : PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : ÉVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en CDF / Txi 932,25	Cod e Bud get (FP)	N° Appel d'Offres	Méthod es de passati on	Prévisi on et Réalisa tion	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAD	Date Embe dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution provisoire	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Mont ant du Contr at	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Liaison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8. ACHAT MOBILIERS DE BUREAUX																				
1	Bureaux, Armoires, Chaises, ... P/C DEPARTEMENTS CENTRAUX	403 246 295,32	24	OCC/00/011/2015	AON	Prévisi on Réalisa tion	29/10/2015	13/11/2015	16/11/2015	17/11/2015	01/01/2016	15/01/2016	20/01/2016	25/01/2016	10/02/2016	22/02/2016		26/02/2016	18/01/2016	18/04/2016
2	Bureaux, Armoires, Chaises, ... P/C DIRIN	52 663 367,40	24	OCC/0034/013/10 15	AON	Prévisi on Réalisa tion	N.A.	N.A.	26/10/2015	25/11/2015	10/12/2015	N.A.	15/12/2015	21/12/2015	N.A.	31/12/2015		04/01/2016	25/01/2016	24/02/2016
3	Bureaux, Armoires, Chaises, ... P/C DIRBAC	54 984 694,80	24	OCC/0900/014/20 15	AON	Prévisi on Réalisa tion	N.A.	N.A.	26/10/2015	25/11/2015	10/12/2015	N.A.	15/12/2015	21/12/2015	N.A.	31/12/2015		04/01/2016	25/01/2016	24/02/2016
4	Bureaux, Armoires, Chaises, ... P/C DIRKAT	322 552 837,40	24	OCC/C710/015/20 15	AON	Prévisi on Réalisa tion	29/10/2015	13/11/2015	16/11/2015	17/11/2015	01/01/2016	15/01/2016	20/01/2016	25/01/2016	10/02/2016	22/02/2016		26/02/2016	18/01/2016	18/04/2016
5	Bureau, Armoires, Chaises, ... P/C DIRCENTRE	1 012 099,00	24	OCC/F410/014/20 15	DC	Prévisi on Réalisa tion							29/10/2015		09/11/2015					
6	Bureaux, Armoires, Chaises, ... P/C DIRKOR	6 988 643,50	24	OCC/P540/025/20 15	DC	Prévisi on Réalisa tion							29/10/2015		09/11/2015					
7	Bureaux, Armoires, Chaises, ... P/C DIRQ	6 917 369,20	24	OCC/1224/016/20 15	DC	Prévisi on Réalisa tion							29/10/2015		09/11/2015					



Handwritten signature or initials.

N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					PHASE 1 - PROCEDEES APPEL D'OFFRES				PHASE 2 - EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 - CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en CDF / Tx: 932,26	Cod e Bud get (PP)	N° Appel d'Offres	Méthod es de passati on	Prévisi on et Réalisati on	Elaboration de DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution provisoire	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Mont ant du Contr at	Date signature	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8	Bureaux, Armoires, Chaises, ... P/C DIOB	41 215 214,60	24	OCC/037/027/2015	DC	Prévision s						29/10/2015			09/11/2015					
						Réalisati on														
9	Bureaux, Armoires, Chaises, ... P/C DIRNOI	28 583 031,60	24	OCC/051/028/2015	DC	Prévision s						29/10/2015			09/11/2015					
						Réalisati on														
10	Bureaux, Armoires, Chaises, ... P/C DIREST	2 750 167,00	24	OCC/0640/029/2015	DC	Prévision s						29/10/2015			09/11/2015					
						Réalisati on														
11	Bureaux, Armoires, Chaises, ... P/C DIRMA	6 106 301,00	24	OCC/056/030/2015	DC	Prévision s						29/10/2015			09/11/2015					
						Réalisati on														
12	Bureaux, Armoires, Chaises, ... P/C DIRBAND	26 419 573,00	24	OCC/066/031/2015	DC	Prévision s						29/10/2015			09/11/2015					
						Réalisati on														
3. ACHAT MOBILIERS DE LOGEMENT																				
1	Salon, Garde robe, ... P/C DIRKAT	152 474 146,00	24	OCC/0310/016/2015	ADN	Prévision s	NA	NA	28/10/2015	27/11/2015	14/12/2015	29/12/2015	05/01/2016	11/01/2016	17/01/2016	06/02/2016		10/02/2016	02/03/2016	02/04/2016
						Réalisati on														
2	Salon, Garde robe, ... P/C DIRIQ	4 735 880,80	24	OCC/0324/032/2015	DC	Prévision s						29/10/2015			09/11/2015					
						Réalisati on														



N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					PHASE 1 - PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 - EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 - CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Type de Marché	Montant budget en CDF / Tx: 932,25	Cod n Bud get (PP)	N° Appel d'Offres	Méthod es de passat ion	Prévisi on et réalisati on	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAD	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution provisoire	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Mont ant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	Salon, Garde robe, ... P/C DIOR	18 039 231,00	24	OCC/037/033/2015	OC	Prévisions Réalisati on						25/10/2014			05/11/2014					
4	Salon, Garde robe, ... P/C DIRNCO	3 729 040,00	24	OCC/061/034/2015	OC	Prévisions Réalisati on						15/10/2015			09/11/2015					
5	Salon, Garde robe, ... P/C DIREST	1 098 390,00	24	OCC/066/035/2015	OC	Prévisions Réalisati on						28/10/2015			09/11/2015					
10. ACHAT MATERIELS DE LOGEMENT ET DE BUREAU																				
1	Split, Groupe electrogné, Téléviseur, Coffre-fort, ... P/C DEPARTEMENTS CENTRAUX	74 371 043,50	24	OCC/007/017/2015	AON	Prévisions Réalisati on	N.A.	N.A.	28/10/2015	25/11/2015	10/12/2015	N.A.	15/12/2015	21/12/2015	N.A.	31/12/2015		04/01/2016	25/01/2016	24/02/2016
2	Split, Groupe electrogné, Téléviseur, Coffre-fort, ... P/C DIRKIN	58 732 390,00	24	OCC/0014/018/2015	AON	Prévisions Réalisati on	N.A.	N.A.	26/10/2015	25/11/2015	10/12/2015	N.A.	15/12/2015	31/12/2015	N.A.	31/12/2015		04/01/2016	25/01/2016	14/02/2016
3	Split, Groupe electrogné, Téléviseur, Coffre-fort, ... P/C DIRBAC	160 348 720,00	24	OCC/0900/019/2015	AON	Prévisions Réalisati on	N.A.	N.A.	25/10/2015	27/11/2015	14/12/2015	29/12/2015	05/01/2016	11/01/2016	27/01/2016	05/02/2016		16/02/2016	01/03/2016	02/04/2016
4	Split, Groupe electrogné, Téléviseur, Coffre-fort, ... P/C DIRKAT	155 237 440,72	24	OCC/0710/020/2015	AON	Prévisions Réalisati on	N.A.	N.A.	28/10/2015	27/11/2015	14/12/2015	29/12/2015	05/01/2016	11/01/2016	27/01/2016	06/02/2016		10/02/2016	02/03/2016	02/04/2016



N°	IDENTIFICATION DU MARCHÉ / MARCHÉ					PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en CDF / TR: 932,25	Cod e bud gét (FP)	N° Appel d'Offres	Méthod es de passat ion	Prévisi on et Réalisa tion	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAD	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution provisoire	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Mont ant du Contrat	Date notification	Date accord en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5	Split, Groupe électrologne, Téléviseur, Coffre-fort, ...P/C DIRWOR	38 232 660,00	24	OCC/1540/036/20 15	DC	Prévisi on						29/10/2015			09/11/2015					
6	Split, Groupe électrologne, Téléviseur, Coffre-fort, ...P/C DIRRE	4 801 130,00	24	OCC/1104/037/20 15	DC	Prévisi on						29/10/2015			09/11/2015					
7	Split, Groupe électrologne, Téléviseur, Coffre-fort, ...P/C DIOR	24 145 514,00	24	OCC/017/038/201 5	DC	Prévisi on						29/10/2015			09/11/2015					
8	Split, Groupe électrologne, Téléviseur, Coffre-fort, ...P/C DIRNOM	16 277 250,60	24	OCC/001/039/201 5	DC	Prévisi on						29/10/2015			09/11/2015					
9	Split, Groupe électrologne, Téléviseur, Coffre-fort, ...P/C DIRMA	2 396 780,00	24	OCC/0840/040/20 15	DC	Prévisi on						29/10/2015			09/11/2015					
11. ACHAT MATERIELS ET FOURNITURES MEDICAUX																				
1	MATERIEL MEDICAL P/C KINSHASA ET MATADI	302 378 470,54	24	OCC/00/0000/021 /2015	AON	Prévisi on	29/10/2015	19/11/2015	16/11/2015	17/12/2015	01/01/2016	15/01/2016	20/01/2016	29/01/2016	10/02/2016	22/02/2016		26/02/2016	18/03/2016	18/04/2016
2	FOURNITURE CENTRE DE SANTÉ P/C DIVISION MEDICALE	118 984 343,80	60	OCC/00/022/2015	AON	Prévisi on	N A	N A	28/10/2015	27/11/2015	14/12/2015	29/12/2015	05/01/2016	11/01/2016	27/01/2016	06/02/2016		10/02/2016	02/03/2016	02/04/2016
3	FOURNITURE CENTRE DE SANTÉ P/C DIRBAC	2 876 954,35	60	OCC/00/041/2015	DC	Prévisi on						29/10/2015			09/11/2015					



Handwritten signature or initials.

N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DE MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en CDF / TR: 532,26	Cod e Budget (PP)	N° Appel d'Offres	Méthod es Fe passati on	Prévisi on s Et Réalisati on s	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution provisoire	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Mont ant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
12. ACHAT COMBUSTIBLE ET LUBRIFIANT																				
1	COMBUSTIBLE ET LUBRIFIANT P/C DEPARTEMENTS CENTRAUX	758 320 395,72	60	OCC/06/007/2015	AOI	Prévisi on s 27/10/2015	11/11/2015	13/11/2015	14/12/2015	29/12/2015	13/01/2016	18/01/2016	25/01/2016	10/02/2016	19/02/2016			23/02/2016	13/03/2016	14/04/2016
						Réalisati on s														
2	COMBUSTIBLE ET LUBRIFIANT P/C DIRECTION KINSHASA (KINGABWA, AERO NDJILI ET MALUKU)	136 204 118,26	60	OCC/0014/023/2015	AOH	Prévisi on s N/A	N/A	28/10/2015	17/11/2015	14/12/2015	29/12/2015	05/01/2016	11/01/2016	27/01/2016	06/02/2016			10/02/2016	02/03/2016	03/04/2016
						Réalisati on s														
3	COMBUSTIBLE ET LUBRIFIANT P/C DIRECTION BAS-CONGO (MATADI, BOMA, MWANDA ET LUKALA)	499 881 061,22	60	OCC/0900/034/2015	AOH	Prévisi on s 29/10/2015	13/11/2015	16/11/2015	17/12/2015	01/01/2016	15/01/2016	20/01/2016	25/01/2016	10/02/2016	22/02/2016			26/02/2016	18/03/2016	19/04/2016
						Réalisati on s														
4	COMBUSTIBLE ET LUBRIFIANT P/C DIRECTION KATANGA (LUBUMBASHI, LUANO, IKASI, KOLWEZI, KALEHE, KASUMBALESA)	735 955 138,32	60	OCC/0710/008/2015	AOI	Prévisi on s 27/10/2015	11/11/2015	13/11/2015	14/12/2015	29/12/2015	13/01/2016	18/01/2016	25/01/2016	10/02/2016	19/02/2016			23/02/2016	15/03/2016	14/04/2016
						Réalisati on s														
5	COMBUSTIBLE ET LUBRIFIANT P/C DIRECTION CENTRE (KANANGA ET ILERU)	41 125 717,64	60	OCC/0410/042/2015	OC	Prévisi on s						29/10/2015			09/11/2015					
						Réalisati on s														
6	COMBUSTIBLE ET LUBRIFIANT P/C DIRECTION KASAI ORIENTAL (MBUJI MAYI ET MWINE DITU)	90 774 156,20	60	OCC/0540/0/025/2015	AOH	Prévisi on s N/A	N/A	26/10/2015	25/11/2015	30/12/2015	N/A	15/12/2015	21/12/2015	N/A	31/12/2015			04/01/2016	25/01/2016	24/02/2016
						Réalisati on s														



N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					PHASE 1 - ENDOUVERGEMENTS				PHASE 2 - EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 - CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en CDF / TX: 932,26	Cod e Bud get (FP)	N° Appel d'Offres	Méthod es de passati on	Prévisi on s et Réalisa tions	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAD	Date limite dépt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution provisoire	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Mont ant de Cont rat	Date notificati on	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7	COMBUSTIBLE ET LUBRIFIANT P/C DIRECTION EQUATEUR (MBANDAKA, GBAOOUTE, BUMBA, ZONGO)	55 263 440,54	60	OCC/0234/026/20 15	AON	Prévisi on Réalisa tions	N A	N A	28/10/2015	25/11/2015	10/12/2015	N A	15/12/2015	21/12/2015	N A	15/12/2015		04/01/2016	25/01/2016	24/02/2016
8	COMBUSTIBLE ET LUBRIFIANT P/C DIRECTION ORIENTALE (KISANGANI, BUNIA ET ISIRO)	168 967 463,70	60	OCC/0317/017/201 5	AON	Prévisi on Réalisa tions	N A	N A	28/10/2015	27/11/2015	14/12/2015	29/12/2015	05/01/2016	11/01/2016	27/01/2016	06/02/2016		10/02/2016	02/03/2016	02/04/2016
9	COMBUSTIBLE ET LUBRIFIANT P/C DIRECTION NORD KIVU (GOMA, BENI ET BUTEMBO)	125 004 248,52	60	OCC/061/028/201 5	AON	Prévisi on Réalisa tions	N A	N A	28/10/2015	27/11/2015	14/12/2015	29/12/2015	05/01/2016	11/01/2016	27/01/2016	06/02/2016		10/02/2016	02/03/2016	02/04/2016
10	COMBUSTIBLE ET LUBRIFIANT P/C DIRECTION EST (BUKAVU ET UVIRA)	63 558 690,02	60	OCC/0640/025/20 15	AON	Prévisi on Réalisa tions	N A	N A	26/10/2015	25/11/2015	10/12/2015	N A	15/12/2015	21/12/2015	N A	11/12/2015		04/01/2016	25/01/2016	24/02/2016
11	COMBUSTIBLE ET LUBRIFIANT P/C DIRECTION MANIEMA (KINDU)	25 994 205,58	60	OCC/066/043/201 5	DC	Prévisi on Réalisa tions						29/10/2015			09/11/2015					
11	COMBUSTIBLE ET LUBRIFIANT P/C DIRECTION BANDUNDU	27 355 527,84	60	OCC/066/044/201 5	DC	Prévisi on Réalisa tions						29/10/2015			09/11/2015					
13. ACHAT FOURNITURES DE BUREAUX																				
1	FOURNITURES DE BUREAUX A183-0212POUR LES DEPARTEMENTS CENTRAUX	376 750 927,30	60	OCC/00/080/2015	AON	Prévisi on Réalisa tions	29/10/2015	17/11/2015	16/11/2015	17/12/2015	10/01/2016	15/01/2016	20/01/2016	25/01/2016	10/02/2016	21/02/2016		26/02/2016	18/03/2016	18/04/2016



N°	SOLICITATION DU PROJET / MARCHE					PHASE 1 - PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 - EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 - CONCLUSION ET NOTIFICATION DU BAISSIER							
	Intitulé du Marché	Montant budget en CDF / YX: 592,26	Cod e Sud get (PP)	N° Appel d'Offres	Méthod es de passati on	Prévision en réalisati ons	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAD	Date limite dépt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'En.	Publication attribution provisoire	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Mont ant du Cent rat	Date notificati on	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	FOURNITURES DE BUREAUX P/C DIRKIN	59 391 427,36	60	OCC/00/031/2015	AOH	Prévision s	N.A	N.A	26/10/2015	25/11/2015	10/12/2015	N.A	15/12/2015	21/12/2015	N.A	31/12/2015		04/01/2016	25/01/2016	24/02/2016
						Réalisati on														
2	FOURNITURES DE BUREAUX P/C DIRBAC	136 882 805,54	60	OCC/0900/032/2015	AOH	Prévision s	N.A	N.A	28/10/2015	27/11/2015	14/12/2015	29/12/2015	05/01/2016	11/01/2016	27/01/2016	06/02/2016		19/02/2016	02/03/2016	23/04/2016
						Réalisati on														
3	FOURNITURES DE BUREAUX P/C DIRKAT	475 002 633,40	60	OCC/0130/033/2015	AOH	Prévision s	29/10/2015	13/11/2015	16/11/2015	17/12/2015	01/01/2016	15/01/2016	20/01/2016	25/01/2016	10/02/2016	22/02/2016		26/02/2016	18/03/2016	18/04/2016
						Réalisati on														
4	FOURNITURES DE BUREAUX P/C DIRCENTRE	3 727 175,48	60	OCC/F410/045/2015	DC	Prévision s							29/10/2015							
						Réalisati on														
5	FOURNITURES DE BUREAUX P/C DIRKOR	10 144 853,32	60	OCC/F540/046/2015	DC	Prévision s							29/10/2015							
						Réalisati on														
6	FOURNITURES DE BUREAUX P/C DIRBO	9 310 480,62	60	OCC/J124/047/2015	DC	Prévision s							29/10/2015							
						Réalisati on														
7	FOURNITURES DE BUREAUX P/C DIROR	21 858 787,40	60	OCC/D32/048/2015	DC	Prévision s							29/10/2015							
						Réalisati on														
8	FOURNITURES DE BUREAUX P/C DIRNOKI	67 599 104,86	60	OCC/061/034/2015	AOH	Prévision s	N.A	N.A	26/10/2015	25/11/2015	10/12/2015	N.A	15/12/2015	21/12/2015	N.A	31/12/2015		04/01/2016	25/01/2016	24/02/2016
						Réalisati on														
9	FOURNITURES DE BUREAUX P/C DIRIST	27 723 547,88	60	OCC/0540/049/2015	DC	Prévision s							29/10/2015							
						Réalisati on														
10	FOURNITURES DE BUREAUX P/C DIRMA	3 558 436,42	60	OCC/056/050/2015	DC	Prévision s							29/10/2015							
						Réalisati on														
11	FOURNITURES DE BUREAUX P/C DIRBAND	9 927 636,74	60	OCC/066/051/2015	DC	Prévision s							29/10/2015							
						Réalisati on														



N°	IDENTIFICATION DU PROJET / AVIS					PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE							
	Intitulé du Marché	Montant budget en CDF / Txi: 932,16	Cod e Bud get (FP)	N° Appel d'Offres	Méthod es de passat ion	Prévisi on et Réalisa tion	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite d'apt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution provisoire	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Mont ant du Contr at	Date notificat ion	Date entrée en vigour	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
14. ACHAT IMPRIMES DE VALEUR ET DE SERVICE																				
1	IMPRIMES DE VALEUR ET DE SERVICE POUR LES DEPARTEMENTS CENTRAUX ET DIRECTIONS PROVINCIALES	1 309 887 781,42	60	OCC/00/01/009/2015	AOI	Prévision s	27/10/2015	11/11/2015	15/11/2015	14/12/2015	29/12/2015	13/01/2016	18/01/2016	25/01/2016	10/02/2016	19/02/2016		23/02/2016	15/03/2016	14/04/2016
					Réalisa tion															
15. ACHAT FOURNITURES DE LABORATOIRE																				
1	REACTIFS LABORATOIRES P/C DEPARTEMENTS CENTRAUX ET DIRECTIONS PROVINCIALES	2 048 078 603,66	60	OCC/00/01/010/2015	AOI	Prévision s	27/10/2015	11/11/2015	15/11/2015	14/12/2015	29/12/2015	13/01/2016	18/01/2016	25/01/2016	10/02/2016	19/02/2016		23/02/2016	15/03/2016	14/04/2016
					Réalisa tion															
16. ACHAT PRODUITS D'ENTRETIEN																				
1	PRODUITS D'ENTRETIEN POUR LES DEPARTEMENTS CENTRAUX	157 755 173,68	60	OCC/00/085/2015	AOH	Prévision s	N.A.	N.A.	28/10/2015	27/11/2015	14/12/2015	29/12/2015	05/01/2016	11/01/2016	27/01/2016	06/02/2016		10/02/2016	02/03/2016	02/04/2016
					Réalisa tion															
2	PRODUITS D'ENTRETIEN POUR DIRKIN	26 436 096,82	60	OCC/0014/053/2015	OC	Prévision s							23/10/2015		06/11/2015					
					Réalisa tion															
3	PRODUITS D'ENTRETIEN POUR DIRSAC	44 418 459,96	60	OCC/0900/054/2015	OC	Prévision s							29/10/2015		04/11/2015					
					Réalisa tion															
4	PRODUITS D'ENTRETIEN POUR DIRBAT	83 732 756,42	60	OCC/0710/036/2015	AOH	Prévision s	N.A.	N.A.	26/10/2015	25/11/2015	23/12/2015	N.A.	15/12/2015	21/12/2015	N.A.	31/12/2015		04/01/2016	31/01/2016	14/02/2016
					Réalisa tion															
5	PRODUITS D'ENTRETIEN POUR DIRCENTRE	1 190 496,02	60	OCC/F410/055/2015	OC	Prévision s							21/10/2015		04/11/2015					
					Réalisa tion															



N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en CDF / Tx: 532,26	Cod e Bud get [FP]	N° Appel d'Offres	Méthod es de passati on	Prévisi on s et Réalisa ti on s	Elaboration du BAO	Non Objection	Publ icati on AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluati on des offres	Non Objection sur Rap. d'Év.	Publ icati on attribution provisoire	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbati on du Contrat	Mont ant du Contr at	Date notificati on	Date entrée en vigueur	Date de Livrason
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	PRODUITS D'ENTRETIEN POUR DIRKOR	3 951 850,14	60	OCC/1540/056/2015	DC	Prévisions Réalisations						28/10/2015			04/11/2015					
7	PRODUITS D'ENTRETIEN POUR DIBEQ	2 542 273,02	60	OCC/1224/057/2015	DC	Prévisions Réalisations						25/10/2015			04/11/2015					
8	PRODUITS D'ENTRETIEN POUR DIBOR	18 734 301,60	60	OCC/037/058/2015	DC	Prévisions Réalisations						28/10/2015			04/11/2015					
9	PRODUITS D'ENTRETIEN POUR DIRVCKI	5 821 051,44	60	OCC/661/059/2015	DC	Prévisions Réalisations						25/10/2015			04/11/2015					
10	PRODUITS D'ENTRETIEN POUR DIBEST	15 096 066,38	60	OCC/640/060/2015	DC	Prévisions Réalisations						28/10/2015			04/11/2015					
11	PRODUITS D'ENTRETIEN POUR DIRMA	2 188 149,70	60	OCC/666/061/2015	DC	Prévisions Réalisations						28/10/2015			05/11/2015					
13	PRODUITS D'ENTRETIEN POUR DIRSAND	2 739 912,14	60	OCC/666/062/2015	DC	Prévisions Réalisations						28/10/2015			03/11/2015					
17. ACHAT PIÈCES DE RECHANGE																				
1	P/C DEPARTEMENT LOGISTIQUE	62 651 601,04	60	OCC/70/041/2014	AO/N	Prévisions Réalisations	N.A.	N.A.	28/10/2015	25/11/2015	10/11/2015	N.A.	19/11/2015	21/12/2015	N.A.	31/12/2015		04/01/2016	26/01/2016	24/02/2016
2	P/C DIRKIN	23 255 225,70	60	OCC/0014/070/2014	DC	Prévisions Réalisations						15/10/2015			03/11/2015					
3	P/C DIRBAC	102 931 758,86	60	OCC/8500/042/2014	AO/N	Prévisions Réalisations	N.A.	N.A.	28/10/2015	27/11/2015	26/11/2015	26/11/2015	05/01/2016	11/01/2016	27/01/2016	06/02/2016		10/02/2016	02/03/2016	02/04/2016
4	P/C DIRKAT	243 254 801,80	60	OCC/C710/DA3/2014	AO/N	Prévisions Réalisations	28/10/2015	18/11/2015	28/10/2015	27/11/2015	25/11/2015	25/11/2015	26/01/2016	25/01/2016	10/02/2016	21/02/2016		28/02/2016	18/03/2016	18/04/2016



N°	DESCRIPTION DU PROJET / MARCHÉ					PHASE 1 - PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 - EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 - CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en CDF / TX: 932,25	Cod e Budget (FP)	N° Appel d'Offres	Méthod es de passati on	Prévisi on 1er Réalisati ons	Elaborati on du DAO	Non Objection	Publicati on AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluati on des offres	Non Objection sur Rap. d'Év.	Publicati on attribution provisoire	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbat ion du Contrat	Mont ant du Contrat	Date notifi cati on	Date entré e en vigueur	Date de Livraisi on
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5	P/C DIRCENTRE	4 452 473,75	60	OCC/F430/071/2014	DC	Prévisi on 1							28/10/2015			09/11/2015				
						Réalisati on														
6	P/C DIRKOR	11 188 984,52	60	OCC/F540/072/2014	DC	Prévisi on 1							28/10/2015			09/11/2015				
						Réalisati on														
7	P/C DREQ	7 689 280,48	60	OCC/J224/073/2014	DC	Prévisi on 1							28/10/2015			09/11/2015				
						Réalisati on														
8	P/C DIOR	12 054 121,80	60	OCC/D37/074/2014	DC	Prévisi on 1							28/10/2015			09/11/2015				
						Réalisati on														
9	P/C DIRNOU	16 785 341,10	60	OCC/E51/075/2014	DC	Prévisi on 1							28/10/2015			09/11/2015				
						Réalisati on														
10	P/C DIREST	2 199 201,34	60	OCC/E60/076/2014	DC	Prévisi on 1							28/10/2015			09/11/2015				
						Réalisati on														
11	P/C DIRMA	3 878 201,60	60	OCC/E66/077/2014	DC	Prévisi on 1							28/10/2015			09/11/2015				
						Réalisati on														
11	P/C DIRBAND	1 878 201,60	60	OCC/E66/078/2014	DC	Prévisi on 1							28/10/2015			09/11/2015				
						Réalisati on														
18. SERVICE DES ENTRETIENS ET REPARATIONS																				
1	Service de Décontamination, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation, Photocopieuse, ... POUR LES DEPARTEMENTS CENTRAUX	324 216 721,50	62	OCC/00/046/2014	AON	Prévisi on 1	28/10/2015	13/11/2015	16/11/2015	17/12/2015	01/01/2016	15/01/2016	20/01/2016	25/01/2016	10/02/2016	22/02/2016		26/02/2016	18/03/2016	18/04/2016
						Réalisati on														
2	Service de Décontamination, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation, Photocopieuse, ... DIRECTION KINSHASA (KINSHASA, AERD NDJILI, MALLUKU, BEACHES NOUBILAI)	89 990 125,54	62	OCC/014/047/2014	AON	Prévisi on 1	N.A.	N.A.	26/10/2015	25/11/2015	10/12/2015	N.A.	15/11/2015	21/12/2015	N.A.	31/12/2015		04/01/2016	25/01/2016	24/02/2016
						Réalisati on														



N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					PHASE 1: PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en COF / TC: 932,26	Cod # Bud get (PP)	N° Appel d'Offres	Méthod es de passati on	Prévision s et réalisati ons	Elaboration de DAO	Non Objection	Publication AAD	Date limite dépot Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution provisoire	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Mont ant du Contr at	Date notificati on	Date entrée en vigueur	Date de livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	Service de Décontamination, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse, ... DIRECTION BAS-CONGO (MATADI)	141 333 835,32	62	OCC/8600/048/2014	AON	Prévisions	NA	NA	28/10/2015	27/11/2015	14/12/2015	29/12/2015	06/01/2016	11/01/2016	27/01/2016	06/02/2016		10/02/2016	02/03/2016	02/04/2016
						Réalisati ons														
4	Service de Décontamination, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse, ... AGENCE DE BOMA	32 272 975,68	62	OCC/8850/079/2014	DC	Prévisions							14/08/2015		14/09/2015					
						Réalisati ons														
5	Service de Décontamination, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse, ... AGENCE DE MUANDA	14 381 042,76	62	OCC/8951/080/2014	DC	Prévisions							29/10/2015		03/11/2015					
						Réalisati ons														
6	Service de Décontamination, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse, ... AGENCE DE LUKALA	22 979 275,74	62	OCC/8814/081/2014	DC	Prévisions							29/10/2015		09/11/2015					
						Réalisati ons														
7	Service de Décontamination, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse, ... DIRECTION KATANGA (LUBUMBASHI)	117 091 856,00	62	OCC/CF10/049/2014	AON	Prévisions	NA	NA	28/10/2015	27/11/2015	14/12/2015	29/12/2015	05/01/2016	11/01/2016	27/01/2016	06/02/2016		10/02/2016	02/03/2016	01/04/2016
						Réalisati ons														
8	Service de Décontamination, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse, ... AGENCE DE MUANO	20 696 172,00	62	OCC/CF04/082/2014	DC	Prévisions							29/10/2015		09/11/2015					
						Réalisati ons														



N°	CONCURATION DU PROJET / MARCHÉ					PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en CDF / FX: 932,26	Cod e Bud get (FP)	N° Appel d'Offres	Méthod es de passati on	Prévision s et Réalisa tion	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépot Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ex.	Publication attribuées provisaire	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Mont ant du Contr at	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9	Service de Dégratation, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse, ... AGENCE DE UKASI	63 582 928,78	62	OCC/CT70/050/20 14	ADN	Prévision s	NA	NA	26/10/2015	25/11/2015	10/12/2015	NA	15/12/2015	21/12/2015	NA	31/12/2015		04/01/2016	25/09/2016	24/02/2016
						Réalisa tion														
10	Service de Dégratation, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse, ... AGENCE DE KO,WEZI	61 311 507,52	62	OCC/CT59/051/20 14	ADN	Prévision s	NA	NA	26/10/2015	25/11/2015	10/12/2015	NA	15/12/2015	21/12/2015	NA	31/12/2015		04/01/2016	25/09/2016	24/02/2016
						Réalisa tion														
11	Service de Dégratation, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse, ... AGENCE DE KALEMIE	8 316 631,00	62	OCC/CT30/083/20 14	DC	Prévision s						29/10/2015			09/11/2015					
						Réalisa tion														
12	Service de Dégratation, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse, ... AGENCE DE KASUMBALESA	55 136 679,40	62	OCC/CT14/084/20 14	DC	Prévision s						29/10/2015			09/11/2015					
						Réalisa tion														
13	Service de Dégratation, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse, ... DIRECTION CENTRE (KANANGA)	3 588 898,70	62	OCC/F410/085/20 14	DC	Prévision s						23/10/2015			09/11/2015					
						Réalisa tion														
14	Service de Dégratation, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse, ... AGENCE D'USBO	335 613,60	62	OCC/F450/086/20 14	DC	Prévision s						23/10/2015			09/11/2015					
						Réalisa tion														



N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE					PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE							
	Intitulé du Marché	Montant budget en COF / FX 932,36	Cod # Bud get (RP)	N° Appel d'Offres	Méthod es de passati on	Prévision en Réalisa tions	Elaboration du DAD	Non Objection	Publication AMO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ex.	Publication attribu tion provisoire	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Mon tant du Contr at	Date notificati on	Date entrée en vigueur	Date de livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
15	Service de Décontamination, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse, ... AGENCE DE MWERE CITU	7 331 628,00	62	OCC/7534/087/20 14	DC	Prévision s						23/10/2015			09/11/2015					
16	Service de Décontamination, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse, ... DIRECTION EQUATEUR (M'BANDAKA)	1 985 715,80	62	OCC/1224/088/20 14	DC	Réalisa tions						23/10/2015			09/11/2015					
17	Service de Décontamination, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse, ... AGENCE DE GBAOULITE	2 796 780,00	62	OCC/1251/089/20 14	DC	Prévision s						23/10/2015			09/11/2015					
18	Service de Décontamination, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse, ... AGENCE DE BUMBIA	2 679 315,34	62	OCC/1201/090/20 14	DC	Réalisa tions						26/10/2015			09/11/2015					
19	Service de Décontamination, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse, ... AGENCE DE ZONGO	1 805 164,00	62	OCC/1231/091/20 14	DC	Prévision s						29/10/2015			02/11/2015					
20	Service de Décontamination, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse, ... DIRECTION ORIENTALE (OSANGANI)	7 947 516,50	62	OCC/0370/091/20 14	DC	Prévision s						29/10/2015			09/11/2015					



N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCESSION D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en CDF / TK: 932,26	Cod e Bud get (PP)	N° Appel d'Offres		Méthod es de passati on	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution provisoire	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Mon tant du Contr at	Date notifiatio n	Date entrée en vigueur	Date de livraison
		1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
21	Service de Décontamination, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse, ... AGENCE DE BUNIA	11 958 353,88	62	OCC/D344/093/2014	OC	Prévisions s						30/10/2015			09/11/2015					
						Réalisati ons														
22	Service de Décontamination, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse, ... AGENCE D'ISIRO	3 449 362,00	62	OCC/D349/094/2014	OC	Prévisions s						23/10/2015			02/11/2015					
						Réalisati ons														
23	Service de Décontamination, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse, ... AGENCE DE BUTA	1 724 681,00	62	OCC/D345/095/2014	OC	Prévisions s						30/10/2015			09/11/2015					
						Réalisati ons														
24	Service de Décontamination, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse, ... DIRECTION NORD KIVU (GOMA)	30 205 224,00	62	OCC/0600/096/2014	OC	Prévisions s						30/10/2015			09/11/2015					
						Réalisati ons														
25	Service de Décontamination, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse, ... AGENCE DE BENI	12 399 058,00	62	OCC/E670/097/2014	OC	Prévisions s						23/10/2015			02/11/2015					
						Réalisati ons														
26	Service de Décontamination, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse, ... AGENCE DE MUTOMBO	13 019 943,26	62	OCC/E687/098/2014	OC	Prévisions s						23/10/2015			02/11/2015					
						Réalisati ons														



N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					PHASE 1 - PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 - EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 - CONCLUSION ET SUIVI DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en CDF / FX: 932,26	Cod # Bud get (FP)	N° Appel d'Offres	Méthod et de passati on	Prévision et Réalisa tions	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAD	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution provisoire	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Mont ant de Cont rat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
27	Service de Dératisation, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse, ... DIRECTION EST (BUKAVU)	23 814 884,00	62	OCC/6540/099/10 14	DC	Prévision						30/10/2015			09/11/2015					
						Réalisati ons														
28	Service de Dératisation, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse, ... AGENCE D'UVIRA	13 434 544,00	62	OCC/6552/100/10 14	DC	Prévision						29/10/2015			09/11/2015					
						Réalisati ons														
29	Service de Dératisation, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse, ... DIRECTION MANISMA (KINDU)	5 649 455,60	62	OCC/6580/103/10 14	DC	Prévision						25/10/2015			09/11/2015					
						Réalisati ons														
30	Service de Dératisation, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse, ... DIRECTION BANDUNDU (BANDUNDU)	11 560 024,00	62	OCC/6660/101/10 14	DC	Prévision						30/10/2015			09/11/2015					
						Réalisati ons														
31	Service de Dératisation, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse, ... AGENCE DE KIKWI	6 525 820,00	62	OCC/6690/102/10 14	DC	Prévision						29/10/2015			09/11/2015					
						Réalisati ons														



N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					PHASE 1 - PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 - EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 - CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en CDF / Tk: 932,26	Cod # Bud get (FP)	N° Appel d'Offres	Méthod es de passati on	Prévisi on s et Réalisa tions	Elaboration de DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution provisoire	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Mont ant de Cost est	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Libération
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
32	Service de Débruitage, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse, ... AGENCE DE KENSE	5 080 817,00	62	OCC/0660/103/20 14	DC	Prévisi on s						30/10/2015			08/11/2015					
						Réalisa tions														
33	Service de Débruitage, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse, ... AGENCE DE KENSE	5 080 817,00	62	OCC/0660/104/20 14	DC	Prévisi on s						30/10/2015			10/11/2015					
						Réalisa tions														
19. ACHAT MATERIELS DE TELECOMMUNICATION																				
1	TELEPHONE, TALKIES WALKIES, ... P/C DEPARTEMENTS CENTRAUX	745 808,00	24	OCC/8900/105/20 14	DC	Prévisi on s						23/10/2015			08/11/2015					
						Réalisa tions														
2	TELEPHONE, TALKIES WALKIES, ... P/C BIRKAT	131 674 266,50	24	OCC/0710/052/20 14	ADN	Prévisi on s	N.A.	N.A.	28/10/2015	27/11/2015	14/12/2015	29/02/2015	08/01/2016	11/01/2016	27/01/2016	06/02/2016		10/02/2016	01/03/2016	02/04/2016
						Réalisa tions														
3	TELEPHONE, TALKIES WALKIES, ... P/C COIRE	2 349 195,20	24	OCC/1224/106/20 14	DC	Prévisi on s						30/10/2015			10/11/2015					
						Réalisa tions														
20. ACHAT TENUES ET HABITS																				
1	Combinaisons, cache- pousière, tenues pour les surveillants ... P/C DEPARTEMENTS CENTRAUX	161 854 339,90	60	OCC/00/053/2014	AOM	Prévisi on s	N.A.	N.A.	26/10/2015	27/11/2015	14/12/2015	29/12/2015	06/01/2016	11/01/2016	27/01/2016	06/02/2016		10/02/2016	01/03/2016	02/04/2016
						Réalisa tions														



N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					PHASE 1 - PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 - EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 - CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en CDF / FX: 932,36	Code Budget (FP)	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAD	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ex.	Publication attribution provisoire	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Combinaisons, cache-pousière, tenues pour les surveillants ... P/C DIRKON	126 333 014,02	60	OCC/0014/054/2014	AON	Prévisions	N A	N A	28/10/2015	27/11/2015	14/12/2015	28/12/2015	05/01/2016	11/01/2016	27/01/2016	06/02/2016		10/02/2016	02/03/2016	01/04/2016
						Réalisations														
3	Combinaisons, cache-pousière, tenues pour les surveillants ... P/C DIRBAC	165 549 798,54	60	OCC/0900/055/2014	AON	Prévisions	N A	N A	28/10/2015	27/11/2015	14/12/2015	28/12/2015	05/01/2016	11/01/2016	27/01/2016	06/02/2016		10/02/2016	02/03/2016	01/04/2016
						Réalisations														
4	Combinaisons, cache-pousière, tenues pour les surveillants ... P/C DIRKAT	356 133 122,42	60	OCC/0710/056/2014	AON	Prévisions	28/10/2015	11/11/2015	18/11/2015	17/12/2015	30/12/2015	11/01/2016	18/01/2016	22/01/2016	08/02/2016	18/02/2016		23/02/2016	15/03/2016	15/04/2016
						Réalisations														
5	Combinaisons, cache-pousière, tenues pour les surveillants ... P/C DIRCENTRE	4 569 690,34	60	OCC/1410/107/2014	DC	Prévisions						30/10/2015			10/11/2015					
						Réalisations														
6	Combinaisons, cache-pousière, tenues pour les surveillants ... P/C DIRKOR	12 157 602,66	60	OCC/1540/108/2014	DC	Prévisions						30/10/2015			10/11/2015					
						Réalisations														
7	Combinaisons, cache-pousière, tenues pour les surveillants ... P/C DIRRO	11 184 323,22	60	OCC/024/109/2014	DC	Prévisions						30/10/2015			10/11/2015					
						Réalisations														
8	Combinaisons, cache-pousière, tenues pour les surveillants ... P/C DIOR	37 637 200,72	60	OCC/097/110/2014	DC	Prévisions						30/10/2015			10/11/2015					
						Réalisations														



N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					PHASE 1 : PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : ÉVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en CDF / Tx: 932,26	Cod # Bud get (FP)	N° Appel d'Offres	Méthod e de passati on	Prévision s et Réalitati ons	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAD	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution provisoire	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Non Bart du Contr at	Date notificati on	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9	Combinations, cache-pousière, tenues pour les surveillants ... P/C DIRNOH	33 351 827,72	60	OCC/661/111/2014	DC	Prévisions Réalitati ons						30/10/2015			10/11/2015					
10	Combinations, cache-pousière, tenues pour les surveillants ... P/C DIREST	22 146 768,56	60	OCC/660/112/2014	DC	Prévisions Réalitati ons						30/10/2015			10/11/2015					
11	Combinations, cache-pousière, tenues pour les surveillants ... P/C DIRMA	4 480 441,56	60	OCC/665/113/2014	DC	Prévisions Réalitati ons						30/10/2015			10/11/2015					
12	Combinations, cache-pousière, tenues pour les surveillants ... P/C DIRSANO	12 325 409,46	60	OCC/666/114/2014	DC	Prévisions Réalitati ons						30/10/2015			10/11/2015					
TOTAL GENERAL		22 011 188 244,14																		

