

PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2016



N°	INDENTIFICATION DU MARCHÉ		PHASE 1 PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 2 EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
			Mode de passation	Elaboration DAO	ANO	Publication AAO	Ouverture des plis	Rapport d'évaluation	ANO	Publication attribution	Mise au point contrat	ANO	Appro. Contrat	Mode du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison/ exécution
	Intitulé du Projet / Marchés	Code budgét															
A. TRAVAUX																	
A.1 CONSTRUCTION DES CENTRES MEDICAUX																	
A.1.1	Mbuji – Mayi	Fonds propres	AON	4/4/2016	19/4	21/4/2016	21/5/2016	6/6/2016	21/6	27/6/2016	1/7/2016	16/7	27/7	-	29/7/2016	18/8	29/8/2016
A.1.2	Kisangani	Fonds propres	AON	4/4/2016	19/4	21/4/2016	21/5/2016	6/6/2016	21/6	27/6/2016	1/7/2016	16/7	27/7	-	29/7/2016	18/8	29/8/2016
A.1.3	Lubumbashi	Fonds propres	AON	4/4/2016	19/4	21/4/2016	21/5/2016	6/6/2016	21/6	27/6/2016	1/7/2016	16/7	27/7	-	29/7/2016	18/8	29/8/2016
A.1.4	Mbandaka	Fonds propres	AON	4/4/2016	19/4	21/4/2016	21/5/2016	6/6/2016	21/6	27/6/2016	1/7/2016	16/7	27/7	-	29/7/2016	18/8	29/8/2016
A.1.5	Goma	Fonds propres	AON	4/4/2016	19/4	21/4/2016	21/5/2016	6/6/2016	21/6	27/6/2016	1/7/2016	16/7	27/7	-	29/7/2016	18/8	29/8/2016
A.1.6	Bandundu	Fonds propres	AON	4/4/2016	19/4	21/4/2016	21/5/2016	6/6/2016	21/6	27/6/2016	1/7/2016	16/7	27/7	-	29/7/2016	18/8	29/8/2016
A.2 CONSTRUCTION / BUREAUX																	
A.2.1	Construction des bureaux et entrepôts aux 34 postes frontaliers de la DGDA	Budget de l'Etat	AOI	4/4/2016	19/4	21/4/2016	06/6/2016	21/6/2016	06/7/16	11/7/2016	14/7/16	29/7/16	8/8/16	-	11/8/16	31/8/16	12/09/16
A.2.2	Achat terrain pour la DGDA / Mbuji – Mayi	Fonds propres	DC	-	-	-	-	-	-	25/4/2016	-	-	05/5	-	-	-	-
A.2.3	Construction, rénovation et/ou réhabilitation des 49 bureaux en vue de leur informatisation	Budget de l'Etat	AOI	4/4/2016	19/4	21/4/2016	06/6/2016	21/6/2016	06/7/16	11/7/2016	14/7/16	29/7/16	8/8/16	-	11/8/16	31/8/16	12/09/16
A.2.4	Quartier général de la Brigade douanière / Nord – Kivu (2)	Fonds Propres	AON	-	-	4/4/2016	4/5/2016	19/5/2016	-	24/5/2016	27/5	11/6	21/6	-	24/6	14/7	21/7
A.2.5	travaux d'aménagement du Parking, de l'aire de stationnement et de la clôture du bâtiment abritant le centre médical de la DGDA/ Sud – Kivu	Fonds propres	AON	4/4/2016	19/4	21/4/2016	21/5/2016	6/6/2016	21/6	27/6	1/7/2016	16/7	27/7	-	29/7/2016	18/8	29/8/2016
A.2.6	Bureaux / Nord – Kivu : - Watalinga - Service provincial des archives	Fonds Propres	AON	-	-	4/4/2016	4/5/2016	19/5/2016	-	24/5/2016	27/5	11/6	21/6	-	24/6	14/7	21/7

A.2.7	Bureaux / Nord - Kivu - Achat et construction	Fonds propres	AON	4/4/2016	19/4	21/4/2016	21/5/2016	6/6/2016	21/6	27/6	1/7/2016	16/7	27/7		29/7/2016	18/8	29/8/2016
A.2.8	Construction des Bureaux à Kasenyi	Fonds propres	AON	-	-	4/4/2016	4/5/2016	19/5/2016	-	24/5/2016	27/5	11/6	21/6	-	24/6	14/7	21/7
A.3 CONSTRUCTION / ENTREPOTS																	
A.3.1	Entrepôts de type A : Goma, Goma Aero, Butembo, Beni, kasindi, Bunagana, Ishasha, Bunia, Aru et Lufu	Fonds propres	AOI	4/4/2016	19/4	21/4/2016	06/6/2016	21/6/2016	06/7/16	11/7/16	14/7/16	29/7/16	8/8/16	-	11/8/16	31/8/16	12/09/16
A.4 CONSTRUCTION DES MURS DE CLOTURE AUX CONCESSION																	
A.4.1	Beni	Budget de l'Etat	AON	-	-	4/4/2016	4/5/2016	19/5/2016	-	24/5/2016	27/5	11/6	21/6	-	24/6	14/7	21/7
A.4.2	Mukulia	Fonds propres	DC	-	-	-	-	-	-	25/4	-	-	05/5	-	-	-	-
A.4.3	Mugunga et TCB Mupanda à Beni	Budget de l'Etat	AON	4/4/2016	19/4	21/4/2016	21/5/2016	6/6/2016	21/6	27/6	1/7/2016	16/7	27/7		29/7/2016	18/8	29/8/2016
A.4.4	Kibumba	Fonds Propres	AON	-	-	4/4/2016	4/5/2016	19/5/2016	-	24/5/2016	27/5	11/6	21/6	-	24/6	14/7	21/7
A.4.5	Watalinga	Fonds Propres	AON	-	-	4/4/2016	4/5/2016	19/5/2016	-	24/5/2016	27/5	11/6	21/6	-	24/6	14/7	21/7
A.4.6	Kasindi	Fonds Propres	AON	-	-	4/4/2016	4/5/2016	19/5/2016	-	24/5/2016	27/5	11/6	21/6	-	24/6	14/7	21/7
A.4.7	Lufu	Fonds Propres	AON	4/4/2016	19/4	21/4/2016	21/5/2016	6/6/2016	21/6	27/6	1/7/2016	16/7	27/7		29/7/2016	18/8	29/8/2016
A.4.8	Bureau de douane principale à Mbandaka /Ville	Fonds Propres	AON	-	-	4/4/2016	4/5/2016	19/5/2016	-	24/5/2016	27/5	11/6	21/6	-	24/6	14/7	21/7
A.5 REHABILITATION ET/OU ACHEVEMENTS BUREAUX DES DOUANES																	
A.5.1	Grande barrière / Nord - Kivu	Fonds propres	DC	-	-	-	-	-	-	25/4	-	-	05/5	-	-	-	-
A.5.2	Aménagement sous-sol bureau des recettes, carrelage dans les bâtiments réhabilités et murs de clôture de la DGDA/Mbandaka	Fonds Propres	AON	-	-	4/4/2016	4/5/2016	19/5/2016	-	24/5/2016	27/5	11/6	21/6	-	24/6	14/7	21/7
A.5.3	Réhabilitation et construction de la maison de passage de la DGDA/ Matadi dans la Province du Kongo Central	Fonds propres	AON	-	-	4/4/2016	4/5/2016	19/5/2016	-	24/5/2016	27/5	11/6	21/6	-	24/6	14/7	21/7
A.5.4	Réhabilitation du bureau administratif et de construction d'un entrepôt à KIMPANGU dans la Province du Kongo Central	Fonds propres	AON	-	-	4/4/2016	4/5/2016	19/5/2016	-	24/5/2016	27/5	11/6	21/6	-	24/6	14/7	21/7
A.5.5	Guichet /Goma - Ville - Recettes principales - prise en charge	Fonds propres	DC	-	-	-	-	-	-	25/4	-	-	05/5	-	-	-	-
A.5.6	Muanda (2)	Fonds propres	AON	4/4/2016	19/4	21/4/2016	21/5/2016	6/6/2016	21/6	27/6	1/7/2016	16/7	27/7		29/7/2016	18/8	29/8/2016

11/04/16

Signature


A.5.7	Kisangani	Fonds propres	AON	-	-	4/4/2016	4/5/2016	19/5/2016	03/6	08/6/	11/6/16	27/6	07/07	-	11/7/2016	02/08	09/8/2016
A.5.8	Zongo & Libenge	Fonds propres	AON	4/4/2016	19/4	21/4/2016	21/5/2016	6/6/2016	21/6	27/6	1/7/2016	16/7	27/7	-	29/7/2016	18/8	29/8/2016
A.5.9	Mobayimbongo & Gbadolite	Fonds propres	AON	4/4/2016	19/4	21/4/2016	21/5/2016	6/6/2016	21/6	27/6	1/7/2016	16/7	27/7	-	29/7/2016	18/8	29/8/2016
A.5.10	Rafraichissement mur intérieur et extérieur du bâtiment administratif de la DGDA/KISANGANI	Fonds propres	AON	AON	-	-	4/4/2016	4/5/2016	19/5	-	24/5	27/5	11/6	21/6	-	24/6	14/7
A.5.12	Gemena	Fonds propres	AON	-	-	4/4/2016	4/5/2016	19/5/2016	03/6	08/6/	11/6/16	27/6	07/07	-	11/7/2016	02/08	09/8/2016
	Port public, maison de passage des agents et cadres ainsi que la résidence du DP/DGDA KISANGANI	Fonds propres	AON	4/4/2016	19/4	21/4/2016	21/5/2016	6/6/2016	21/6	27/6	1/7/2016	16/7	27/7	-	29/7/2016	18/8	29/8/2016
B. FOURNITURES																	
B.1	Scanners pour bagages : - Salle de visite Kin – Aéro - Salle de visite Lubumbashi/Loano	Fonds propres	AOI	4/4/2016	19/4	21/4/2016	06/6/2016	21/6/2016	06/7/16	11/7/16	14/7/16	29/7/16	8/8/16	-	11/8/16	31/8/16	12/09/16
B.2	Scanners fixes et équipements d'installation : - Boma, Aru, Mahagi, Bukavu, Goma et Kasindi	Fonds propres	AOI	4/4/2016	19/4	21/4/2016	06/6/2016	21/6/2016	06/7/16	11/7/16	14/7/16	29/7/16	8/8/16	-	11/8/16	31/8/16	12/09/16
B.3	Acquisition des machines de l'imprimerie / deux d'impression, une de production des plaques, une assembleuse et une perforatrice des imprimés	Fonds Propres	AOI	4/4/2016	19/4	21/4/2016	06/6/2016	21/6/2016	06/7/16	11/7/16	14/7/16	29/7/16	8/8/16	-	11/8/16	31/8/16	12/09/16
B.4	Fourniture matières premières et intrants pour l'imprimerie de la DGDA	Fonds propres	AON	-	-	4/4/2016	4/5/2016	19/5/2016	03/6	08/6/	11/6/16	27/6	07/07	-	11/7/2016	02/08	09/8/2016
B.5	Fourniture d'une plate forme pour paiement électroniques	Fonds Propres	AOI	4/4/2016	19/4	21/4/2016	06/6/2016	21/6/2016	06/7/16	11/7/16	14/7/16	29/7/16	8/8/16	-	11/8/16	31/8/16	12/09/16
B.6	Fourniture du logiciel de détermination de l'âge des véhicules d'occasion	Fonds Propres	DC	-	-	-	-	-	-	25/4	-	-	05/5	-	-	-	-
B.7	- Tenue de Gala ; - Tenue pour agents et cadres - Uniforme pour chauffeurs - Uniforme pour la brigade - Centres Médicaux	Fonds Propres	AOI	4/4/2016	19/4	21/4/2016	06/6/2016	21/6/2016	06/7/16	11/7/16	14/7/16	29/7/16	8/8/16	-	11/8/16	31/8/16	12/09/16
B.8	Acquisition de 30 Hors - bord pour la DGDA	Budget de l'Etat	AOI	4/4/2016	19/4	21/4/2016	06/6/2016	21/6/2016	06/7/16	11/7/16	14/7/16	29/7/16	8/8/16	-	11/8/16	31/8/16	12/09/16
B.9	Fourniture d'un appareil de radiologie / Centre Médical de la DGDA – Kin	Fonds Propres	AON	4/4/2016	19/4	21/4/2016	21/5/2016	6/6/2016	21/6	27/6	1/7/2016	16/7	27/7	-	29/7/2016	18/8	29/8/2016
B.10	Installation d'un cabinet ophtalmologique au Centre médical de la DGDA/Kinshasa à Gombe	Fonds propres	AON	-	-	4/4/2016	4/5/2016	19/5/2016	-	24/5/2016	27/5	11/6	21/6	-	24/6	14/7	21/7
B.11	Achat d'un Pabx complet pour le	Fonds propres	DC	-	-	-	-	-	-	25/4	-	-	05/5	-	-	-	-

 11/04/16
 11/04/16

B.12	Achat matériels informatiques et fourniture de bureau pour la Brigade et Lutte Contre la Fraude	Fonds propres	AON	-	-	4/4/2016	4/5/2016	19/5/2016	03/6	08/6/	11/6/16	27/6	07/07	-	11/7/2016	02/08	09/8/2016
B.13	Achat matériels informatiques et fourniture de bureau pour la Direction des Statistiques, Documentation et Etudes Economiques	Fonds propres	AON	-	-	4/4/2016	4/5/2016	19/5/2016	-	24/5/2016	27/5	11/6	21/6	-	24/6	14/7	21/7
B.14	Equipements de bureau du bâtiment administratif de la DGDA/Mahagi en matériels informatiques et en mobiliers de bureau	Fonds propres	AON	-	-	4/4/2016	4/5/2016	19/5/2016	03/6	08/6/	11/6/16	27/6	07/07	-	11/7/2016	02/08	09/8/2016
B.15	Equipements de bureau, matériels informatiques, consommables, mobiliers de bureau et matériels médicaux pour les Directions Provinciales de la DGDA : - Ex Provinciale Orientale, Kongo Central, Bandundu et Kin-Ville	Budget de l'Etat	AOI	4/4/2016	19/4	21/4/2016	06/6/2016	21/6/2016	06/7/16	11/7/16	14/7/16	29/7/16	8/8/16	-	11/8/16	31/8/16	12/09/16
B.16	Acquisition de 03 mini bus pour la Direction Provinciale de Kin-Ville (2) et Bandundu (1) + 04 jeeps 4x4 pour la DGDA Bandundu	Fonds propres	AON	4/4/2016	19/4	21/4/2016	21/5/2016	6/6/2016	21/6	27/6	1/7/2016	16/7	27/7	-	29/7/2016	18/8	29/8/2016
B.17	Acquisition de 10 Bus et 10 mini bus pour le transport des agents et cadres de la DGDA	Budget de l'Etat	AOI	4/4/2016	19/4	21/4/2016	06/6/2016	21/6/2016	06/7/16	11/7/16	14/7/16	29/7/16	8/8/16	-	11/8/16	31/8/16	12/09/16
B.18	Fourniture du carburant et du lubrifiant pour véhicules de service	Fonds propres	AOI	4/4/2016	19/4	21/4/2016	06/6/2016	21/6/2016	06/7/16	11/7/16	14/7/16	29/7/16	8/8/16	-	11/8/16	31/8/16	12/09/16
B.19	Fourniture et installation du convertisseur du fichier de déclaration de chargement auprès des transports aériens et terrestres	Fonds propres	DC	-	-	-	-	-	-	25/4	-	-	05/5	-	-	-	-
B.20	Acquisition des scellés électroniques pour la mise en œuvre du CVTFS	Fonds propres	AOI	4/4/2016	19/4	21/4/2016	06/6/2016	21/6/2016	06/7/16	11/7/16	14/7/16	29/7/16	8/8/16	-	11/8/16	31/8/16	12/09/16
B.21	Fourniture des motos et vélos pour la DGDA / Equateur, Nord – Kivu, Kongo Central et Ex. Province Orientale	Budget de l'Etat	AOI	4/4/2016	19/4	21/4/2016	06/6/2016	21/6/2016	06/7/16	11/7/16	14/7/16	29/7/16	8/8/16	-	11/8/16	31/8/16	12/09/16
B.22	Générateur de secours aux bureaux de : - Nord – Kivu, Kongo Central - Ex. Province Orientale	Fonds propres	AOI	4/4/2016	19/4	21/4/2016	06/6/2016	21/6/2016	06/7/16	11/7/16	14/7/16	29/7/16	8/8/16	-	11/8/16	31/8/16	12/09/16
B.23	Acquisition des équipements et mobiliers des bureaux pour diverses Directions de la DGDA :	Fonds propres	AON	4/4/2016	19/4	21/4/2016	21/5/2016	6/6/2016	21/6	27/6	1/7/2016	16/7	27/7	-	29/7/2016	18/8	29/8/2016

Mg 10/04/16
Scent II 04/16

	- Kasai Oriental - ex Province de l'Equateur - Kongo Central - DBLF, DSDE, Audit Interne - Kin Ville																	
B.24	Acquisition de trois ponts bascules et construction des centres de contrôle à Matadi, Lufu et Boma	Fonds propres	AOI	4/4/2016	19/4	21/4/2016	06/6/2016	21/6/2016	06/7/16	11/7/16	14/7/16	29/7/16	8/8/16	-	11/8/16	31/8/16	12/09/16	
B.25	Acquisition terrain pour la construction du Centre Médical de la DGDA/Nord – Kivu à Goma	Fonds propres	AON	-	-	4/4/2016	4/5/2016	19/5/2016	03/6	08/6/	11/6/16	27/6	07/07	-	11/7/2016	02/08	09/8/2016	
B.26	Acquisition d'un Immeuble devant abriter le bâtiment administratif de la DGDA Kongo Central	Budget de l'Etat	AON	4/4/2016	19/4	21/4/2016	21/5/2016	6/6/2016	21/6	27/6	1/7/2016	16/7	27/7	-	29/7/2016	18/8	29/8/2016	
B.27	Acquisition terrain pour le garage de la DGDA à Kinshasa	Budget de l'Etat	AOI	4/4/2016	19/4	21/4/2016	06/6/2016	21/6/2016	06/7/16	11/7/16	14/7/16	29/7/16	8/8/16	-	11/8/16	31/8/16	12/09/16	
B.28	Acquisition d'Equipement téléphonique, Fax, Radios, Cellulaire et V-SAT	Budget de l'Etat	AON	4/4/2016	19/4	21/4/2016	21/5/2016	6/6/2016	21/6	27/6	1/7/2016	16/7	27/7	-	29/7/2016	18/8	29/8/2016	
B.29	Vignettes Fiscales	Budget de l'Etat	AOI	4/4/2016	19/4	21/4/2016	06/6/2016	21/6/2016	06/7/16	11/7/16	14/7/16	29/7/16	8/8/16	-	11/8/16	31/8/16	12/09/16	
C. SERVICES																		
C.1	Convention pour le renforcement de fonctionnalité de Sydonia world	Fonds propres	AOI	4/4/2016	19/4	21/4/2016	06/6/2016	21/6/2016	06/7/16	11/7/16	14/7/16	29/7/16	8/8/16	-	11/8/16	31/8/16	12/09/16	
C.2	Entretien et réparation des machines de l'imprimerie	Fonds propres	DC	-	-	-	-	-	-	25/4	-	-	05/5	-	-	-	-	
C.3	Indicateurs de performance des Agents (RDM)	Fonds propres	AON	4/4/2016	19/4	21/4/2016	21/5/2016	6/6/2016	21/6	27/6	1/7/2016	16/7	27/7	-	29/7/2016	18/8	29/8/2016	
C.4	Structures PNS et PIIR	Fonds propres	AOI	4/4/2016	19/4	21/4/2016	06/6/2016	21/6/2016	06/7/16	11/7/16	14/7/16	29/7/16	8/8/16	-	11/8/16	31/8/16	12/09/16	



 11/08/16

 SGERA

 11/04/16

Fait à Kinshasa, le

Le Directeur Général
Déo RUGWIZA MAGERA

PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2016

N°	IDENTIFICATION DU MARCHÉ		PHASE 1 PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 2 EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
			Mode de passation	Elaboration DAO	ANO	Publication AAO	Ouverture des plis	Rapport d'évaluation	ANO	Publication attribution	Mise au point contrat	ANO	Appro. Contrat	Mode du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison/ exécution
	Intitulé du Projet / Marchés	Code budgét															
A. TRAVAUX																	
A.1 CONSTRUCTION DES CENTRES MEDICAUX																	
A.1.1	Mbuji – Mayi	Fonds propres	AON	4/4/2016	19/4	21/4/2016	21/5/2016	6/6/2016	21/6	27/6/2016	1/7/2016	16/7	27/7	-	29/7/2016	18/8	29/8/2016
A.1.2	Kisangani	Fonds propres	AON	4/4/2016	19/4	21/4/2016	21/5/2016	6/6/2016	21/6	27/6/2016	1/7/2016	16/7	27/7	-	29/7/2016	18/8	29/8/2016
A.1.3	Lubumbashi	Fonds propres	AON	4/4/2016	19/4	21/4/2016	21/5/2016	6/6/2016	21/6	27/6/2016	1/7/2016	16/7	27/7	-	29/7/2016	18/8	29/8/2016
A.1.4	Mbandaka	Fonds propres	AON	4/4/2016	19/4	21/4/2016	21/5/2016	6/6/2016	21/6	27/6/2016	1/7/2016	16/7	27/7	-	29/7/2016	18/8	29/8/2016
A.1.5	Goma	Fonds propres	AON	4/4/2016	19/4	21/4/2016	21/5/2016	6/6/2016	21/5	27/6/2016	1/7/2016	16/7	27/7	-	29/7/2016	18/8	29/8/2016
A.1.6	Bandundu	Fonds propres	AON	4/4/2016	19/4	21/4/2016	21/5/2016	6/6/2016	21/6	27/6/2016	1/7/2016	16/7	27/7	-	29/7/2016	18/8	29/8/2016
A.2 CONSTRUCTION / BUREAUX																	
A.2.1	Construction des bureaux et entrepôts aux 34 postes frontaliers de la DGDA	Budget de l'Etat	AOI	4/4/2016	19/4	21/4/2016	06/6/2016	21/6/2016	06/7/16	11/7/2016	14/7/16	29/7/16	8/8/16	-	11/8/16	31/8/16	12/09/16
A.2.2	Achat terrain pour la DGDA / Mbuji – Mayi	Fonds propres	DC	-	-	-	-	-	-	25/4/2016	-	-	05/5	-	-	-	-
A.2.3	Construction, rénovation et/ou réhabilitation des 49 bureaux en vue de leur informatisation	Budget de l'Etat	AOI	4/4/2016	19/4	21/4/2016	06/6/2016	21/6/2016	06/7/16	11/7/2016	14/7/16	29/7/16	8/8/16	-	11/8/16	31/8/16	12/09/16
A.2.4	Quartier général de la Brigade douanière / Nord – Kivu (2)	Fonds Propres	AON	-	-	4/4/2016	4/5/2016	19/5/2016	-	24/5/2016	27/5	11/6	21/6	-	24/6	14/7	21/7
A.2.5	travaux d'aménagement du Parking, de l'aire de stationnement et de la clôture du bâtiment abritant le centre médical de la DGDA/ Sud – Kivu	Fonds propres	AON	4/4/2016	19/4	21/4/2016	21/5/2016	6/6/2016	21/6	27/6	1/7/2016	16/7	27/7	-	29/7/2016	18/8	29/8/2016
A.2.6	Bureaux / Nord – Kivu : - Watalinga - Service provincial des archives	Fonds Propres	AON	-	-	4/4/2016	4/5/2016	19/5/2016	-	24/5/2016	27/5	11/6	21/6	-	24/6	14/7	21/7

A.2.7	Bureaux / Nord – Kivu : - Achat et construction	Fonds propres	AON	4/4/2016	19/4	21/4/2016	21/5/2016	6/6/2016	21/6	27/6	1/7/2016	16/7	27/7		29/7/2016	18/8	29/8/2016	
A.2.8	Construction des Bureaux à Kasenyi	Fonds propres	AON	-	-	4/4/2016	4/5/2016	19/5/2016	-	24/5/2016	27/5	11/6	21/6	-	24/6	14/7	21/7	
A.3 CONSTRUCTION / ENTREPOTS																		
A.3.1	Entrepôts de type A : Goma, Goma Aero, Butembo, Beni, kasindi, Bunagana, Ishasha, Bunia, Aru et Lufu	Fonds propres	AOI	4/4/2016	19/4	21/4/2016	06/6/2016	21/6/2016	06/7/16	11/7/16	14/7/16	29/7/16	8/8/16	-	11/8/16	31/8/16	12/09/16	
A.4 CONSTRUCTION DES MURS DE CLOTURE AUX CONCESSION																		
A.4.1	Beni	Budget de l'Etat	AON	-	-	4/4/2016	4/5/2016	19/5/2016	-	24/5/2016	27/5	11/6	21/6	-	24/6	14/7	21/7	
A.4.2	Mukulia	Fonds propres	DC	-	-	-	-	-	-	25/4	-	-	05/5	-	-	-	-	
A.4.3	Mugunga et TCB Mupanda à Beni	Budget de l'Etat	AON	4/4/2016	19/4	21/4/2016	21/5/2016	6/6/2016	21/6	27/6	1/7/2016	16/7	27/7		29/7/2016	18/8	29/8/2016	
A.4.4	Kibumba	Fonds Propres	AON	-	-	4/4/2016	4/5/2016	19/5/2016	-	24/5/2016	27/5	11/6	21/6	-	24/6	14/7	21/7	
A.4.5	Watalinga	Fonds Propres	AON	-	-	4/4/2016	4/5/2016	19/5/2016	-	24/5/2016	27/5	11/6	21/6	-	24/6	14/7	21/7	
A.4.6	Kasindi	Fonds Propres	AON	-	-	4/4/2016	4/5/2016	19/5/2016	-	24/5/2016	27/5	11/6	21/6	-	24/6	14/7	21/7	
A.4.7	Lufu	Fonds Propres	AON	4/4/2016	19/4	21/4/2016	21/5/2016	6/6/2016	21/6	27/6	1/7/2016	16/7	27/7		29/7/2016	18/8	29/8/2016	
A.4.8	Bureau de douane principale à Mbandaka /Ville	Fonds Propres	AON	-	-	4/4/2016	4/5/2016	19/5/2016	-	24/5/2016	27/5	11/6	21/6	-	24/6	14/7	21/7	
A.5 REHABILITATION ET/OU ACHEVEMENTS BUREAUX DES DOUANES																		
A.5.1	Grande barrière / Nord – Kivu	Fonds propres	DC	-	-	-	-	-	-	25/4	-	-	05/5	-	-	-	-	
A.5.2	Aménagement sous-sol bureau des recettes, carrelage dans les bâtiments réhabilités et murs de clôture de la DGDA/Mbandaka	Fonds Propres	AON	-	-	4/4/2016	4/5/2016	19/5/2016	-	24/5/2016	27/5	11/6	21/6	-	24/6	14/7	21/7	
A.5.3	Réhabilitation et construction de la maison de passage de la DGDA/ Matadi dans la Province du Kongo Central	Fonds propres	AON	-	-	4/4/2016	4/5/2016	19/5/2016	-	24/5/2016	27/5	11/6	21/6	-	24/6	14/7	21/7	
A.5.4	Réhabilitation du bureau administratif et de construction d'un entrepôt à KIMPANGU dans la Province du Kongo Central	Fonds propres	AON	-	-	4/4/2016	4/5/2016	19/5/2016	-	24/5/2016	27/5	11/6	21/6	-	24/6	14/7	21/7	
A.5.5	Guichet /Goma – Ville - Recettes principales - prise en charge	Fonds propres	DC	-	-	-	-	-	-	25/4	-	-	05/5	-	-	-	-	
A.5.6	Muanda (2)	Fonds propres	AON	4/4/2016	19/4	21/4/2016	21/5/2016	6/6/2016	21/6	27/6	1/7/2016	16/7	27/7		29/7/2016	18/8	29/8/2016	

A.5.7	Kisangani	Fonds propres	AON	-	-	4/4/2016	4/5/2016	19/5/2016	03/6	08/6/	11/6/16	27/6	07/07	-	11/7/2016	02/08	09/8/2016	
A.5.8	Zongo & Libenge	Fonds propres	AON	4/4/2016	19/4	21/4/2016	21/5/2016	6/6/2016	21/6	27/6	1/7/2016	16/7	27/7		29/7/2016	18/8	29/8/2016	
A.5.9	Mobayimbongo & Gbadolite	Fonds propres	AON	4/4/2016	19/4	21/4/2016	21/5/2016	6/6/2016	21/6	27/6	1/7/2016	16/7	27/7		29/7/2016	18/8	29/8/2016	
A.5.10	Rafraichissement mur intérieur et extérieur du bâtiment administratif de la DGDA/KISANGANI	Fonds propres	AON	AON	-	-	4/4/2016	4/5/2016	19/5	-	24/5	27/5	11/6	21/6	-	24/6	14/7	
A.5.12	Gemena	Fonds propres	AON	-	-	4/4/2016	4/5/2016	19/5/2016	03/6	08/6/	11/6/16	27/6	07/07	-	11/7/2016	02/08	09/8/2016	
	Port public, maison de passage des agents et cadres ainsi que la résidence du DP/DGDA KISANGANI	Fonds propres	AON	4/4/2016	19/4	21/4/2016	21/5/2016	6/6/2016	21/6	27/6	1/7/2016	16/7	27/7	-	29/7/2016	18/8	29/8/2016	
B. FOURNITURES																		
B.1	Scanners pour bagages : - Salle de visite Kin – Aéro - Salle de visite Lubumbashi/Loano	Fonds propres	AOI	4/4/2016	19/4	21/4/2016	06/6/2016	21/6/2016	06/7/16	11/7/16	14/7/16	29/7/16	8/8/16	-	11/8/16	31/8/16	12/09/16	
B.2	Scanners fixes et équipements d'installation : - Boma, Aru, Mahagi, Bukavu, Goma et Kasindi	Fonds propres	AOI	4/4/2016	19/4	21/4/2016	06/6/2016	21/6/2016	06/7/16	11/7/16	14/7/16	29/7/16	8/8/16	-	11/8/16	31/8/16	12/09/16	
B.3	Acquisition des machines de l'imprimerie / deux d'impression, une de production des plaques, une assembleuse et une perforatrice des imprimés	Fonds Propres	AOI	4/4/2016	19/4	21/4/2016	06/6/2016	21/6/2016	06/7/16	11/7/16	14/7/16	29/7/16	8/8/16	-	11/8/16	31/8/16	12/09/16	
B.4	Fourniture matières premières et intrants pour l'imprimerie de la DGDA	Fonds propres	AON	-	-	4/4/2016	4/5/2016	19/5/2016	03/6	08/6/	11/6/16	27/6	07/07	-	11/7/2016	02/08	09/8/2016	
B.5	Fourniture d'une plate forme pour paiement électroniques	Fonds Propres	AOI	4/4/2016	19/4	21/4/2016	06/6/2016	21/6/2016	06/7/16	11/7/16	14/7/16	29/7/16	8/8/16		11/8/16	31/8/16	12/09/16	
B.6	Fourniture du logiciel de détermination de l'âge des véhicules d'occasion	Fonds Propres	DC	-	-	-	-	-	-	25/4	-	-	05/5	-	-	-	-	
B.7	- Tenue de Gala ; - Tenue pour agents et cadres - Uniforme pour chauffeurs - Uniforme pour la brigade - Centres Médicaux	Fonds Propres	AOI	4/4/2016	19/4	21/4/2016	06/6/2016	21/6/2016	06/7/16	11/7/16	14/7/16	29/7/16	8/8/16	-	11/8/16	31/8/16	12/09/16	
B.8	Acquisition de 30 Hors - bord pour la DGDA	Budget de l'Etat	AOI	4/4/2016	19/4	21/4/2016	06/6/2016	21/6/2016	06/7/16	11/7/16	14/7/16	29/7/16	8/8/16	-	11/8/16	31/8/16	12/09/16	
B.9	Fourniture d'un appareil de radiologie / Centre Médical de la DGDA – Kin	Fonds Propres	AON	4/4/2016	19/4	21/4/2016	21/5/2016	6/6/2016	21/6	27/6	1/7/2016	16/7	27/7	-	29/7/2016	18/8	29/8/2016	
B.10	Installation d'un cabinet ophtalmologique au Centre médical de la DGDA/Kinshasa à Gombe	Fonds propres	AON	-	-	4/4/2016	4/5/2016	19/5/2016	-	24/5/2016	27/5	11/6	21/6	-	24/6	14/7	21/7	
B.11	Achat d'un Pabx complet pour le	Fonds propres	DC	-	-	-	-	-	-	25/4	-	-	05/5	-	-	-	-	

	Central téléphonique																
B.12	Achat matériels informatiques et fourniture de bureau pour la Brigade et Lutte Contre la Fraude	Fonds propres	AON	-	-	4/4/2016	4/5/2016	19/5/2016	03/6	08/6/	11/6/16	27/6	07/07	-	11/7/2016	02/08	09/8/2016
B.13	Achat matériels informatiques et fourniture de bureau pour la Direction des Statistiques, Documentation et Etudes Economiques	Fonds propres	AON	-	-	4/4/2016	4/5/2016	19/5/2016	-	24/5/2016	27/5	11/6	21/6	-	24/6	14/7	21/7
B.14	Equipements de bureau du bâtiment administratif de la DGDA/Mahagi en matériels informatiques et en mobiliers de bureau	Fonds propres	AON	-	-	4/4/2016	4/5/2016	19/5/2016	03/6	08/6/	11/6/16	27/6	07/07	-	11/7/2016	02/08	09/8/2016
B.15	Equipements de bureau, matériels informatiques, consommables, mobiliers de bureau et matériels médicaux pour les Directions Provinciales de la DGDA : - Ex Provinciale Orientale, Kongo Central, Bandundu et Kin-Ville	Budget de l'Etat	AOI	4/4/2016	19/4	21/4/2016	06/6/2016	21/6/2016	06/7/16	11/7/16	14/7/16	29/7/16	8/8/16	-	11/8/16	31/8/16	12/09/16
B.16	Acquisition de 03 mini bus pour la Direction Provinciale de Kin-Ville (2) et Bandundu (1) + 04 jeeps 4x4 pour la DGDA Bandundu	Fonds propres	AON	4/4/2016	19/4	21/4/2016	21/5/2016	6/6/2016	21/6	27/6	1/7/2016	16/7	27/7	-	29/7/2016	18/8	29/8/2016
B.17	Acquisition de 10 Bus et 10 mini bus pour le transport des agents et cadres de la DGDA	Budget de l'Etat	AOI	4/4/2016	19/4	21/4/2016	06/6/2016	21/6/2016	06/7/16	11/7/16	14/7/16	29/7/16	8/8/16	-	11/8/16	31/8/16	12/09/16
B.18	Fourniture du carburant et du lubrifiant pour véhicules de service	Fonds propres	AOI	4/4/2016	19/4	21/4/2016	06/6/2016	21/6/2016	06/7/16	11/7/16	14/7/16	29/7/16	8/8/16	-	11/8/16	31/8/16	12/09/16
B.19	Fourniture et installation du convertisseur du fichier de déclaration de chargement auprès des transports aériens et terrestres	Fonds propres	DC	-	-	-	-	-	-	25/4	-	-	05/5	-	-	-	-
B.20	Acquisition des scellés électroniques pour la mise en œuvre du CVTFS	Fonds propres	AOI	4/4/2016	19/4	21/4/2016	06/6/2016	21/6/2016	06/7/16	11/7/16	14/7/16	29/7/16	8/8/16	-	11/8/16	31/8/16	12/09/16
B.21	Fourniture des motos et vélos pour la DGDA / Equateur, Nord – Kivu, Kongo Central et Ex. Province Orientale	Budget de l'Etat	AOI	4/4/2016	19/4	21/4/2016	06/6/2016	21/6/2016	06/7/16	11/7/16	14/7/16	29/7/16	8/8/16	-	11/8/16	31/8/16	12/09/16
B.22	Générateur de secours aux bureaux de : - Nord – Kivu, Kongo Central - Ex. Province Orientale	Fonds propres	AOI	4/4/2016	19/4	21/4/2016	06/6/2016	21/6/2016	06/7/16	11/7/16	14/7/16	29/7/16	8/8/16	-	11/8/16	31/8/16	12/09/16
B.23	Acquisition des équipements et mobiliers des bureaux pour diverses Direction de la DGDA :	Fonds propres	AON	4/4/2016	19/4	21/4/2016	21/5/2016	6/6/2016	21/6	27/6	1/7/2016	16/7	27/7	-	29/7/2016	18/8	29/8/2016

	- ex. Province Orientale, - Kasai Oriental - ex Province de l'Equateur - Kongo Central - DBLF, DSDE, Audit Interne - Kin Ville																	
B.24	Acquisition de trois ponts bascules et construction des centres de contrôle à Matadi, Lufu et Boma	Fonds propres	AOI	4/4/2016	19/4	21/4/2016	06/6/2016	21/6/2016	06/7/16	11/7/16	14/7/16	29/7/16	8/8/16	-	11/8/16	31/8/16	12/09/16	
B.25	Acquisition terrain pour la construction du Centre Médical de la DGDA/Nord – Kivu à Goma	Fonds propres	AON	-	-	4/4/2016	4/5/2016	19/5/2016	03/6	08/6/	11/6/16	27/6	07/07	-	11/7/2016	02/08	09/8/2016	
B.26	Acquisition d'un Immeuble devant abriter le batiment administratif de la DGDA Kongo Central	Budget de l'Etat	AON	4/4/2016	19/4	21/4/2016	21/5/2016	6/6/2016	21/6	27/6	1/7/2016	16/7	27/7	-	29/7/2016	18/8	29/8/2016	
B.27	Acquisition terrain pour le garage de la DGDA à Kinshasa	Budget de l'Etat	AOI	4/4/2016	19/4	21/4/2016	06/6/2016	21/6/2016	06/7/16	11/7/16	14/7/16	29/7/16	8/8/16	-	11/8/16	31/8/16	12/09/16	
B.28	Acquisition d'Equipement téléphonique, Fax, Radios, Cellulaire et V-SAT	Budget de l'Etat	AON	4/4/2016	19/4	21/4/2016	21/5/2016	6/6/2016	21/6	27/6	1/7/2016	16/7	27/7	-	29/7/2016	18/8	29/8/2016	
B.29	Vignettes Fiscales	Budget de l'Etat	AOI	4/4/2016	19/4	21/4/2016	06/6/2016	21/6/2016	06/7/16	11/7/16	14/7/16	29/7/16	8/8/16	-	11/8/16	31/8/16	12/09/16	
C. SERVICES																		
C.1	Convention pour le renforcement de fonctionnalité de Sydonia world	Fonds propres	AOI	4/4/2016	19/4	21/4/2016	06/6/2016	21/6/2016	06/7/16	11/7/16	14/7/16	29/7/16	8/8/16		11/8/16	31/8/16	12/09/16	
C.2	Entretien et réparation des machines de l'imprimerie	Fonds propres	DC	-	-	-	-	-	-	25/4	-	-	05/5	-	-	-	-	
C.3	Indicateurs de performance des Agents (RDM)	Fonds propres	AON	4/4/2016	19/4	21/4/2016	21/5/2016	6/6/2016	21/6	27/6	1/7/2016	16/7	27/7	-	29/7/2016	18/8	29/8/2016	
C.4	Structures PNS et PIIR	Fonds propres	AOI	4/4/2016	19/4	21/4/2016	06/6/2016	21/6/2016	06/7/16	11/7/16	14/7/16	29/7/16	8/8/16	-	11/8/16	31/8/16	12/09/16	

Fait à Kinshasa, le

Le Directeur Général
Déo RUGWIZA MAGERA

PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2016

N°	IDENTIFICATION DU MARCHÉ			PHASE 1 PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 2 EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
				Mode de passation	Elaboration DAO	ANO	Publication AAO	Ouverture des plis	Rapport d'évaluation	ANO	Publication attribution	Mise au point contrat	ANO	Appro. Contrat	Mode du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison/ exécution
	Intitulé du Projet / Marchés	Montant Budget en FC	Code budgét															
A. TRAVAUX																		
A.1 CONSTRUCTION DES CENTRES MEDICAUX																		
A.1.1	Mbuji – Mayi	472.000.000	Fonds propres	AON	4/4/2016	19/4	21/4/2016	21/5/2016	6/6/2016	21/6	27/6/2016	1/7/2016	16/7	27/7	-	29/7/2016	18/8	29/8/2016
A.1.2	Kisangani	564.000.000	Fonds propres	AON	4/4/2016	19/4	21/4/2016	21/5/2016	6/6/2016	21/6	27/6/2016	1/7/2016	16/7	27/7	-	29/7/2016	18/8	29/8/2016
A.1.3	Lubumbashi	733.200.000	Fonds propres	AON	4/4/2016	19/4	21/4/2016	21/5/2016	6/6/2016	21/6	27/6/2016	1/7/2016	16/7	27/7	-	29/7/2016	18/8	29/8/2016
A.1.4	Mbandaka	472.000.000	Fonds propres	AON	4/4/2016	19/4	21/4/2016	21/5/2016	6/6/2016	21/6	27/6/2016	1/7/2016	16/7	27/7	-	29/7/2016	18/8	29/8/2016
A.1.5	Goma	783.200.000	Fonds propres	AON	4/4/2016	19/4	21/4/2016	21/5/2016	6/6/2016	21/6	27/6/2016	1/7/2016	16/7	27/7	-	29/7/2016	18/8	29/8/2016
A.1.6	Bandundu	472.000.000	Fonds propres	AON	4/4/2016	19/4	21/4/2016	21/5/2016	6/6/2016	21/6	27/6/2016	1/7/2016	16/7	27/7	-	29/7/2016	18/8	29/8/2016
A.2 CONSTRUCTION / BUREAUX																		
A.2.1	Construction des bureaux et entrepôts aux 34 postes frontaliers de la DGDA	14.752.906.000	Budget de l'Etat	AOI	4/4/2016	19/4	21/4/2016	06/6/2016	21/6/2016	06/7/16	11/7/2016	14/7/16	29/7/16	8/8/16	-	11/8/16	31/8/16	12/09/16
A.2.2	Achat terrain pour la DGDA / Mbuji – Mayi	47.000.000	Fonds propres	DC	-	-	-	-	-	-	25/4/2016	-	-	05/5	-	-	-	-
A.2.3	Construction, rénovation et/ou réhabilitation des 49 bureaux en vue de leur informatisation	24.190.320.000	Budget de l'Etat	AOI	4/4/2016	19/4	21/4/2016	06/6/2016	21/6/2016	06/7/16	11/7/2016	14/7/16	29/7/16	8/8/16	-	11/8/16	31/8/16	12/09/16
A.2.4	Quartier général de la Brigade douanière / Nord – Kivu (2)	186.000.000	Fonds Propres	AON	-	-	4/4/2016	4/5/2016	19/5/2016	-	24/5/2016	27/5	11/6	21/6	-	24/6	14/7	21/7
A.2.5	travaux d'aménagement du Parking, de l'aire de stationnement et de la	400.000.000	Fonds propres	AON	4/4/2016	19/4	21/4/2016	21/5/2016	6/6/2016	21/6	27/6	1/7/2016	16/7	27/7	-	29/7/2016	18/8	29/8/2016

18/08/16
 Sigerh
 18/08/16

	clôture du bâtiment abritant le centre médical de la DGDA/ Sud – Kivu																	
A.2.6	Bureaux / Nord – Kivu : - Watalinga - Service provincial des archives	150.000.000	Fonds Propres	AON	-	-	4/4/2016	4/5/2016	19/5/2016	-	24/5/2016	27/5	11/6	21/6	-	24/6	14/7	21/7
A.2.7	Bureaux / Nord – Kivu : - Achat et construction	465.000.000	Fonds propres	AON	4/4/2016	19/4	21/4/2016	21/5/2016	6/6/2016	21/6	27/6	1/7/2016	16/7	27/7		29/7/2016	18/8	29/8/2016
A.2.8	Construction des Bureaux à Kasenyi	156.000.000	Fonds propres	AON	-	-	4/4/2016	4/5/2016	19/5/2016	-	24/5/2016	27/5	11/6	21/6	-	24/6	14/7	21/7
A.3 CONSTRUCTION / ENTREPOTS																		
A.3.1	Entrepôts de type A : Goma, Goma Aero, Butembo, Beni, kasindi, Bunagana, Ishasha, Bunia, Aru et Lufu	2.500.000.000	Fonds propres	AOI	4/4/2016	19/4	21/4/2016	06/6/2016	21/6/2016	06/7/16	11/7/16	14/7/16	29/7/16	8/8/16	-	11/8/16	31/8/16	12/09/16
A.4 CONSTRUCTION DES MURS DE CLOTURE AUX CONCESSION																		
A.4.1	Beni	93.000.000	Budget de l'Etat	AON	-	-	4/4/2016	4/5/2016	19/5/2016	-	24/5/2016	27/5	11/6	21/6	-	24/6	14/7	21/7
A.4.2	Mukulia	37.200.000	Fonds propres	DC	-	-	-	-	-	-	25/4	-	-	05/5	-	-	-	-
A.4.3	Mugunga et TCB Mupanda à Beni	504.500.000	Budget de l'Etat	AON	4/4/2016	19/4	21/4/2016	21/5/2016	6/6/2016	21/6	27/6	1/7/2016	16/7	27/7		29/7/2016	18/8	29/8/2016
A.4.4	Kibumba	93.000.000	Fonds Propres	AON	-	-	4/4/2016	4/5/2016	19/5/2016	-	24/5/2016	27/5	11/6	21/6	-	24/6	14/7	21/7
A.4.5	Watalinga	93.000.000	Fonds Propres	AON	-	-	4/4/2016	4/5/2016	19/5/2016	-	24/5/2016	27/5	11/6	21/6	-	24/6	14/7	21/7
A.4.6	Kasindi	93.000.000	Fonds Propres	AON	-	-	4/4/2016	4/5/2016	19/5/2016	-	24/5/2016	27/5	11/6	21/6	-	24/6	14/7	21/7
A.4.7	Lufu	719.305.000	Fonds Propres	AON	4/4/2016	19/4	21/4/2016	21/5/2016	6/6/2016	21/6	27/6	1/7/2016	16/7	27/7		29/7/2016	18/8	29/8/2016
A.4.8	Bureau de douane principale à Mbandaka /Ville	65.000.000	Fonds Propres	AON	-	-	4/4/2016	4/5/2016	19/5/2016	-	24/5/2016	27/5	11/6	21/6	-	24/6	14/7	21/7
A.5 REHABILITATION ET/OU ACHEVEMENTS BUREAUX DES DOUANES																		
A.5.1	Grande barrière / Nord – Kivu	46.500.000	Fonds propres	DC	-	-	-	-	-	-	25/4	-	-	05/5	-	-	-	-
A.5.2	Aménagement sous-sol bureau des recettes, carrelage dans les bâtiments réhabilités et murs de	150.000.000	Fonds Propres	AON	-	-	4/4/2016	4/5/2016	19/5/2016	-	24/5/2016	27/5	11/6	21/6	-	24/6	14/7	21/7

Handwritten signatures and dates:
 16/04/16
 16/04/16

	clôture de la DGDA/Mbandaka																		
A.5.3	Réhabilitation et construction de la maison de passage de la DGDA/ Matadi dans la Province du Kongo Central	183.327.524,1	Fonds propres	AON	-	-	4/4/2016	4/5/2016	19/5/2016	-	24/5/2016	27/5	11/6	21/6	-	24/6	14/7	21/7	
A.5.4	Réhabilitation du bureau administratif et de construction d'un entrepôt à KIMPANGU dans la Province du Kongo Central	183.327.524,1	Fonds propres	AON	-	-	4/4/2016	4/5/2016	19/5/2016	-	24/5/2016	27/5	11/6	21/6	-	24/6	14/7	21/7	
A.5.5	Guichet /Goma – Ville - Recettes principales - prise en charge	49.500.000	Fonds propres	DC	-	-	-	-	-	-	25/4	-	-	05/5	-	-	-	-	
A.5.6	Muanda (2)	560.000.000	Fonds propres	AON	4/4/2016	19/4	21/4/2016	21/5/2016	6/6/2016	21/6	27/6	1/7/2016	16/7	27/7		29/7/2016	18/8	29/8/2016	
A.5.7	Kisangani	200.000.000	Fonds propres	AON	-	-	4/4/2016	4/5/2016	19/5/2016	03/6	08/6/	11/6/16	27/6	07/07	-	11/7/2016	02/08	09/8/2016	
A.5.8	Zongo & Libenge	376.000.000	Fonds propres	AON	4/4/2016	19/4	21/4/2016	21/5/2016	6/6/2016	21/6	27/6	1/7/2016	16/7	27/7		29/7/2016	18/8	29/8/2016	
A.5.9	Mobayimbongo & Gbadolite	376.000.000	Fonds propres	AON	4/4/2016	19/4	21/4/2016	21/5/2016	6/6/2016	21/6	27/6	1/7/2016	16/7	27/7		29/7/2016	18/8	29/8/2016	
A.5.10	Rafraichissement mur intérieur et extérieur du bâtiment administratif de la DGDA/KISANGANI	97.320.000	Fonds propres	AON	AON	-	-	4/4/2016	4/5/2016	19/5	-	24/5	27/5	11/6	21/6	-	24/6	14/7	
A.5.12	Gemena	258.000.000	Fonds propres	AON	-	-	4/4/2016	4/5/2016	19/5/2016	03/6	08/6/	11/6/16	27/6	07/07	-	11/7/2016	02/08	09/8/2016	
	Port public, maison de passage des agents et cadres ainsi que la résidence du DP/DGDA KISANGANI	450.000.000	Fonds propres	AON	4/4/2016	19/4	21/4/2016	21/5/2016	6/6/2016	21/6	27/6	1/7/2016	16/7	27/7	-	29/7/2016	18/8	29/8/2016	
B. FOURNITURES																			
B.1	Scanners pour bagages : - Salle de visite Kin – Aéro - Salle de visite Lubumbashi/Loano	4.650.000.000	Fonds propres	AOI	4/4/2016	19/4	21/4/2016	06/6/2016	21/6/2016	06/7/16	11/7/16	14/7/16	29/7/16	8/8/16	-	11/8/16	31/8/16	12/09/16	
B.2	Scanners fixes et équipements d'installation : - Boma, Aru, Mahagi, Bukavu, Goma et Kasindi	25.080.000.000	Fonds propres	AOI	4/4/2016	19/4	21/4/2016	06/6/2016	21/6/2016	06/7/16	11/7/16	14/7/16	29/7/16	8/8/16	-	11/8/16	31/8/16	12/09/16	
B.3	Acquisition des machines de l'imprimerie / deux d'impression, une de production des plaques, une assembleuse et une perforatrice des imprimés	3.249.847.498	Fonds Propres	AOI	4/4/2016	19/4	21/4/2016	06/6/2016	21/6/2016	06/7/16	11/7/16	14/7/16	29/7/16	8/8/16	-	11/8/16	31/8/16	12/09/16	

B.4	Fourniture matières premières et intrants pour l'imprimerie de la DGDA	150.259.200	Fonds propres	AON	-	-	4/4/2016	4/5/2016	19/5/2016	03/6	08/6/	11/6/16	27/6	07/07	-	11/7/2016	02/08	09/8/2016
B.5	Fourniture d'une plate forme pour paiement électroniques	733.200.000	Fonds Propres	AOI	4/4/2016	19/4	21/4/2016	06/6/2016	21/6/2016	06/7/16	11/7/16	14/7/16	29/7/16	8/8/16		11/8/16	31/8/16	12/09/16
B.6	Fourniture du logiciel de détermination de l'âge des véhicules d'occasion	47.000.000	Fonds Propres	DC	-	-	-	-	-	-	25/4	-	-	05/5	-	-	-	-
B.7	- Tenue de Gala ; - Tenue pour agents et cadres - Uniforme pour chauffeurs - Uniforme pour la brigade - Centres Médicaux	1.407.500.000	Fonds Propres	AOI	4/4/2016	19/4	21/4/2016	06/6/2016	21/6/2016	06/7/16	11/7/16	14/7/16	29/7/16	8/8/16	-	11/8/16	31/8/16	12/09/16
B.8	Acquisition de 30 Hors-bord pour la DGDA	2.000.000.000	Budget de l'Etat	AOI	4/4/2016	19/4	21/4/2016	06/6/2016	21/6/2016	06/7/16	11/7/16	14/7/16	29/7/16	8/8/16	-	11/8/16	31/8/16	12/09/16
B.9	Fourniture d'un appareil de radiologie / Centre Médical de la DGDA – Kin	208.286.875	Fonds Propres	AON	4/4/2016	19/4	21/4/2016	21/5/2016	6/6/2016	21/6	27/6	1/7/2016	16/7	27/7	-	29/7/2016	18/8	29/8/2016
B.10	Installation d'un cabinet ophtalmologique au Centre médical de la DGDA/Kinshasa à Gombe	50.370.660	Fonds propres	AON	-	-	4/4/2016	4/5/2016	19/5/2016	-	24/5/2016	27/5	11/6	21/6	-	24/6	14/7	21/7
B.11	Achat d'un Pabx complet pour le Central téléphonique	45.464.538	Fonds propres	DC	-	-	-	-	-	-	25/4	-	-	05/5	-	-	-	-
B.12	Achat matériels informatiques et fourniture de bureau pour la Brigade et Lutte Contre la Fraude	110.938.770	Fonds propres	AON	-	-	4/4/2016	4/5/2016	19/5/2016	03/6	08/6/	11/6/16	27/6	07/07	-	11/7/2016	02/08	09/8/2016
B.13	Achat matériels informatiques et fourniture de bureau pour la Direction des Statistiques, Documentation et Etudes Economiques	94.302.000	Fonds propres	AON	-	-	4/4/2016	4/5/2016	19/5/2016	-	24/5/2016	27/5	11/6	21/6	-	24/6	14/7	21/7
B.14	Equipements de bureau du bâtiment administratif de la DGDA/Mahagi en matériels informatiques et en mobiliers de bureau	100.249.120	Fonds propres	AON	-	-	4/4/2016	4/5/2016	19/5/2016	03/6	08/6/	11/6/16	27/6	07/07	-	11/7/2016	02/08	09/8/2016
B.15	Equipements de bureau, matériels informatiques, consommables, mobiliers de bureau et matériels	5.083.447.174	Budget de l'Etat	AOI	4/4/2016	19/4	21/4/2016	06/6/2016	21/6/2016	06/7/16	11/7/16	14/7/16	29/7/16	8/8/16	-	11/8/16	31/8/16	12/09/16

10/10/16
Pg 4 sur 6

	médicaux pour les Directions Provinciales de la DGDA : - Ex Provinciale Orientale, Kongo Central, Bandundu et Kin-Ville																	
B.16	Acquisition de 03 mini bus pour la Direction Provinciale de Kin-Ville (2) et Bandundu (1) + 04 jeeps 4x4 pour la DGDA Bandundu	395.000.000	Fonds propres	AON	4/4/2016	19/4	21/4/2016	21/5/2016	6/6/2016	21/6	27/6	1/7/2016	16/7	27/7	-	29/7/2016	18/8	29/8/2016
B.17	Acquisition de 10 Bus et 10 mini bus pour le transport des agents et cadres de la DGDA	2.000.000.000	Budget de l'Etat	AOI	4/4/2016	19/4	21/4/2016	06/6/2016	21/6/2016	06/7/16	11/7/16	14/7/16	29/7/16	8/8/16	-	11/8/16	31/8/16	12/09/16
B.18	Fourniture du carburant et du lubrifiant pour véhicules de service	2.000.000.000	Fonds propres	AOI	4/4/2016	19/4	21/4/2016	06/6/2016	21/6/2016	06/7/16	11/7/16	14/7/16	29/7/16	8/8/16	-	11/8/16	31/8/16	12/09/16
B.19	Fourniture et installation du convertisseur du fichier de déclaration de chargement auprès des transports aériens et terrestres	45.000.000	Fonds propres	DC	-	-	-	-	-	-	25/4	-	-	05/5	-	-	-	-
B.20	Acquisition des scellés électroniques pour la mise en œuvre du CVTFS	5.301.600.000	Fonds propres	AOI	4/4/2016	19/4	21/4/2016	06/6/2016	21/6/2016	06/7/16	11/7/16	14/7/16	29/7/16	8/8/16	-	11/8/16	31/8/16	12/09/16
B.21	Fourniture des motos et vélos pour la DGDA / Equateur, Nord – Kivu, Kongo Central et Ex. Province Orientale	862.732.000	Budget de l'Etat	AOI	4/4/2016	19/4	21/4/2016	06/6/2016	21/6/2016	06/7/16	11/7/16	14/7/16	29/7/16	8/8/16	-	11/8/16	31/8/16	12/09/16
B.22	Générateur de secours aux bureaux de : - Nord – Kivu, Kongo Central - Ex. Province Oriental	697.500.000	Fonds propres	AOI	4/4/2016	19/4	21/4/2016	06/6/2016	21/6/2016	06/7/16	11/7/16	14/7/16	29/7/16	8/8/16	-	11/8/16	31/8/16	12/09/16
B.23	Acquisition des équipements et mobiliers des bureaux pour diverses Direction de la DGDA : - ex. Province Oriental, - Kasai Oriental - ex Province de l'Equateur - Kongo Central	373.459.500	Fonds propres	AON	4/4/2016	19/4	21/4/2016	21/5/2016	6/6/2016	21/6	27/6	1/7/2016	16/7	27/7	-	29/7/2016	18/8	29/8/2016

Handwritten signature and date: 17/09/16

Handwritten signature and date: PGR 11/04/16

	- DBLF, DSDE, Audit Interne - Kin Ville																	
B.24	Acquisition de trois ponts bascules et construction des centres de contrôle à Matadi, Lufu et Boma	1.369.050.000	Fonds propres	AOI	4/4/2016	19/4	21/4/2016	06/6/2016	21/6/2016	06/7/16	11/7/16	14/7/16	29/7/16	8/8/16	-	11/8/16	31/8/16	12/09/16
B.25	Acquisition terrain pour la construction du Centre Médical de la DGDA/Nord – Kivu à Goma	147.315.000	Fonds propres	AON	-	-	4/4/2016	4/5/2016	19/5/2016	03/6	08/6/	11/6/16	27/6	07/07	-	11/7/2016	02/08	09/8/2016
B.26	Acquisition d'un Immeuble devant abriter le batiment administratif de la DGDA Kongo Central	497.000.000	Budget de l'Etat	AON	4/4/2016	19/4	21/4/2016	21/5/2016	6/6/2016	21/6	27/6	1/7/2016	16/7	27/7	-	29/7/2016	18/8	29/8/2016
B.27	Acquisition terrain pour le garage de la DGDA à Kinshasa	945.100.000	Budget de l'Etat	AOI	4/4/2016	19/4	21/4/2016	06/6/2016	21/6/2016	06/7/16	11/7/16	14/7/16	29/7/16	8/8/16	-	11/8/16	31/8/16	12/09/16
B.28	Acquisition d'Equipement téléphonique, Fax, Radios, Cellulaire et V-SAT	598.475.963,7	Budget de l'Etat	AON	4/4/2016	19/4	21/4/2016	21/5/2016	6/6/2016	21/6	27/6	1/7/2016	16/7	27/7	-	29/7/2016	18/8	29/8/2016
B.29	Vignettes Fiscales	2.000.000.000	Budget de l'Etat	AOI	4/4/2016	19/4	21/4/2016	06/6/2016	21/6/2016	06/7/16	11/7/16	14/7/16	29/7/16	8/8/16	-	11/8/16	31/8/16	12/09/16
C. SERVICES																		
C.1	Convention pour le renforcement de fonctionnalité de Sydonia world	3.224.408.115	Fonds propres	AOI	4/4/2016	19/4	21/4/2016	06/6/2016	21/6/2016	06/7/16	11/7/16	14/7/16	29/7/16	8/8/16		11/8/16	31/8/16	12/09/16
C.2	Entretien et réparation des machines de l'imprimerie	37.564.800	Fonds propres	DC	-	-	-	-	-	-	25/4	-	-	05/5	-	-	-	-
C.3	Indicateurs de performance des Agents (RDM)	465.000.000	Fonds propres	AON	4/4/2016	19/4	21/4/2016	21/5/2016	6/6/2016	21/6	27/6	1/7/2016	16/7	27/7	-	29/7/2016	18/8	29/8/2016
C.4	Structures PNS et PIIR	1.116.000.000	Fonds propres	AOI	4/4/2016	19/4	21/4/2016	06/6/2016	21/6/2016	06/7/16	11/7/16	14/7/16	29/7/16	8/8/16	-	11/8/16	31/8/16	12/09/16

Fait à Kinshasa, le

Déo RUGWIZA MAGERA

PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2016

N°	IDENTIFICATION DU MARCHÉ			PHASE 1 PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 2 EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
				Intitulé du Projet / Marchés	Montant Budget en FC	Code budgét	Mode de passation	Elaboration DAO	ANO	Publication AAO	Ouverture des plis	Rapport d'évaluation	ANO	Publication attribution	Mise au point contrat	ANO	Appro. Contrat	Mode du contrat
A. TRAVAUX																		
A.1 CONSTRUCTION DES CENTRES MEDICAUX																		
A.1.1	Mbuji – Mayi	472.000.000	Fonds propres	AON	4/4/2016	19/4	21/4/2016	21/5/2016	6/6/2016	21/6	27/6/2016	1/7/2016	16/7	27/7	-	29/7/2016	18/8	29/8/2016
A.1.2	Kisangani	564.000.000	Fonds propres	AON	4/4/2016	19/4	21/4/2016	21/5/2016	6/6/2016	21/6	27/6/2016	1/7/2016	16/7	27/7	-	29/7/2016	18/8	29/8/2016
A.1.3	Lubumbashi	733.200.000	Fonds propres	AON	4/4/2016	19/4	21/4/2016	21/5/2016	6/6/2016	21/6	27/6/2016	1/7/2016	16/7	27/7	-	29/7/2016	18/8	29/8/2016
A.1.4	Mbandaka	472.000.000	Fonds propres	AON	4/4/2016	19/4	21/4/2016	21/5/2016	6/6/2016	21/6	27/6/2016	1/7/2016	16/7	27/7	-	29/7/2016	18/8	29/8/2016
A.1.5	Goma	783.200.000	Fonds propres	AON	4/4/2016	19/4	21/4/2016	21/5/2016	6/6/2016	21/6	27/6/2016	1/7/2016	16/7	27/7	-	29/7/2016	18/8	29/8/2016
A.1.6	Bandundu	472.000.000	Fonds propres	AON	4/4/2016	19/4	21/4/2016	21/5/2016	6/6/2016	21/6	27/6/2016	1/7/2016	16/7	27/7	-	29/7/2016	18/8	29/8/2016
A.2 CONSTRUCTION / BUREAUX																		
A.2.1	Construction des bureaux et entrepôts aux 34 postes frontaliers de la DGDA	14.752.906.000	Budget de l'Etat	AOI	4/4/2016	19/4	21/4/2016	06/6/2016	21/6/2016	06/7/16	11/7/2016	14/7/16	29/7/16	8/8/16	-	11/8/16	31/8/16	12/09/16
A.2.2	Achat terrain pour la DGDA / Mbuji – Mayi	47.000.000	Fonds propres	DC	-	-	-	-	-	-	25/4/2016	-	-	05/5	-	-	-	-
A.2.3	Construction, rénovation et/ou réhabilitation des 49 bureaux en vue de leur informatisation	24.190.320.000	Budget de l'Etat	AOI	4/4/2016	19/4	21/4/2016	06/6/2016	21/6/2016	06/7/16	11/7/2016	14/7/16	29/7/16	8/8/16	-	11/8/16	31/8/16	12/09/16
A.2.4	Quartier général de la Brigade douanière / Nord – Kivu (2)	186.000.000	Fonds Propres	AON	-	-	4/4/2016	4/5/2016	19/5/2016	-	24/5/2016	27/5	11/6	21/6	-	24/6	14/7	21/7
A.2.5	travaux d'aménagement du Parking, de l'aire de stationnement et de la	400.000.000	Fonds propres	AON	4/4/2016	19/4	21/4/2016	21/5/2016	6/6/2016	21/6	27/6	1/7/2016	16/7	27/7	-	29/7/2016	18/8	29/8/2016

	clôture du bâtiment abritant le centre médical de la DGDA/ Sud – Kivu																	
A.2.6	Bureaux / Nord – Kivu : - Watalinga - Service provincial des archives	150.000.000	Fonds Propres	AON	-	-	4/4/2016	4/5/2016	19/5/2016	-	24/5/2016	27/5	11/6	21/6	-	24/6	14/7	21/7
A.2.7	Bureaux / Nord – Kivu : - Achat et construction	465.000.000	Fonds propres	AON	4/4/2016	19/4	21/4/2016	21/5/2016	6/6/2016	21/6	27/6	1/7/2016	16/7	27/7		29/7/2016	18/8	29/8/2016
A.2.8	Construction des Bureaux à Kasenyi	156.000.000	Fonds propres	AON	-	-	4/4/2016	4/5/2016	19/5/2016	-	24/5/2016	27/5	11/6	21/6	-	24/6	14/7	21/7
A.3 CONSTRUCTION / ENTREPOTS																		
A.3.1	Entrepôts de type A : Goma, Goma Aero, Butembo, Beni, kasindi, Bunagana, Ishasha, Bunia, Aru et Lufu	2.500.000.000	Fonds propres	AOI	4/4/2016	19/4	21/4/2016	06/6/2016	21/6/2016	06/7/16	11/7/16	14/7/16	29/7/16	8/8/16	-	11/8/16	31/8/16	12/09/16
A.4 CONSTRUCTION DES MURS DE CLOTURE AUX CONCESSION																		
A.4.1	Beni	93.000.000	Budget de l'Etat	AON	-	-	4/4/2016	4/5/2016	19/5/2016	-	24/5/2016	27/5	11/6	21/6	-	24/6	14/7	21/7
A.4.2	Mukulia	37.200.000	Fonds propres	DC	-	-	-	-	-	-	25/4	-	-	05/5	-	-	-	-
A.4.3	Mugunga et TCB Mupanda à Beni	504.500.000	Budget de l'Etat	AON	4/4/2016	19/4	21/4/2016	21/5/2016	6/6/2016	21/6	27/6	1/7/2016	16/7	27/7		29/7/2016	18/8	29/8/2016
A.4.4	Kibumba	93.000.000	Fonds Propres	AON	-	-	4/4/2016	4/5/2016	19/5/2016	-	24/5/2016	27/5	11/6	21/6	-	24/6	14/7	21/7
A.4.5	Watalinga	93.000.000	Fonds Propres	AON	-	-	4/4/2016	4/5/2016	19/5/2016	-	24/5/2016	27/5	11/6	21/6	-	24/6	14/7	21/7
A.4.6	Kasindi	93.000.000	Fonds Propres	AON	-	-	4/4/2016	4/5/2016	19/5/2016	-	24/5/2016	27/5	11/6	21/6	-	24/6	14/7	21/7
A.4.7	Lufu	719.305.000	Fonds Propres	AON	4/4/2016	19/4	21/4/2016	21/5/2016	6/6/2016	21/6	27/6	1/7/2016	16/7	27/7		29/7/2016	18/8	29/8/2016
A.4.8	Bureau de douane principale à Mbandaka /Ville	65.000.000	Fonds Propres	AON	-	-	4/4/2016	4/5/2016	19/5/2016	-	24/5/2016	27/5	11/6	21/6	-	24/6	14/7	21/7
A.5 REHABILITATION ET/OU ACHEVEMENTS BUREAUX DES DOUANES																		
A.5.1	Grande barrière / Nord – Kivu	46.500.000	Fonds propres	DC	-	-	-	-	-	-	25/4	-	-	05/5	-	-	-	-
A.5.2	Aménagement sous-sol bureau des recettes, carrelage dans les bâtiments réhabilités et murs de	150.000.000	Fonds Propres	AON	-	-	4/4/2016	4/5/2016	19/5/2016	-	24/5/2016	27/5	11/6	21/6	-	24/6	14/7	21/7

	clôture de la DGDA/Mbandaka																	
A.5.3	Réhabilitation et construction de la maison de passage de la DGDA/ Matadi dans la Province du Kongo Central	183.327.524,1	Fonds propres	AON	-	-	4/4/2016	4/5/2016	19/5/2016	-	24/5/2016	27/5	11/6	21/6	-	24/6	14/7	21/7
A.5.4	Réhabilitation du bureau administratif et de construction d'un entrepôt à KIMPANGU dans la Province du Kongo Central	183.327.524,1	Fonds propres	AON	-	-	4/4/2016	4/5/2016	19/5/2016	-	24/5/2016	27/5	11/6	21/6	-	24/6	14/7	21/7
A.5.5	Guichet /Goma – Ville - Recettes principales - prise en charge	49.500.000	Fonds propres	DC	-	-	-	-	-	-	25/4	-	-	05/5	-	-	-	-
A.5.6	Muanda (2)	560.000.000	Fonds propres	AON	4/4/2016	19/4	21/4/2016	21/5/2016	6/6/2016	21/6	27/6	1/7/2016	16/7	27/7		29/7/2016	18/8	29/8/2016
A.5.7	Kisangani	200.000.000	Fonds propres	AON	-	-	4/4/2016	4/5/2016	19/5/2016	03/6	08/6/	11/6/16	27/6	07/07	-	11/7/2016	02/08	09/8/2016
A.5.8	Zongo & Libenge	376.000.000	Fonds propres	AON	4/4/2016	19/4	21/4/2016	21/5/2016	6/6/2016	21/6	27/6	1/7/2016	16/7	27/7		29/7/2016	18/8	29/8/2016
A.5.9	Mobayimbongo & Gbadolite	376.000.000	Fonds propres	AON	4/4/2016	19/4	21/4/2016	21/5/2016	6/6/2016	21/6	27/6	1/7/2016	16/7	27/7		29/7/2016	18/8	29/8/2016
A.5.10	Rafraichissement mur intérieur et extérieur du bâtiment administratif de la DGDA/KISANGANI	97.320.000	Fonds propres	AON	AON	-	-	4/4/2016	4/5/2016	19/5	-	24/5	27/5	11/6	21/6	-	24/6	14/7
A.5.12	Gemena	258.000.000	Fonds propres	AON	-	-	4/4/2016	4/5/2016	19/5/2016	03/6	08/6/	11/6/16	27/6	07/07	-	11/7/2016	02/08	09/8/2016
	Port public, maison de passage des agents et cadres ainsi que la résidence du DP/DGDA KISANGANI	450.000.000	Fonds propres	AON	4/4/2016	19/4	21/4/2016	21/5/2016	6/6/2016	21/6	27/6	1/7/2016	16/7	27/7	-	29/7/2016	18/8	29/8/2016
B. FOURNITURES																		
B.1	Scanners pour bagages : - Salle de visite Kin – Aéro - Salle de visite Lubumbashi/Loano	4.650.000.000	Fonds propres	AOI	4/4/2016	19/4	21/4/2016	06/6/2016	21/6/2016	06/7/16	11/7/16	14/7/16	29/7/16	8/8/16	-	11/8/16	31/8/16	12/09/16
B.2	Scanners fixes et équipements d'installation : - Boma, Aru, Mahagi, Bukavu, Goma et Kasindi	25.080.000.000	Fonds propres	AOI	4/4/2016	19/4	21/4/2016	06/6/2016	21/6/2016	06/7/16	11/7/16	14/7/16	29/7/16	8/8/16	-	11/8/16	31/8/16	12/09/16
B.3	Acquisition des machines de l'imprimerie / deux d'impression, une de production des plaques, une assembleuse et une perforatrice des imprimés	3.249.847.498	Fonds Propres	AOI	4/4/2016	19/4	21/4/2016	06/6/2016	21/6/2016	06/7/16	11/7/16	14/7/16	29/7/16	8/8/16	-	11/8/16	31/8/16	12/09/16

B.4	Fourniture matières premières et intrants pour l'imprimerie de la DGDA	150.259.200	Fonds propres	AOM	-	-	4/4/2016	4/5/2016	19/5/2016	03/6	08/6/	11/6/16	27/6	07/07	-	11/7/2016	02/08	09/8/2016
B.5	Fourniture d'une plate forme pour paiement électroniques	733.200.000	Fonds Propres	AOI	4/4/2016	19/4	21/4/2016	06/6/2016	21/6/2016	06/7/16	11/7/16	14/7/16	29/7/16	8/8/16		11/8/16	31/8/16	12/09/16
B.6	Fourniture du logiciel de détermination de l'âge des véhicules d'occasion	47.000.000	Fonds Propres	DC	-	-	-	-	-	-	25/4	-	-	05/5	-	-	-	-
B.7	- Tenue de Gala ; - Tenue pour agents et cadres - Uniforme pour chauffeurs - Uniforme pour la brigade - Centres Médicaux	1.407.500.000	Fonds Propres	AOI	4/4/2016	19/4	21/4/2016	06/6/2016	21/6/2016	06/7/16	11/7/16	14/7/16	29/7/16	8/8/16	-	11/8/16	31/8/16	12/09/16
B.8	Acquisition de 30 Hors-bord pour la DGDA	2.000.000.000	Budget de l'Etat	AOI	4/4/2016	19/4	21/4/2016	06/6/2016	21/6/2016	06/7/16	11/7/16	14/7/16	29/7/16	8/8/16	-	11/8/16	31/8/16	12/09/16
B.9	Fourniture d'un appareil de radiologie / Centre Médical de la DGDA – Kin	208.286.875	Fonds Propres	AON	4/4/2016	19/4	21/4/2016	21/5/2016	6/6/2016	21/6	27/6	1/7/2016	16/7	27/7	-	29/7/2016	18/8	29/8/2016
B.10	Installation d'un cabinet ophtalmologique au Centre médical de la DGDA/Kinshasa à Gombe	50.370.660	Fonds propres	AON	-	-	4/4/2016	4/5/2016	19/5/2016	-	24/5/2016	27/5	11/6	21/6	-	24/6	14/7	21/7
B.11	Achat d'un Pabx complet pour le Central téléphonique	45.464.538	Fonds propres	DC	-	-	-	-	-	-	25/4	-	-	05/5	-	-	-	-
B.12	Achat matériels informatiques et fourniture de bureau pour la Brigade et Lutte Contre la Fraude	110.938.770	Fonds propres	AON	-	-	4/4/2016	4/5/2016	19/5/2016	03/6	08/6/	11/6/16	27/6	07/07	-	11/7/2016	02/08	09/8/2016
B.13	Achat matériels informatiques et fourniture de bureau pour la Direction des Statistiques, Documentation et Etudes Economiques	94.302.000	Fonds propres	AON	-	-	4/4/2016	4/5/2016	19/5/2016	-	24/5/2016	27/5	11/6	21/6	-	24/6	14/7	21/7
B.14	Equipements de bureau du bâtiment administratif de la DGDA/Mahagi en matériels informatiques et en mobiliers de bureau	100.249.120	Fonds propres	AON	-	-	4/4/2016	4/5/2016	19/5/2016	03/6	08/6/	11/6/16	27/6	07/07	-	11/7/2016	02/08	09/8/2016
B.15	Equipements de bureau, matériels informatiques, consommables, mobiliers de bureau et matériels	5.083.447.174	Budget de l'Etat	AOI	4/4/2016	19/4	21/4/2016	06/6/2016	21/6/2016	06/7/16	11/7/16	14/7/16	29/7/16	8/8/16	-	11/8/16	31/8/16	12/09/16

	médicaux pour les Directions Provinciales de la DGDA : - Ex Provinciale Orientale, Kongo Central, Bandundu et Kin-Ville																	
B.16	Acquisition de 03 mini bus pour la Direction Provinciale de Kin-Ville (2) et Bandundu (1) + 04 jeeps 4x4 pour la DGDA Bandundu	395.000.000	Fonds propres	AON	4/4/2016	19/4	21/4/2016	21/5/2016	6/6/2016	21/6	27/6	1/7/2016	16/7	27/7	-	29/7/2016	18/8	29/8/2016
B.17	Acquisition de 10 Bus et 10 mini bus pour le transport des agents et cadres de la DGDA	2.000.000.000	Budget de l'Etat	AOI	4/4/2016	19/4	21/4/2016	06/6/2016	21/6/2016	06/7/16	11/7/16	14/7/16	29/7/16	8/8/16	-	11/8/16	31/8/16	12/09/16
B.18	Fourniture du carburant et du lubrifiant pour véhicules de service	2.000.000.000	Fonds propres	AOI	4/4/2016	19/4	21/4/2016	06/6/2016	21/6/2016	06/7/16	11/7/16	14/7/16	29/7/16	8/8/16	-	11/8/16	31/8/16	12/09/16
B.19	Fourniture et installation du convertisseur du fichier de déclaration de chargement auprès des transports aériens et terrestres	45.000.000	Fonds propres	DC	-	-	-	-	-	-	25/4	-	-	05/5	-	-	-	-
B.20	Acquisition des scellés électroniques pour la mise en œuvre du CVTFS	5.301.600.000	Fonds propres	AOI	4/4/2016	19/4	21/4/2016	06/6/2016	21/6/2016	06/7/16	11/7/16	14/7/16	29/7/16	8/8/16	-	11/8/16	31/8/16	12/09/16
B.21	Fourniture des motos et vélos pour la DGDA / Equateur, Nord – Kivu, Kongo Central et Ex. Province Orientale	862.732.000	Budget de l'Etat	AOI	4/4/2016	19/4	21/4/2016	06/6/2016	21/6/2016	06/7/16	11/7/16	14/7/16	29/7/16	8/8/16	-	11/8/16	31/8/16	12/09/16
B.22	Générateur de secours aux bureaux de : - Nord – Kivu, Kongo Central - Ex. Province Oriental	697.500.000	Fonds propres	AOI	4/4/2016	19/4	21/4/2016	06/6/2016	21/6/2016	06/7/16	11/7/16	14/7/16	29/7/16	8/8/16	-	11/8/16	31/8/16	12/09/16
B.23	Acquisition des équipements et mobiliers des bureaux pour diverses Direction de la DGDA : - ex. Province Oriental, - Kasai Oriental - ex Province de l'Equateur - Kongo Central	373.459.500	Fonds propres	AON	4/4/2016	19/4	21/4/2016	21/5/2016	6/6/2016	21/6	27/6	1/7/2016	16/7	27/7	-	29/7/2016	18/8	29/8/2016

	- DBLF, DSDE, Audit Interne - Kin Ville																	
B.24	Acquisition de trois ponts basculés et construction des centres de contrôle à Matadi, Lufu et Boma	1.369.050.000	Fonds propres	AOI	4/4/2016	19/4	21/4/2016	06/6/2016	21/6/2016	06/7/16	11/7/16	14/7/16	29/7/16	8/8/16	-	11/8/16	31/8/16	12/09/16
B.25	Acquisition terrain pour la construction du Centre Médical de la DGDA/Nord – Kivu à Goma	147.315.000	Fonds propres	AON	-	-	4/4/2016	4/5/2016	19/5/2016	03/6	08/6/	11/6/16	27/6	07/07	-	11/7/2016	02/08	09/8/2016
B.26	Acquisition d'un Immeuble devant abriter le bâtiment administratif de la DGDA Kongo Central	497.000.000	Budget de l'Etat	AON	4/4/2016	19/4	21/4/2016	21/5/2016	6/6/2016	21/6	27/6	1/7/2016	16/7	27/7	-	29/7/2016	18/8	29/8/2016
B.27	Acquisition terrain pour le garage de la DGDA à Kinshasa	945.100.000	Budget de l'Etat	AOI	4/4/2016	19/4	21/4/2016	06/6/2016	21/6/2016	06/7/16	11/7/16	14/7/16	29/7/16	8/8/16	-	11/8/16	31/8/16	12/09/16
B.28	Acquisition d'Equipement téléphonique, Fax, Radios, Cellulaire et V-SAT	598.475.963,7	Budget de l'Etat	AON	4/4/2016	19/4	21/4/2016	21/5/2016	6/6/2016	21/6	27/6	1/7/2016	16/7	27/7	-	29/7/2016	18/8	29/8/2016
B.29	Vignettes Fiscales	2.000.000.000	Budget de l'Etat	AOI	4/4/2016	19/4	21/4/2016	06/6/2016	21/6/2016	06/7/16	11/7/16	14/7/16	29/7/16	8/8/16	-	11/8/16	31/8/16	12/09/16
C. SERVICES																		
C.1	Convention pour le renforcement de fonctionnalité de Sydonia world	3.224.408.115	Fonds propres	AOI	4/4/2016	19/4	21/4/2016	06/6/2016	21/6/2016	06/7/16	11/7/16	14/7/16	29/7/16	8/8/16		11/8/16	31/8/16	12/09/16
C.2	Entretien et réparation des machines de l'imprimerie	37.564.800	Fonds propres	DC	-	-	-	-	-	-	25/4	-	-	05/5	-	-	-	-
C.3	Indicateurs de performance des Agents (RDM)	465.000.000	Fonds propres	AON	4/4/2016	19/4	21/4/2016	21/5/2016	6/6/2016	21/6	27/6	1/7/2016	16/7	27/7	-	29/7/2016	18/8	29/8/2016
C.4	Structures PNS et PIIR	1.116.000.000	Fonds propres	AOI	4/4/2016	19/4	21/4/2016	06/6/2016	21/6/2016	06/7/16	11/7/16	14/7/16	29/7/16	8/8/16	-	11/8/16	31/8/16	12/09/16

Fait à Kinshasa, le

Déo RUGWIZA MAGERA