

AUTORITE CONTRACTANTE : SOCIETE NATIONALE DE LOTERIE
 Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2016**


PLAN DE PASSATION DES

MARCHES DE FOURNITURE

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres
1	ACHAT CARNETS CONSOMMES	140 983 360	FOND PROPRE	DG/CGPMPSONAL/MFX/AON/001/2016	AON	Prévisions	05/23/2016	NA	05/26/2016	06/26/2016
						Réalisations				
2	ACHAT FOURNITURE DE BUREAUX	317 172 264	FOND PROPRE	DG/CGPMPSONAL/MFX/AON/002/2016	AON	Prévisions	05/23/2016	06/08/2016	06/11/2016	07/11/2016
						Réalisations				
3	ACHAT PETIT MATERIEL	59 319 140	FOND PROPRE	DG/CGPMPSONAL/MFX/AON/003/2016	AON	Prévisions	05/23/2016	NA	05/26/2016	06/26/2016
						Réalisations				
4	ACHAT PROGRAMME OFFICIEL	103 785 660	FOND PROPRE	DG/CGPMPSONAL/MFX/AON/004/2016	AON	Prévisions	05/30/2016	NA	06/02/2016	07/02/2016
						Réalisations				
5	ACHAT PRODUITS PHARMACEUTIQUES	52 000 000	FOND PROPRE	DG/CGPMPSONAL/MFX/AON/005/2016	AON	Prévisions	24/06/2016	NA	06/27/2016	07/27/2016
						Réalisations				
6	ACHAT GROUPE ELECTROGENE	91 285 995	FOND PROPRE	DG/CGPMPSONAL/MFX/AON/006/2016	AON	Prévisions	06/28/2016	NA	07/01/2016	08/01/2016
						Réalisations				
7	ACHAT MATERIELS ROULANTS	281 770 000	FOND PROPRE	DG/CGPMPSONAL/MFX/AON/007/2016	AON	Prévisions	08/03/2016	08/18/2016	08/21/2016	09/21/2016
						Réalisations				
8	ACHAT TELEVISEUR	53 143 000	FOND PROPRE	DG/CGPMPSONAL/MFX/AON/008/2016	AON	Prévisions	07/05/2016	NA	07/08/2016	08/08/2016
						Réalisations				
9	ACHAT KIOSQUES	137 750 000	FOND PROPRE	DG/CGPMPSONAL/MFX/AON/009/2016	AON	Prévisions	07/11/2016	NA	07/14/2016	08/14/2016
						Réalisations				
10	ACHAT MATERIELS MEDICAUX	80 660 000	FOND PROPRE	DG/CGPMPSONAL/MFX/AON/010/2016	AON	Prévisions	07/20/2016	NA	07/23/2016	08/23/2016
						Réalisations				
11	ACHAT MATERIELS INFORMATIQUE	148 898 250	FOND PROPRE	DG/CGPMPSONAL/MFX/AON/011/2016	AON	Prévisions	07/30/2016	NA	08/03/2016	09/03/2016
						Réalisations				
	Coût Total									

Marie-Louise EKPOLI LENTI

Administrateur Directeur Général Adjoint



405

MARCHES

ES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
07/11/2016	24/07/2016	07/29/2016	07/31/2016	NA	08/09/2016	Sans Objet	08/12/2016	08/12/2016	08/27/2016
07/26/2016	08/10/2016	08/15/2016	08/18/2016	NA	08/28/2016	Sans Objet	08/31/2016	08/31/2016	09/05/2016
07/11/2016	NA	07/16/2016	07/19/2016	NA	07/29/2016	Sans Objet	08/01/2016	08/01/2016	08/06/2016
07/17/2016	08/01/2016	08/06/2016	08/09/2016	NA	08/19/2016	Sans Objet	08/22/2016	08/22/2016	08/27/2016
08/11/2016	NA	08/16/2016	08/19/2016	NA	08/29/2016	Sans Objet	09/01/2016	09/01/2016	09/06/2016
08/16/2016	NA	08/21/2016	08/24/2016	NA	09/03/2016	Sans Objet	09/06/2016	09/06/2016	09/11/2016
10/06/2016	10/20/2016	10/25/2016	10/28/2016	NA	11/07/2016	Sans Objet	11/10/2016	11/10/2016	11/25/2016
09/23/2016	NA	09/28/2016	10/01/2016	NA	10/11/2016	Sans Objet	11/14/2016	11/14/2016	11/16/2016
08/29/2016	09/13/2016	09/18/2016	09/21/2016	NA	10/01/2016	Sans Objet	10/04/2016	10/04/2016	10/19/2016
09/07/2016	NA	09/12/2016	09/15/2016	NA	09/25/2016	Sans Objet	09/28/2016	09/28/2016	10/08/2016
09/18/2016	10/03/2016	10/18/2016	10/23/2016	NA	11/02/2016	Sans Objet	11/07/2016	11/07/2016	11/17/2016

Handwritten initials and a stamp.

Kinshasa, le

16 MAI 2016

Jean-Marie EMUNGU EHUMBA

Administrateur Directeur Général

Handwritten signature of Jean-Marie Emungu Ehumba.


AUTORITE CONTRACTANTE : SOCIETE NATIONALE DE LOTERIE

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2016**

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: APPEL D'OFFRES	
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Publication
1	ACHAT BOBINES PMC	23 341 500	FOND PROPRE	DG/CGPMPSONAL/MFX/DC/001/2016	DC	Prévisions Réalisations	05/23/2016	05/26/2016
2	ACHAT BOBINES GPRS	45 600 000	FOND PROPRE	DG/CGPMPSONAL/MFX/DC/002/2016	DC	Prévisions Réalisations	05/23/2016	05/26/2016
3	ACHAT BOBINES LOCALES	16 625 040	FOND PROPRE	DG/CGPMPSONAL/MFX/DC/003/2016	DC	Prévisions Réalisations	05/23/2016	05/26/2016
4	ACHAT PRODUITS D'ENTRETIEN	45 145 570	FOND PROPRE	DG/CGPMPSONAL/MFX/DC/004/2016	DC	Prévisions Réalisations	30/05/2016	06/02/2016
5	ACHAT PIECES DE RECHANGE	33 998 680	FOND PROPRE	DG/CGPMPSONAL/MFX/DC/005/2016	DC	Prévisions Réalisations	06/28/2016	07/01/2016
6	ACQUISITION CLIMATISEUR	20 172 500	FOND PROPRE	DG/CGPMPSONAL/MFX/DC/006/2016	DC	Prévisions Réalisations	07/11/2016	07/14/2016
7	ACQUISITION MOBILIER DE BUREAU	20 172 500	FOND PROPRE	DG/CGPMPSONAL/MFX/DC/007/2016	DC	Prévisions Réalisations	07/30/2016	08/02/2016
8	ACQUISITION LOGICIEL INFORMATIQUE	20 172 500	FOND PROPRE	DG/CGPMPSONAL/MFX/DC/008/2016	DC	Prévisions Réalisations	07/20/2016	07/23/2016
9	ACQUISITION INTERNET	20 172 500	FOND PROPRE	DG/CGPMPSONAL/MFX/DC/009/2016	DC	Prévisions Réalisations	07/05/2016	07/08/2016
10	ACQUISITION AUTRES EQUIPEMENTS	20 172 500	FOND PROPRE	DG/CGPMPSONAL/MFX/DC/010/2016	DC	Prévisions Réalisations	08/03/2016	08/06/2016
	Coût Total							

Marie-Louise EKPOLI LENTI

Administrateur Directeur Général Adjoint



PLAN DE PASSATION DES MARCHES


MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS REVUE PREALABLE DES DAO

OFFRES	PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06/26/2016	07/11/2016	NA	07/16/2016	07/19/2016	NA	07/29/2016	Sans Objet	08/01/2016	08/01/2016	08/11/2016
06/26/2016	07/11/2016	NA	07/16/2016	07/19/2016	NA	07/29/2016	Sans Objet	08/01/2016	08/01/2016	08/11/2016
06/26/2016	07/11/2016	NA	07/16/2016	07/19/2016	NA	07/29/2016	Sans Objet	08/01/2016	08/01/2016	08/11/2016
07/02/2016	07/17/2016	NA	07/22/2016	07/25/2016	NA	08/04/2016	Sans Objet	08/07/2016	08/07/2016	08/10/2016
08/01/2016	08/16/2016	NA	08/21/2016	08/24/2016	NA	09/03/2016	Sans Objet	09/06/2016	09/06/2016	09/11/2016
08/14/2016	08/29/2016	NA	09/03/2016	09/06/2016	NA	09/16/2016	Sans Objet	09/19/2016	09/19/2016	09/24/2016
09/02/2016	09/17/2016	NA	09/22/2016	09/25/2016	NA	10/05/2016	Sans Objet	10/08/2016	10/08/2016	10/13/2016
08/23/2016	09/07/2016	NA	09/12/2016	09/15/2016	NA	09/25/2016	Sans Objet	09/28/2016	09/28/2016	10/03/2016
08/08/2016	08/23/2016	NA	08/28/2016	08/31/2016	NA	09/10/2016	Sans Objet	09/13/2016	09/13/2016	09/18/2016
09/06/2016	09/21/2016	NA	09/26/2016	09/29/2016	NA	10/09/2016	Sans Objet	10/12/2016	10/12/2016	10/17/2016

Kinshasa, le 16 MAI 2016

Jean-Marie EMUNGU EHUMBA

Administrateur Directeur Général



AUTORITE CONTRACTANTE :

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire: **2016**


PLAN DE

MARCHES DE

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : APPEL D'OFFRES		
	Nom du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	CONSTRUCTION AGENCE	100 000 000	FOND PROPRE	DG/CGPMPSONAL/MFX/AON/001/2016	AON	Prévisions	08/15/2016	08/18/2016	09/18/2016
	Coût Total					Réalisations			

Marie-Louise EKPOLI LENTI

Administrateur Directeur Général Adjoint



PASSATION DES MARCHES

TRAVAUX SANS REVUE PREALABLE DES DAO

PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10/03/2016	NA	10/08/2016	10/09/2016	NA	10/19/2016	Sans Objet	10/22/2016	10/23/2016	11/23/2016

Kinshasa, le 16 MAI 2016

Jean-Marie EMUNGU EHUMBA

Administrateur Directeur Général

