

MARCHES DE TRAVAUX

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en (Million de CDF)	Code Budget	Méthode de Passation	Prévision et Réalisation	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ISP KANGU A TSHELA: construction d'un bâtiment de trois (3) auditorios et du bâtiment administratif	850	Trésor Public	AON	Prévision					21-juil	5/8	10/8	11/8	26/8	5/9	8/9	7/11	7/12
					Réalisation													
2	ISTM/ MUBANGI: construction de deux bâtiments abritant trois (3) auditorios chacuns	850	Trésor Public	AON	Prévision					02-août	17-août	29-août	30-août	14-sept	26-sept	01-oct	31-oct	30-nov
					Réalisation													
3	ISP/KONGOLO: construction d'un bâtiment de trois (3) auditorios et de deux (2) bâtiments administratifs	850	Trésor Public	AON	Prévision					02-août	17-août	29-août	30-août	14-sept	26-sept	01-oct	31-oct	30-nov
					Réalisation													
4	ABA:réhabilitation des infrastructures académiques	1 500	Trésor Public	AON	Prévision					21-juil	5/8	10/8	11/8	26/8	5/9	8/9	7/11	7/12
					Réalisation													
5	ISEA/KASEYA: réhabilitation partielle des infrastructures académiques	850	Trésor Public	AON	Prévision					21-juil	5/8	10/8	11/8	26/8	5/9	8/9	7/11	7/12
					Réalisation													
Coût Total		4 900																

NB: Ce sont des projets qui avaient été lancés en 2013 mais bloqués à cause des mesures conservatoires de son Excellence Monsieur le Premier Ministre contenues dans sa lettre N°CAB/PM/CCPG/DB/2013/6997



Fait à Kinshasa, le 10/3 AOUT 2016

NKONKA KALUNGA Bernard
 Directeur Chef de Service

MARCHES DE FOURNITURES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE					
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en (Million de CDF)	Code Budget	Méthode de Passation	Prévision et Réalisation	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Réalisation													
1	Acquisition des véhicules terrestres en faveur du Secrétariat Général de l'ESU	850	Trésor Public	AON	Prévision					02-août	17-août	29-août	30-août	14-sept	26-sept	01-oct	31-oct	30-no
					Réalisation													
Coût Total		850																

NB: Ce sont des projets qui avaient été lancés en 2013 mais bloqués à cause des mesures conservatoires de son Excellence Monsieur le Premier Ministre contenues dans sa lettre N°CAB/PM/CCPG/DB/2013/6997 du 24 octobre 2013 dont copie annexe



Fait à Kinshasa, le 10 3 AOUT 2016

NKONKA KALUNGA Bernard
 Directeur Chef de Service