

PLAN DE PASSATION DES MARCHES (à publier)
EXERCICE BUDGETAIRE 2017
Etabli le 16 DECEMBRE 2016.-

IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE			PROCEDURES DE PREPARATION DES PROJETS ET DE PASSATION DES MARCHES														APPROBATION DU MARCHÉ		EXECUTION DU MARCHÉ				
			DOSSIER DE CONSULTATION						EVALUATION DES OFFRES ET ATTRIBUTION										Début d'exécution		FIN		
INTITULE DU PROJET/MARCHE	FINANCEMENT	Méthode de passation	Transmission à DGCMP		Avis de non objection		Publication Avis d'Appel		Ouverture des plis		Rapport d'évaluation		Avis de Non Objection		Attribution		Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu
			Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé							
I. FOURNITURES																							
Acquisition de fournitures de bureau et consommables Informatiques	FP	DC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 déc.	-	29 déc.	-	21 jan. 2017	-		
Acquisition Carburant Terrestre	FP	DC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 déc.	-	29 déc.	-	21 jan. 2017	-		
Acquisition des uniformes pour personnel Techn. et exploitation	FP	DC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 déc.	-	29 déc.	-	21 jan. 2017	-		
Acquisition des produits d'entretien bâtiment	FP	DC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 déc.	-	29 déc.	-	21 jan. 2017	-		
Location des matériels informatiques	FP	DC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 déc.	-	29 déc.	-	21 jan. 2017	-		
Maintenance Parc automobile	FP	DC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 déc.	-	29 déc.	-	21 jan. 2017	-		
Acquisition des cartes de com.	FP	DC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 déc.	-	29 déc.	-	21 jan. 2017	-		
Acquisition des matériels informatiques	FP	DC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 déc.	-	29 déc.	-	21 jan. 2017	-		
Abonnement INTERNET bureau PCL	FP	DC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 déc.	-	29 déc.	-	21 jan. 2017	-		

IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE			PROCEDURES DE PREPARATION DES PROJETS ET DE PASSATION DES MARCHES														APPROBATION DU MARCHÉ		EXECUTION DU MARCHÉ		
INTITULE DU PROJET/MARCHE	FINANCEMENT	Méthode de passation	DOSSIER DE CONSULTATION						EVALUATION DES OFFRES ET ATTRIBUTION										Début d'exécution		FIN
			Transmission à DGCMF		Avis de non objection		Publication Avis d'Appel		Ouverture des plis		Rapport d'évaluation		Avis de Non Objection		Attribution		Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu
			Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu
II. SERVICES																					
Entretien cabines électriques (basse et moyenne tension)	FP	DC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 déc.	-	29 déc.	-	21 jan. 2017	-	-
Publicité	FP	DC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 déc.	-	29 déc.	-	21 jan. 2017	-	-

Légende :

- FP : fonds Propres
- DC : Demande de Cotation.

III. PRESTATIONS INTELLECTUELLES

N°	Intitulé du Projet/Marché	FINANCEMENT	N° AMI	Mode pass	Méthode Select	Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION				
							Préparation AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte
		1	2	3	4		5	6	7	8	9
1	TRAVAUX EXPERTISE DES INSTALLATIONS PETROLIERES	FONDS PROPRES	NA	AON	SFQC	previsions	lundi 19/12/2016	lundi 26/01/2016	Mercredi 27/01/2017	Jeudi 09/02/2017	Vendredi 24/02/2017
						realisations					
2	TRAVAUX EXPERTISE BIENS IMMOBILISES EN ANGOLA ET ZAMBIE	FONDS PROPRES	AMI	AON	SFQC	previsions	lundi 26/12/2016	Jeudi 05/01/2017	lundi 06/02/2017	mardi 21/02/2017	mercredi 08/03/2017
						realisations					

Prévisions et Réalisations	PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Négociation du contrat	Non-Objection sur le PV de négociation sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
	19	20	21	22	23	24	25
Prévisions	lundi 15/05/ 2017	mardi 30/05/ 2017	vendredi 09/06/ 2017		Lundi 12/06/2017	jeudi 13/06/2017	lundi 19/06/2017
Réalisations							
Prévisions	vendredi 26/05/ 2017	lundi 12/06/ 2017	jeudi 22/06/ 2017		Lundi 26/06/2017	jeudi 29/06/2017	lundi 03/07/2017
Réalisations							