

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PROVISoire N° 001/CGPMP/DGRAD/2017
MARCHES DE TRAVAUX, DE FOURNITURES ET DE SERVICES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions & Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection ANO	Publication AA0	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbato du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		2	3	4		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Fournitures de bureau	4-6011 FP		AON	Prévisions	13/02/2017	N.A	15/02/2017	17/03/2017	01/04/2017	17/04/2017	22/04/2017	25/04/2017	10/05/2017	20/05/2017		23/05/2017	12/06/2017	03/07/2017
2	Acquisition des véhicules de la Haute Direction et d'Administration. Lot 1 : 3 jeeps, Lot 2 : 2 Bus de 56 places, et Lot 3 : 1 pick up double cabine	7-2452 FP		AON	Prévisions	13/02/2017	28/02/2017	02/03/2017	01/04/2017	17/04/2017	02/05/2017	08/05/2017	11/05/2017	26/05/2017	05/06/2017		08/06/2017	28/06/2017	18/07/2017
					Réalisations	02/02/2017	13/02/2017												
3	Acquisition de 30 splits	7-2411 FP		DC	Prévisions	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	25/02/2017	N.A	N.A	07/03/2017		N.A	N.A	N.A
4	Acquisition de mobiliers de bureau. Lot 1 : Mobiliers pour la Haute Direction, Lot 2 : Mobiliers pour l'Administration	7-2411 FP		DC	Prévisions	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	25/02/2017	N.A	N.A	07/03/2017		N.A	N.A	N.A
					Réalisations														
5	Construction du bâtiment de la direction provinciale de la DGRAD Nord Kivu à Goma	8-2321 FP		AON	Prévisions	13/02/2017	28/02/2017	02/03/2017	01/04/2017	17/04/2017	02/05/2017	08/05/2017	11/05/2017	26/05/2017	05/06/2017		08/06/2017	28/06/2017	18/07/2017
					Réalisations														
6	Construction de latrines pour l'Administration Centrale de la DGRAD	8-2328 FP		DC	Prévisions	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	25/02/2017	N.A	N.A	07/03/2017		N.A	N.A	N.A
					Réalisations														

FP = Fonds Propres

DC : Mise en concurrence au moins 3 fournisseurs

Fait à Kinshasa, le

02 FEV 2017

Maguy SAMBI KIKUTWE

Directeur Général