

AUTORITE CONTRACTANTE: TRANSCO										PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2017										
Période: du 12 Avril au 31 décembre 2017; Exercice budgétaire: 2017																				
IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et révisions	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
Intitulé du marché	Montant budget en FC	Code budget	N° AAO	Mode de passation		Transmission du DAO	ANO	Publication AAO	Date limite de dépôt des offres	Evaluation des offres	ANO	Publication d'attribution	Mise au point du contrat	ANO	Approbation du contrat	Montant du contrat	Notification	Entrée en vigueur	Date d'exécution ou de livraison	
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
A. Marchés des travaux																				
A.1	Construction des bureaux et vestiaires	86 590 000,00	FP		AON	Prévisions Révisions	12/04/2017	N/A	14/04/2017	15/05/2017	30/05/2017	N/A	05/06/2017	08/06/2017	23/06/2017	03/07/2017		06/07/2017	26/07/2017	
A.2	Construction d'une salle de peinture	66 632 500,00	FP		AON	Prévisions Révisions	12/04/2017	N/A	14/04/2017	15/05/2017	30/05/2017	N/A	05/06/2017	08/06/2017	23/06/2017	03/07/2017		06/07/2017	26/07/2017	
A.3	Construction d'un atelier de réine	66 479 250,00	FP		AON	Prévisions Révisions	12/04/2017	N/A	14/04/2017	15/05/2017	30/05/2017	N/A	05/06/2017	08/06/2017	23/06/2017	03/07/2017		06/07/2017	26/07/2017	
A.4	Construction d'un atelier structure des bus	15 987 000,00	FP		DC	Prévisions Révisions	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	19/05/2017	22/05/2017	N/A	01/06/2017		05/06/2017	26/06/2017	
A.5	Construction d'une rampe	11 990 250,00	FP		DC	Prévisions Révisions	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	19/05/2017	22/05/2017	N/A	01/06/2017		05/06/2017	26/06/2017	
B. Marchés des fournitures et services																				
B.1	Acquisition pièces de rechange d'usage courant	3 075 638 306,00	FP		AOI	Prévisions Révisions	12/04/2017	27/04/2017	02/05/2017	01/06/2017	16/06/2017	01/07/2017	06/07/2017	10/07/2017	25/07/2017	04/08/2017		07/08/2017	28/08/2017	
B.2	Acquisition des pneus (pour autobus, petits véhicules et motocycles)	2 506 441 860,00	FP		AOI	Prévisions Révisions	12/04/2017	27/04/2017	02/05/2017	01/06/2017	16/06/2017	01/07/2017	06/07/2017	10/07/2017	25/07/2017	04/08/2017		07/08/2017	28/08/2017	
B.3	Acquisition des filtres (pour autobus, petits véhicules et groupes électrogènes)	1 130 147 675,00	FP		AOI	Prévisions Révisions	12/04/2017	27/04/2017	02/05/2017	01/06/2017	16/06/2017	01/07/2017	06/07/2017	10/07/2017	25/07/2017	04/08/2017		07/08/2017	28/08/2017	
B.4	Acquisition des batteries	363 464 445,00	FP		AON	Prévisions Révisions	12/04/2017	27/04/2017	02/05/2017	01/06/2017	16/06/2017	01/07/2017	06/07/2017	10/07/2017	25/07/2017	04/08/2017		07/08/2017	28/08/2017	
B.5	Acquisition des divers imprimés de valeurs et d'exploitation	346 874 999,16	FP		AON	Prévisions Révisions	12/04/2017	27/04/2017	02/05/2017	01/06/2017	16/06/2017	01/07/2017	06/07/2017	10/07/2017	25/07/2017	04/08/2017		07/08/2017	28/08/2017	
B.6	Acquisition des équipements de protection individuelle	186 368 461,00	FP		AON	Prévisions Révisions	17/04/2017	N/A	19/04/2017	19/05/2017	03/06/2017	19/06/2017	24/06/2017	27/06/2017	12/07/2017	22/07/2017		25/07/2017	14/08/2017	
B.7	Acquisition des matériels et consommables informatique	154 656 719,00	FP		AON	Prévisions Révisions	17/04/2017	N/A	19/04/2017	19/05/2017	03/06/2017	19/06/2017	24/06/2017	27/06/2017	12/07/2017	22/07/2017		25/07/2017	14/08/2017	
B.8	Acquisition des matériels et consommables de téléphonie	152 397 239,00	FP		AON	Prévisions Révisions	17/04/2017	N/A	19/04/2017	19/05/2017	03/06/2017	19/06/2017	24/06/2017	27/06/2017	12/07/2017	22/07/2017		25/07/2017	14/08/2017	
B.9	Acquisition des fournitures de bureaux	93 745 160,00	FP		AON	Prévisions Révisions	12/04/2017	N/A	14/04/2017	15/05/2017	30/05/2017	N/A	05/06/2017	08/06/2017	23/06/2017	03/07/2017		06/07/2017	26/07/2017	
B.10	Acquisition des divers produits de lavage des autobus et d'entretien des locaux	62 964 600,00	FP		AON	Prévisions Révisions	12/04/2017	N/A	14/04/2017	15/05/2017	30/05/2017	N/A	05/06/2017	08/06/2017	23/06/2017	03/07/2017		06/07/2017	26/07/2017	
B.11	Acquisition d'insécticide de direction	57 819 650,00	FP		AON	Prévisions Révisions	12/04/2017	N/A	14/04/2017	15/05/2017	30/05/2017	N/A	05/06/2017	08/06/2017	23/06/2017	03/07/2017		06/07/2017	26/07/2017	
B.12	Fourniture de service internet	50 000 000,00	FP		AON	Prévisions Révisions	12/04/2017	N/A	14/04/2017	15/05/2017	30/05/2017	N/A	05/06/2017	08/06/2017	23/06/2017	03/07/2017		06/07/2017	26/07/2017	
B.13	Acquisition des matériels et consommables électriques	34 611 855,00	FP		DC	Prévisions Révisions	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	02/06/2017	05/06/2017	N/A	15/06/2017		19/06/2017	10/07/2017	
B.14	Acquisition des divers matériels de plomberie	24 180 338,00	FP		DC	Prévisions Révisions	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	02/06/2017	05/06/2017	N/A	15/06/2017		19/06/2017	10/07/2017	
B.15	Acquisition grand équipements et petits outillages	20 396 774,50	FP		DC	Prévisions Révisions	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	02/06/2017	05/06/2017	N/A	15/06/2017		19/06/2017	10/07/2017	
B.16	Acquisition d'eau de boisson	19 184 400,00	FP		DC	Prévisions Révisions	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	02/06/2017	05/06/2017	N/A	15/06/2017		19/06/2017	10/07/2017	
Total		8 526 541 391,66																		

Version corrigé avec le DGCMP

Visa Directeur Général