

Numero	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1 - PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES						PHASE 2 - EVALUATION DES OFFRES						PHASE 3 - CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ			
	Montant budget en USD	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Base d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	FP	NA	AO	Prévision Réal.	17/04/2017	02/05/2017	04/05/2017	03/06/2017	19/06/2017	04/07/2017	10/07/2017	13/07/2017	28/07/2017	07/08/2017			10/08/2017	30/08/2017		
Fourniture Matériels électriques (OT) Groupes électriques 4 (Goma, Mbuji Mayi, Kasanga et Kisumu)																				
2	FP	NA	AO	Prévision Réal.	17/04/2017	NA	19/04/2017	17/05/2017	03/06/2017	NA	08/06/2017	12/06/2017	27/06/2017	27/07/2017			10/07/2017	31/07/2017		
Fourniture de Matériels de Sécurité (OT)																				
3	FP	NA	AO	Prévision Réal.	17/04/2017	02/05/2017	04/05/2017	03/06/2017	19/06/2017	04/07/2017	10/07/2017	13/07/2017	28/07/2017	07/08/2017			10/08/2017	30/08/2017		
Fourniture d'autres Matériels et Outillages pour électroniques, électromécaniciens, mécaniciens, informaticiens, (DM)																				
4	FP	NA	DC	Prévision Réal.							26/06/2017	29/06/2017	NA	10/07/2017			13/07/2017	02/08/2017		
Fourniture des Matériels électriques Aero/Luano																				
5	FP	NA	AO	Prévision Réal.	17/04/2017	NA	19/04/2017	19/05/2017	03/06/2017	19/06/2017	24/06/2017	27/06/2017	12/07/2017	22/07/2017			25/07/2017	14/08/2017		
Fourniture de Matériels, outillages non répertorié et machines (Compresseurs) Aero/Luano																				
6	FP	NA	AO	Prévision Réal.	17/04/2017	NA	19/04/2017	19/05/2017	03/06/2017	19/06/2017	24/06/2017	27/06/2017	12/07/2017	22/07/2017			25/07/2017	14/08/2017		
Fournitures Gyro-broyeurs pour les Aéroports																				
7	FP	NA	AO	Prévision Réal.	17/04/2017	02/05/2017	04/05/2017	03/06/2017	19/06/2017	04/07/2017	10/07/2017	13/07/2017	28/07/2017	07/08/2017			10/08/2017	30/08/2017		
Fournitures Câbles de Ballage, Fil de terre en Cu nu et de Ballage portatif																				
8	FP	NA	DC	Prévision Réal.							26/06/2017	29/06/2017	NA	10/07/2017			13/07/2017	02/08/2017		
Fourniture des Matériels Anti Incendie (Extincteurs) (16-Pb-9 (Extincteurs des médias) - Aero/N'giji)																				
7	FP	NA	DC	Prévision Réal.							26/06/2017	29/06/2017	NA	10/07/2017			13/07/2017	02/08/2017		
Fourniture de Matériels Techniques et Equipements de Garage-Aero/Goma																				
8	FP	NA	DC	Prévision Réal.	17/04/2017	02/05/2017	04/05/2017	03/06/2017	19/06/2017	04/07/2017	10/07/2017	13/07/2017	28/07/2017	07/08/2017			10/08/2017	30/08/2017		
Equipements et systemes aéroportuaires /Luano																				
9	FP	NA	AO	Prévision Réal.	17/04/2017	02/05/2017	04/05/2017	03/06/2017	19/06/2017	04/07/2017	10/07/2017	13/07/2017	28/07/2017	07/08/2017			10/08/2017	30/08/2017		
Fourniture de Matériels de Télécommunication A(C/D-T)																				
10	FP	NA	AO	Prévision Réal.	17/04/2017	02/05/2017	04/05/2017	03/06/2017	19/06/2017	04/07/2017	10/07/2017	13/07/2017	28/07/2017	07/08/2017			10/08/2017	30/08/2017		
Fourniture de Matériels de Télécommunication Aero/N'Djili																				
11	FP	NA	AO	Prévision Réal.	17/04/2017	NA	19/04/2017	19/05/2017	03/06/2017	19/06/2017	24/06/2017	27/06/2017	12/07/2017	22/07/2017			25/07/2017	14/08/2017		
Fourniture de Matériels de Télécommunication Aero/N'Djili																				
12	FP	NA	AO	Prévision Réal.	17/04/2017	NA	19/04/2017	19/05/2017	03/06/2017	19/06/2017	24/06/2017	27/06/2017	12/07/2017	22/07/2017			25/07/2017	14/08/2017		
Fourniture de Matériels de Télécommunication Aero/Luano																				
13	FP	NA	AO	Prévision Réal.	17/04/2017	02/05/2017	04/05/2017	03/06/2017	19/06/2017	04/07/2017	10/07/2017	13/07/2017	28/07/2017	07/08/2017			10/08/2017	30/08/2017		
Fournitures Emetteurs/Recepteurs VHF et Interfaces Spéciales aux Stations VSAI de Matadi, Bombo, Iloro, Iluvu et Kamanga																				
14	FP	NA	AO	Prévision Réal.	17/04/2017	02/05/2017	04/05/2017	03/06/2017	19/06/2017	04/07/2017	10/07/2017	13/07/2017	28/07/2017	07/08/2017			10/08/2017	30/08/2017		
Fournitures VOR/DME/Karne et V-VOR 1-Mounda																				
15	FP	NA	AO	Prévision Réal.	17/04/2017	02/05/2017	04/05/2017	03/06/2017	19/06/2017	04/07/2017	10/07/2017	13/07/2017	28/07/2017	07/08/2017			10/08/2017	30/08/2017		
Fourniture Chaîne Radio à Kudu																				
16	FP	NA	AO	Prévision Réal.	17/04/2017	02/05/2017	04/05/2017	03/06/2017	19/06/2017	04/07/2017	10/07/2017	13/07/2017	28/07/2017	07/08/2017			10/08/2017	30/08/2017		
Fourniture des Matériels de VOR/DME Aero/Mbandaka																				
17	FP	NA	AO	Prévision Réal.	17/04/2017	02/05/2017	04/05/2017	03/06/2017	19/06/2017	04/07/2017	10/07/2017	13/07/2017	28/07/2017	07/08/2017			10/08/2017	30/08/2017		
Fourniture et Installation des Matériels de Ballage/Aéroport de Goma																				
18	FP	NA	AO	Prévision Réal.	17/04/2017	02/05/2017	04/05/2017	03/06/2017	19/06/2017	04/07/2017	10/07/2017	13/07/2017	28/07/2017	07/08/2017			10/08/2017	30/08/2017		
Fourniture et Installation Matériels de Ballage/Aéroport de Gemena																				
19	FP	NA	AO	Prévision Réal.	17/04/2017	02/05/2017	04/05/2017	03/06/2017	19/06/2017	04/07/2017	10/07/2017	13/07/2017	28/07/2017	07/08/2017			10/08/2017	30/08/2017		
Fourniture d'Outillages électriques et Matériels de ballage Aero/N'giji																				
20	FP	NA	AO	Prévision Réal.	17/04/2017	NA	19/04/2017	19/05/2017	03/06/2017	19/06/2017	24/06/2017	27/06/2017	12/07/2017	22/07/2017			25/07/2017	14/08/2017		
Equipements pour la Polytechnique Direction Générale																				
21	FP	NA	AO	Prévision Réal.	17/04/2017	NA	19/04/2017	19/05/2017	03/06/2017	19/06/2017	24/06/2017	27/06/2017	12/07/2017	22/07/2017			25/07/2017	14/08/2017		
Fourniture des Matériels et Mobiliers sanitaires Aero/N'giji																				
22	FP	NA	AO	Prévision Réal.	17/04/2017	02/05/2017	04/05/2017	03/06/2017	19/06/2017	04/07/2017	10/07/2017	13/07/2017	28/07/2017	07/08/2017			10/08/2017	30/08/2017		
Fourniture des Véhicules terrestres Aéroport de Kisangani/Sangha																				
23	FP	NA	AO	Prévision Réal.	17/04/2017	02/05/2017	04/05/2017	03/06/2017	19/06/2017	04/07/2017	10/07/2017	13/07/2017	28/07/2017	07/08/2017			10/08/2017	30/08/2017		
Fourniture des Véhicules Anti-incendie (I)																				
24	FP	NA	AO	Prévision Réal.	17/04/2017	02/05/2017	04/05/2017	03/06/2017	19/06/2017	04/07/2017	10/07/2017	13/07/2017	28/07/2017	07/08/2017			10/08/2017	30/08/2017		
Fourniture des Matériels Anti-incendie (I)																				
25	FP	NA	AO	Prévision Réal.	17/04/2017	02/05/2017	04/05/2017	03/06/2017	19/06/2017	04/07/2017	10/07/2017	13/07/2017	28/07/2017	07/08/2017			10/08/2017	30/08/2017		
Fourniture des Matériels roulants Aero/N'giji																				
26	FP	NA	AO	Prévision Réal.	17/04/2017	02/05/2017	04/05/2017	03/06/2017	19/06/2017	04/07/2017	10/07/2017	13/07/2017	28/07/2017	07/08/2017			10/08/2017	30/08/2017		
Fourniture des véhicules utilitaires pickup 6x4																				
27	FP	NA	AO	Prévision Réal.	17/04/2017	02/05/2017	04/05/2017	03/06/2017	19/06/2017	04/07/2017	10/07/2017	13/07/2017	28/07/2017	07/08/2017			10/08/2017	30/08/2017		
Fourniture des Matériels des Equipements et Mobiliers de Bureau Aero/N'Djili																				
28	FP	NA	AO	Prévision Réal.	17/04/2017	NA	19/04/2017	19/05/2017	03/06/2017	19/06/2017	24/06/2017	27/06/2017	12/07/2017	22/07/2017			25/07/2017	14/08/2017		
Fourniture de Matériels de Mobiliers de Bureau Aero/Luano																				
29	FP	NA	AO	Prévision Réal.	17/04/2017	NA	19/04/2017	19/05/2017	03/06/2017	19/06/2017	24/06/2017	27/06/2017	12/07/2017	22/07/2017			25/07/2017	14/08/2017		
Fourniture de Matériels d'Informatique Aero/Luano																				
30	FP	NA	AO	Prévision Réal.	17/04/2017	NA	19/04/2017	19/05/2017	03/06/2017	19/06/2017	24/06/2017	27/06/2017	12/07/2017	22/07/2017			25/07/2017	14/08/2017		
Fourniture de Matériels informatiques - Aero/N'giji																				
31	FP	NA	AO	Prévision Réal.	17/04/2017	02/05/2017	04/05/2017	03/06/2017	19/06/2017	04/07/2017	10/07/2017	13/07/2017	28/07/2017	07/08/2017			10/08/2017	30/08/2017		
Fourniture de matériels informatiques pour 402/05-C																				
32	FP	NA	AO	Prévision Réal.	17/04/2017	NA	19/04/2017	19/05/2017	03/06/2017	19/06/2017	24/06/2017	27/06/2017	12/07/2017	22/07/2017			25/07/2017	14/08/2017		
Fourniture matériels catégoriques pour PAC																				
33	FP	NA	AO	Prévision Réal.	17/04/2017	NA	19/04/2017	19/05/2017	03/06/2017	19/06/2017	24/06/2017	27/06/2017	12/07/2017	22/07/2017			25/07/2017	14/08/2017		
Fourniture de Matériel Catégoriques Aero/Luano																				
34	FP	NA	AO	Prévision Réal.	17/04/2017	02/05/2017	04/05/2017	03/06/2017	19/06/2017	04/07/2017	10/07/2017	13/07/2017	28/07/2017	07/08/2017			10/08/2017	30/08/2017		
Fourniture de Matériels Catégoriques Aero/N'giji																				

Fais à Kinshasa, le 14 août 2017
BILENGE ABDALA
 Directeur Général