

PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIONNEL

AUTORITE CONTRACTANTE : CONGO AIRWAYS

Période : du 1er janvier au 31 décembre 2017

Exercice budgétaire : 2017

MARCHES DES FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ/MARCHE				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Marché	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
B1	Recrutement d'un prestataire des services pour le nettoyage des cabines des avions de Congo Airways	Fonds Propres	AON/F/07/CGA/DG/SPM/2017	AON	Prévisions	30/05/2017	N/A	02/06/2017	03/07/2017	18/07/2017	02/08/2017	07/08/2017	10/08/2017	25/08/2017	04/09/2017	07/09/2017	27/09/2017	27/10/2017
					Réalisations													
B2	Acquisition des lubrifiants et produits d'entretien des avions au profit de Congo Airways S.A	Fonds Propres	AON/F/07/CGA/DG/SPM/2017	AON	Prévisions	29/05/2017	N/A	01/06/2017	03/07/2017	18/07/2017	02/08/2017	07/08/2017	10/08/2017	25/08/2017	04/09/2017	07/09/2017	27/09/2017	27/10/2017
					Réalisations													
B3	Acquisition d'une plateforme elevatrice au profit de Congo Airways S.A	Fonds Propres	AON/F/08/CGA/DG/SPM/2017	AON	Prévisions	30/05/2017	N/A	02/06/2017	03/07/2017	18/07/2017	N/A	23/07/2017	26/07/2017	10/08/2017	21/08/2017	24/08/2017	13/09/2017	13/10/2017
					Réalisations													
B4	Impression des formulaires de feed-back des passagers (customer service feedback form)	Fonds Propres	AON/F/09/CGA/DG/SPM/2017	AON	Prévisions	01/06/2017	N/A	05/06/2017	05/07/2017	20/07/2017	N/A	25/07/2017	28/07/2017	14/08/2017	24/08/2017	28/08/2017	18/09/2017	18/10/2017
					Réalisations													
B5	Impression des "stickers" de contrôle sûreté au profit de Congo Airways S.A	Fonds Propres	AON/F/10/CGA/DG/SPM/2017	AON	Prévisions	01/06/2017	N/A	05/06/2017	05/07/2017	20/07/2017	N/A	25/07/2017	28/07/2017	14/08/2017	24/08/2017	28/08/2017	18/09/2017	18/10/2017
					Réalisations													
B6	Acquisition des uniformes pour le Personnel Navigant de Cabine et agents commerciaux de Congo Airways S.A	Fonds Propres	AON/F/10/CGA/DG/SPM/2017	AON	Prévisions	02/06/2017	N/A	05/06/2017	05/07/2017	20/07/2017	N/A	25/07/2017	28/07/2017	14/08/2017	24/08/2017	28/08/2017	17/09/2017	17/10/2017
					Réalisations													
B7	Recrutement d'un prestataire des services pour le placement des panneaux publicitaires routiers au profit de Congo Airways S.A	Fonds Propres	AON/F/10/CGA/DG/SPM/2017	AON	Prévisions	05/06/2017	N/A	08/06/2017	10/07/2017	25/07/2017	N/A	31/07/2017	03/08/2017	18/08/2017	28/08/2017	01/09/2017	21/09/2017	23/10/2017
					Réalisations													
B8	Acquisition d'un logiciel pour le traitement des passagers au profit de Congo Airways S.A	Fonds Propres	AON/F/10/CGA/DG/SPM/2017	AON	Prévisions	02/06/2017	19/06/2017	22/06/2017	24/07/2017	08/08/2017	23/08/2017	28/08/2017	31/08/2017	15/09/2017	25/09/2017	28/09/2017	18/10/2017	17/11/2017
					Réalisations													
	Coût Total																	

Desiré BALAZIRE BANTE

Directeur général



PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIONNEL

AUTORITE CONTRACTANTE : CONGO AIRWAYS

Période : du 1er janvier au 31 décembre 2017

Exercice budgétaire : 2017

MARCHES DES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE							
	Intitulé du Projet/Marché	Code Budget	N° AMI	Méthodes de passation	Méthode de Sélection	Prévisions et Réalisations	Préparation AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Publication/Atribution Provisionnelle du Marché	Approbation du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
C2	Selection d'un consultant-cabinet chargé de l'élaboration et du suivi de la stratégie de levée des fonds en faveur de Congo Airways S.A	Fonds Propres	AMI/02/CGA/DG/SPM/2017	AON	QC	Prévisions	01/06/2017	05/06/2017	05/07/2017	20/07/2017	04/08/2017	11/08/2017	N/A	14/08/2017	14/09/2017	29/09/2017	16/10/2017	19/10/2017	03/11/2017	06/11/2017	21/11/2017	27/11/2017	07/12/2017	11/12/2017	02/01/2018	12/01/2018
					Réalisations																					
	Coût Total																									

Désiré BALAZIRE BANDE
Directeur Général



AWP