

AUTORITE CONTRACTANTE : CVM « SA »

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE FOURNITURES CVM « SA » EXERCICE 2017

PERIODE DU 13 JUIN AU 31 DECEMBRE 2017 : PROCEDURE BUDGETAIRE 2017

1\$US = 1.400,00 FC Taux de la Banque du 08 mai 2017

N° Ord	INTITULE DU MARCHÉ	Montant Budget en FC	Code budget	N° appel d'offres	Méthodes de passation	Prévisions et réalisations	Phase procédure d'appel d'offres			
							Elaboration du DAO	Non objection	Publication AAO	Date limite Dépôt offre
							5	6	7	8
1.	Produits pétroliers	1.960.000.000,00	FP	001/CVM/17	AOI	Prévisions	23/06/2017	07/07/2017	11/07/2017	09/08/2017
						Réalisations				
2.	3 groupes électrogènes - 15 KVA - 250 KVA - 450 KVA	391.155.864,00	FP	002/CVM/17	AON	Prévisions	23/06/2017	07/07/2017	11/07/2017	09/08/2017
						Réalisations				
3.	Pièces de rechange pour unités flottantes	737.899.875,00	FP	003/CVM/17	AOI	Prévisions	23/06/2017	07/07/2017	11/07/2017	09/08/2017
						Réalisations				
4.	Fournitures bureau	45.482.998,50	FP	004/CVM/17	DC	Prévisions	NA	NA	NA	NA
						Réalisations				
5.	Peinture	37.430.302,50	FP	005/CVM/17	DC	Prévisions	NA	NA	NA	NA
						Réalisations				
7.	Equipements topographiques	13.770.000,00	FP	007/CVM/17	DC	Prévisions	NA	NA	NA	NA
						Réalisations				
8.	Scanner AO	6.885.000,00	FP	008/CVM/17	DC	Prévisions	NA	NA	NA	NA
						Réalisations				
9.	Matériels et fournitures des soudures	30.870.000,00	FP	009/CVM/17	DC	Prévisions	NA	NA	NA	NA
						Réalisations				
10.	1 jeep 4X4	88.238.000,00	FP	010/CVM/17	AON	Prévisions	23/06/2017	NA	26/06/2017	26/06/2017
						Réalisations				

N° Ord	PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Evaluation des offres	Non objection sur rap. d'évaluation	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non objection	Approbation du conseil	Montant du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	24/08/2017	08/09/2017	13/09/2017	18/08/2017	03/10/2017	09/10/2017		12/10/2017	01/11/2017	01/12/2017
2.	24/08/2017	08/09/2017	13/09/2017	18/08/2017	03/10/2017	09/10/2017		12/10/2017	01/11/2017	01/12/2017
3.	24/08/2017	08/09/2017	13/09/2017	18/08/2017	03/10/2017	09/10/2017		12/10/2017	01/11/2017	01/12/2017
4.	NA	NA	12/09/2017	NA	NA	17/07/2017		NA	NA	NA
5.	NA	NA	12/09/2017	NA	NA	17/07/2017		NA	NA	NA
6.	NA	NA	12/09/2017	NA	NA	17/07/2017		NA	NA	NA
7.	NA	NA	12/09/2017	NA	NA	17/07/2017		NA	NA	NA
8.	NA	NA	12/09/2017	NA	NA	17/07/2017		NA	NA	NA
9.	NA	NA	12/09/2017	NA	NA	17/07/2017		NA	NA	NA
10.	10/08/2017	NA	15/08/2017	18/08/2017	NA	28/08/2017		31/08/2017	20/09/2017	20/10/2017

Fait à Kinshasa, le 15 / 06 / 2017

LE DIRECTEUR DE PLANIFICATION,
ETUDES ET ORGANISATION,

Roger TSHIMANGA KALONJI.

LE DIRECTEUR GENERAL, a.i.,

Christine TUSSE DAUMBO.