

PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2017

IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prév. et réalis.	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Intitulés des marchés	Coût estimatif en dollars Américains	Code budget	Mode de passat.		Elaboration du DAO	ANO	Publ AAO	Date limite de dépôt des offres	Evalu. des offres	ANO	Publ. Attrib.	Mise au point du contrat	ANO	Appro. du contrat	Montant du contrat	Notific	Entrée en vigueur	Date d'exéc. et/ou de livrais.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A. <u>Marchés des Travaux</u>																		
A. Aménagement des ouvrages sur les sites d'aménagement de nouvelles industries pilotes (filiales piscicole et transformation du bois)	334.170	BAD	AON	Prévis.	10/4	25/4	28/4	29/5	13/6	28/6	03/7	06/7	21/7	31/7		03/8	23/8	
				Réalis.														
B. <u>Marchés des Fournitures</u>																		
B.1 Acquisition d'alevin e départ pour l'industrie piscicole pilote en faveur de FEC/PME	125.490	BAD	AON	Prévis.	07/8	NA	09/8	08/9	25/8	09/10	16/10	19/10	03/11	13/11		16/11	06/12	
				Réalis.														
B.2 Acquisition des équipements pour le déploiement du GUCE (mobilier)	73.500	BAD	AON	Prévis.	02/5	NA	04/5	03/6	19/6	NA	26/6	29/6	NA	10/7		13/7	24/7	
				Réalis.														
B.3 Acquisition des équipements pour le déploiement du GUCE (matériels informatiques)	126.210	BAD	AON	Prévis.	02/5	NA	04/5	03/6	19/6	04/7	10/7	13/7	28/7	07/8		10/8	30/8	
				Réalis.														
B.4 Acquisition de matériels légers d'entretien des industriels pilote en faveur de FEC/PME	4.230	BAD	DC	Prévis.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	16/10	19/10	03/11	13/11		16/11	06/12	
				Réalis.														
B.5 Acquisition de grumes pour l'industrie de transformation des bois pilote en faveur de FEC/PME	49.350	BAD	AON	Prévis.	07/8	NA	09/7	08/8	23/8	NA	28/8	31/8	NA	11/9		14/9	04/10	
				Réalis.														



Dieudonné BOENGA BOKANGE
 Coordonnateur

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 MINISTERE DU PLAN

Direction des Infrastructures/Projet d'Appui au Développement du Secteur Privé et à la Création de l'Emploi «PADSP-CE».

PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIF 2017

IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prév. et réalis.	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Intitulés des marchés	Coût estimatif en dollars Américains	Code budget	Mode de passat.		Elabor ation du DAO	ANO	Publ AAO	Date limite de dépôt des offres	Eval. des offres	ANO	Publ. Attrib.	Mise au point du contra t	ANO	Appro. du contra t	Monta nt du contra t	Notific	Entrée en vigueu r	Date d'exéc. et/ou de livrais.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A. Marchés des Travaux																		
-																		
B. Marchés des Fournitures																		
B.1 Reproduction et publication du guide pratique du créateur d'Entreprise en faveur du Guichet Unique de la Création d'Entreprises «GUCE»	102.000	BAD	AON	Prévis.	07/8	NA	09/8	08/9	25/8	09/10	16/10	19/10	03/11	13/11		16/11	06/12	
				Réalis.														

Kinshasa, le 12 JUIL 2017



Dieudonné BOENGA BOKANGE

Coordonnateur.