

MINISTERE DE L'ENERGIE ET RESSOURCES HYDRAULIQUES
 Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2017**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES ADDITIF N°01

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				Prévisions et Réalisations	
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI		Méthodes de paasation
		1	2	3		4
1	Recrutement d'un Déléгатaire pour la gestion et l'exploitation de la centrale hydroélectrique de Kakobola et réseaux associés, Province du Kwilu	DSP			DSP SFQTC	Prévisions
						Réalisations
	Recrutement d'un Déléгатaire pour la gestion et l'exploitation de la centrale hydroélectrique de Katende et réseaux associés, Province du Kasai Central	DSP			DSP SFQTC	
2	Recrutement d'un Concessionnaire chargé de la construction, la gestion et l'exploitation de la centrale hydroélectrique de N'Zilo II, Province du Lualaba	DSP			BOT SFQTC	Prévisions
						Réalisations
Coût Total						

AN

OP

PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION						PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			
Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ven 20/10/2017	lun 06/11/2017	mer 08/11/2017	jeu 23/11/2017	ven 08/12/2017	lun 25/12/2017	ven 29/12/2017	lun 15/01/2018	mar 16/01/2018	jeu 15/02/2018
ven 20/10/2017	lun 06/11/2017	mer 08/11/2017	jeu 23/11/2017	ven 08/12/2017	lun 25/12/2017	ven 29/12/2017	lun 15/01/2018	mar 16/01/2018	jeu 15/02/2018
ven 20/10/2017	lun 06/11/2017	mer 08/11/2017	jeu 23/11/2017	ven 08/12/2017	lun 25/12/2017	ven 29/12/2017	lun 15/01/2018	mar 16/01/2018	jeu 15/02/2018

PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
ven 02/03/2018	lun 19/03/2018	ven 23/03/2018	lun 09/04/2018	lun 16/04/2018	mar 01/05/2018	ven 11/05/2018		lun 14/05/2018	mer 16/05/2018	lun 28/05/2018
ven 02/03/2018	lun 19/03/2018	ven 23/03/2018	lun 09/04/2018	lun 16/04/2018	mar 01/05/2018	ven 11/05/2018		lun 14/05/2018	mer 16/05/2018	lun 28/05/2018
ven 02/03/2018	lun 19/03/2018	ven 23/03/2018	lun 09/04/2018	lun 16/04/2018	mar 01/05/2018	ven 11/05/2018		lun 14/05/2018	mer 16/05/2018	lun 28/05/2018

M

Dr