

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE DU PLAN

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2017**

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : APPEL D'OFFRES		
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres
		1	2	3	4		5	6	7
1	Réhabilitation des locaux de la DPB	49,500,000	Trésor Public	1	DC	Prévisions	2017/10/30	2017/11/1	2017/12/1
	Coût Total	49,500,000				Réalisations			

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS REVUE PREALABLE DES DAO

PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2017/12/16		2017/12/21	2017/12/27		2018/1/7		2018/1/10	2018/1/30	

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE DU PLAN

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2017**

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI	Méthodes de passation		Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	
1	Recrutement d'un Consultant en appui au Bureau Central de Recensement pour l'organisation du deuxième Recensement Général de la Population et de l'Habitat	5 106 196,10 \$ soit 7 975 878 308 Fc	Trésor Public	1	AOI/SBQC	Prévisions	2017/10/16	2017/10/31	2017/11/1	2017/12/1	2017/12/16	2018/12/31
						Réalisations						
2	Recrutement d'un Consultant pour une étude de faisabilité de la mise en place des points lumineux de développement	500,000,000	Trésor Public	2	AOI/SBQC	Prévisions	2017/10/16	2017/10/31	2017/11/1	2017/12/1	2017/12/16	2018/12/31
						Réalisations						
3	Recrutement d'un Consultant Appui à la collecte des données des secteurs sociaux, Suivi et Evaluations	100,000,000	Trésor Public	3	AON/SBQC	Prévisions	2017/10/16	2017/10/31	2017/11/1	2017/12/1	2017/12/16	2018/12/31
						Réalisations						
	Recrutement d'un Consultant pour l'Elaboration des Plans de développement	100,000,000	Trésor Public	4	AON/SBQC	Prévisions	2017/10/16	2017/10/31	2017/11/1	2017/12/1	2017/12/16	2018/12/31
						Réalisations						

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES			
Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF
11	12	13	14	15	16	17	18
2018/1/3	2018/1/18	2018/1/19	2018/2/19	2018/3/6	2018/3/21	2018/3/28	2018/4/12
2018/1/3	2018/1/18	2018/1/19	2018/2/19	2018/3/6	2018/3/21	2018/3/28	2018/4/12
2018/1/3	2018/1/18	2018/1/19	2018/2/19	2018/3/6	2018/3/21	2018/3/28	2018/4/12
2018/1/3	2018/1/18	2018/1/19	2018/2/19	2018/3/6	2018/3/21	2018/3/28	2018/4/12

PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ

Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
19	20	21	22	23	24	25
2018/4/19	2018/5/4	2018/5/14		2018/5/18	2018/6/8	
2018/4/19	2018/5/4	2018/5/14		2018/5/18	2018/6/8	
2018/4/19	2018/5/4	2018/5/14		2018/5/18	2018/6/8	
2018/4/19	2018/5/4	2018/5/14		2018/5/18	2018/6/8	

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE DU PLAN

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire: 2017

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres
		1	2	3	4		5	6	7	8
1	Acquisition des équipements informatiques au profit de la DEME	100,000,000	Trésor Public	1	AON	Prévisions	2017/10/30	2017/11/15	2017/11/16	2017/12/16
						Réalisations				
2	Acquisition des équipements de bureau et informatique au profit de CASPOF	100,000,000	Trésor Public	2	AON	Prévisions	2017/10/30	2017/11/15	2017/11/16	2017/12/16
						Réalisations				
3	Acquisition des véhicules au profit de la Direction du Secrétariat des Fonds de Contrepartie	100,000,000	Trésor Public	3	AON	Prévisions	2017/10/30	2017/11/15	2017/11/16	2017/12/16
						Réalisations				
4	Acquisitions des équipements informatiques au profit de l'INS	248,000,000	Trésor Public	4	AON	Prévisions	2017/10/30	2017/11/15	2017/11/16	2017/12/16
						Réalisations				
5	Acquisition des véhicules au profit de l'INS	250,000,000.00	Trésor Public	5	AON	Prévisions	2017/10/30	2017/11/15	2017/11/16	2017/12/16
						Réalisations				
6	Acquisition des équipements divers pour l'élaboration des Plans de Développement	50,000,000.00	Trésor Public	6	AON	Prévisions	2017/10/30		2017/11/1	2017/12/1
						Réalisations				
7	Acquisition des équipements informatiques au profit de la PGAI	300,000,000	Trésor Public	7	AON	Prévisions	2017/10/30	2017/11/15	2017/11/16	2017/12/16
						Réalisations				

8	Acquisition des équipements de bureau au profit de la DPB	48,000,000	Trésor Public	8	DC	Prévisions	2017/10/30		2017/11/1	2017/12/1
						Réalisations				
9	Acquisition des équipements informatiques au profit de la DPB	48,000,000	Trésor Public	9	DC	Prévisions	2017/10/30		2017/11/1	2017/12/1
						Réalisations				
10	Acquisition des équipements informatiques au profit de la DPR	21 231 895	Trésor Public	10	DC	Prévisions	2017/10/30		2017/11/1	2017/12/1
						Réalisations				
11	Acquisition de véhicule au profit de la DPR	28 768 000	Trésor Public	11	DC	Prévisions	2017/10/30		2017/11/1	2017/12/1
						Réalisations				

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHE DES FOURNITURES

PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2017/12/31	2018/1/15	2018/1/20	2018/1/25	2018/2/9	2018/2/19		2018/2/22	2018/3/12	
2017/12/31	2018/1/15	2018/1/20	2018/1/25	2018/2/9	2018/2/19		2018/2/22	2018/3/12	
2017/12/31	2018/1/15	2018/1/20	2018/1/25	2018/2/9	2018/2/19		2018/2/22	2018/3/12	
2017/12/31	2018/1/15	2018/1/20	2018/1/25	2018/2/9	2018/2/19		2018/2/22	2018/3/12	
2017/12/31	2018/1/15	2018/1/20	2018/1/25	2018/2/9	2018/2/19		2018/2/22	2018/3/12	
2017/12/16		2017/12/21	2017/12/26		2018/1/6		2018/1/9	2018/1/29	
2017/12/31	2018/1/15	2018/1/20	2018/1/25	2018/2/9	2018/2/19		2018/2/22	2018/3/12	

2017/12/16		2017/12/21	2017/12/26		2018/1/5
2017/12/16		2017/12/21	2017/12/26		2018/1/5
2017/12/16		2017/12/21	2017/12/26		2018/1/5
2017/12/16		2017/12/21	2017/12/26		2018/1/5

2018/1/8	2018/1/28	
2018/1/8	2018/1/28	
2018/1/8	2018/1/28	
2018/1/8	2018/1/28	

S