

PLAN DE PASSATION DES MARCHES (SUBVENTIONS FONDS MONDIAL)

PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIONNEL (03)

MARCHES DES FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION (nouveaux marchés)

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ						Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDUR	
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Montant budget en USD	Code Budget	N° Appel d'Offres	Mode de passation		Elaboration du DAO	Non Objection
		1	2	2	3	4			
1	Restructuration du réseau et internet du PNLT	70 400 000,00	44 000,00	Ligne 43 NFM-TB	S/17014/N	AON	Prévisions	01/12/2017	
							Réalisations		
2	Fourniture et installation d'un kit complet groupe électrogène de 200 KVA, câblage et accessoires d'entretien pour alimentation du bâtiment de la CAGF	112 000 000,00	70 000,00	Ligne 55 FM-PALU	F/17019/N	AON	Prévisions	01/12/2017	
							Réalisations		
3	Acquisition de matériels informatique pour le PNLs	72 640 000,00	45 400,00	Ligne 16 FM-VIH	F/17020/N	AON	Prévisions	01/12/2017	
							Réalisations		
4	Acquisition de matériel informatique pour les divisions provinciales de santé de Matadi, Bunia et Bandundu	43 656 000,00	27 285,00	Ligne 31 NFM-TB	F/17021/C	DC	Prévisions	"	"
							Réalisations		
	Total Palu & TB	298 696 000,00	186 685,00						
5	Achat de Dioxyde de Chlore	1 064 574 000,00	665 358,75	Trésor Public: Fonds spécial d'intervention	F/1703/I	AOI	Prévisions	01/12/2017	16/12/2017
							Réalisations		
	Coût Total Trésor Public	1 064 574 000,00	665 358,75						

Personne Responsable des Marchés:

Dr OLY ILUNGA KALENGA

Ministre de la santé

E D'APPEL D'OFFRES		PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date d'entrée en vigueur	Date de livraison
7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19
04/12/2017	05/01/2018	20/01/2018	"	25/01/2018	29/01/2018	"	08/02/2018	"	12/02/2018	05/03/2018	
04/12/2017	05/01/2018	20/01/2018	"	25/01/2018	29/01/2018	"	08/02/2018	"	12/02/2018	05/03/2018	
04/12/2017	05/01/2018	20/01/2018	"	25/01/2018	29/01/2018	"	08/02/2018	"	12/02/2018	05/03/2018	
"	05/01/2018	20/01/2018	"	25/01/2018	29/01/2018	"	08/02/2018	"	12/02/2018	05/03/2018	
19/12/2017	20/01/2018	05/02/2018	20/02/2018	26/02/2018	02/03/2018	17/03/2018	27/03/2018	"	31/03/2018	21/04/2018	



[Handwritten signature]