

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE DU PLAN

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire: **2018**

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL		
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO
		1	2	3	4		5	6	7
1	Acquisition des mobiliers, équipements de bureau et électroménagers au profit du cabinet du Ministre	400 000 000	Trésor Public	1	AON	Prévisions	20/02/2018	07/03/2018	09/03/2018
						Réalisations			
2	Acquisition des équipements informatiques au profit du cabinet du Ministre	200 000 000	Trésor Public	2	AON	Prévisions	20/02/2018	07/03/2018	09/03/2018
						Réalisations			
3	Acquisition des équipements informatiques au profit du Secrétariat Général.	100 000 000	Trésor Public	3	AON	Prévisions	20/02/2018		22/02/2018
						Réalisations			
4	Acquisition d'équipements de transport au profit du Secrétariat Général	500 000 000	Trésor Public	4	AOI	Prévisions	20/02/2018	07/03/2018	09/03/2018
						Réalisations			
5	Acquisition d'équipements de bureau pour le Secrétariat Général	400 000 000	Trésor Public	5	AON	Prévisions	20/02/2018	07/03/2018	09/03/2018
						Réalisations			
6	Acquisition d'équipements informatiques au profit de la Direction des Etudes Macro-économiques	100 000 000	Trésor Public	6	AON	Prévisions	20/02/2018		22/02/2018
						Réalisations			
7	Acquisition des véhicules au profit de la Direction des Secteurs Productifs	200 000 000	Trésor Public	7	AON	Prévisions	20/02/2018	07/03/2018	09/03/2018
						Réalisations			
8	Acquisition d'un véhicule au profit de la Direction des Secteurs Sociaux	100 000 000	Trésor Public	8	AON	Prévisions	20/02/2018		22/02/2018
						Réalisations			
9	Acquisition d'équipements informatiques au profit de la Direction de la Planification Régionale	49 990 000	Trésor Public	9	DC	Prévisions	20/02/2018		22/02/2018
						Réalisations			

10	Acquisition des véhicules au profit de la Direction de la Planification Régionale	500 000 000	Trésor Public	10	AOI	Prévisions	20/02/2018	07/03/2018	09/03/2018
						Réalisations			
11	Acquisition d'équipements de bureau au profit de la DPR	100 000 000	Trésor Public	11	AON	Prévisions	20/02/2018		22/02/2018
						Réalisations			
12	Acquisition de véhicules au profit de la Direction du Secrétariat de Fonds de Contrepartie	100 000 000	Trésor Public	12	AON	Prévisions	20/02/2018		22/02/2018
						Réalisations			
13	Acquisition d'équipements informatiques au profit de la Direction de la Programmation et Budgétisation	975 000 000	Trésor Public	13	AOI	Prévisions	20/02/2018	07/03/2018	09/03/2018
						Réalisations			
14	Acquisition de véhicules des divers cadres de l'Administration du Plan et ceux de la Direction de la Programmation et Budgétisation	5 000 000 000	Trésor Public	14	AOI	Prévisions	20/02/2018	07/03/2018	09/03/2018
						Réalisations			
15	Acquisition d'équipements de bureaux au profit de la Direction de la Programmation et Budgétisation	300 000 000	Trésor Public	15	AON	Prévisions	20/02/2018		22/02/2018
						Réalisations			
16	Acquisition d'équipements divers au profit de la Direction de la Programmation et Budgétisation	700 000 000	Trésor Public	16	AOI	Prévisions	20/02/2018	07/03/2018	09/03/2018
						Réalisations			
17	Acquisition d'équipements divers et de transport au profit de la Direction de la Programmation et Budgétisation	1 000 000 000	Trésor Public	17	AOI	Prévisions	20/02/2018	07/03/2018	09/03/2018
						Réalisations			
18	Acquisition d'équipements informatiques au profit de l'Agence Nationale pour la Promotion de l'Investissement	300 000 000	Trésor Public	18	AON	Prévisions	20/02/2018	07/03/2018	09/03/2018
						Réalisations			
19	Acquisition d'équipements divers au profit de la Plateforme de la Gestion de l'Aide à l'Investissement	300 000 000	Trésor Public	19	AON	Prévisions	20/02/2018	07/03/2018	09/03/2018
						Réalisations			
20	Acquisition d'équipements informatiques au profit de la Plateforme de la Gestion de l'Aide à l'Investissement	600 000 000	Trésor Public	20	AON	Prévisions	20/02/2018	07/03/2018	09/03/2018
						Réalisations			
21	Acquisition d'équipements divers au profit de l'Institut National de la Statistique	2 655 000 000	Trésor Public	21	AOI	Prévisions	20/02/2018	07/03/2018	09/03/2018
						Réalisations			

22	Acquisition d'équipements informatiques au profit de CASPOF	100 000 000	Trésor Public	22	AON	Prévisions	20/02/2018		22/02/2018
						Réalisations			
23	Acquisition d'équipements divers pour le RGPH2	13 483 530 000	Trésor Public	23	AOI	Prévisions	20/02/2018	07/03/2018	09/03/2018
						Réalisations			
24	Acquisition d'équipements divers au profit du SENARC	350 000 000	Trésor Public	24	AON	Prévisions	20/02/2018	07/03/2018	09/03/2018
						Réalisations			

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES

D'OFFRES	PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
09/04/2018	24/04/2018	09/05/2018	14/05/2018	19/05/2018	04/06/2018	14/06/2018		18/06/2018	11/07/2018	
09/04/2018	24/04/2018	09/05/2018	14/05/2018	19/05/2018	04/06/2018	14/06/2018		18/06/2018	11/07/2018	
22/03/2018	06/04/2018	21/04/2018	26/04/2018	1/05/2018	16/05/2018	26/05/2018		29/05/2018	21/06/2018	
09/04/2018	24/04/2018	09/05/2018	14/05/2018	19/05/2018	04/06/2018	14/06/2018		18/06/2018	11/07/2018	
09/04/2018	24/04/2018	09/05/2018	14/05/2018	19/05/2018	04/06/2018	14/06/2018		18/06/2018	11/07/2018	
22/03/2018	06/04/2018	21/04/2018	26/04/2018	1/05/2018	16/05/2018	26/05/2018		29/05/2018	21/06/2018	
09/04/2018	24/04/2018	09/05/2018	14/05/2018	19/05/2018	04/06/2018	14/06/2018		18/06/2018	11/07/2018	
22/03/2018	06/04/2018	21/04/2018	26/04/2018	1/05/2018	16/05/2018	26/05/2018		29/05/2018	21/06/2018	
22/03/2018	06/04/2018		11/04/2018	16/04/2018		26/04/2018		30/04/2018	23/05/2018	

09/04/2018	24/04/2018	09/05/2018	14/05/2018	19/05/2018	04/06/2018	14/06/2018		18/06/2018	11/07/2018	
22/03/2018	06/04/2018	21/04/2018	26/04/2018	1/05/2018	16/05/2018	26/05/2018		29/05/2018	21/06/2018	
22/03/2018	06/04/2018	21/04/2018	26/04/2018	1/05/2018	16/05/2018	26/05/2018		29/05/2018	21/06/2018	
09/04/2018	24/04/2018	09/05/2018	14/05/2018	19/05/2018	04/06/2018	14/06/2018		18/06/2018	11/07/2018	
09/04/2018	24/04/2018	09/05/2018	14/05/2018	19/05/2018	04/06/2018	14/06/2018		18/06/2018	11/07/2018	
22/03/2018	06/04/2018	21/04/2018	26/04/2018	1/05/2018	16/05/2018	26/05/2018		29/05/2018	21/06/2018	
09/04/2018	24/04/2018	09/05/2018	14/05/2018	19/05/2018	04/06/2018	14/06/2018		18/06/2018	11/07/2018	
09/04/2018	24/04/2018	09/05/2018	14/05/2018	19/05/2018	04/06/2018	14/06/2018		18/06/2018	11/07/2018	
09/04/2018	24/04/2018	09/05/2018	14/05/2018	19/05/2018	04/06/2018	14/06/2018		18/06/2018	11/07/2018	
09/04/2018	24/04/2018	09/05/2018	14/05/2018	19/05/2018	04/06/2018	14/06/2018		18/06/2018	11/07/2018	
09/04/2018	24/04/2018	09/05/2018	14/05/2018	19/05/2018	04/06/2018	14/06/2018		18/06/2018	11/07/2018	
09/04/2018	24/04/2018	09/05/2018	14/05/2018	19/05/2018	04/06/2018	14/06/2018		18/06/2018	11/07/2018	

22/03/2018	06/04/2018	21/04/2018	26/04/2018	1/05/2018	16/05/2018	26/05/2018		29/05/2018	21/06/2018	
09/04/2018	24/04/2018	09/05/2018	14/05/2018	19/05/2018	04/06/2018	14/06/2018		18/06/2018	11/07/2018	
09/04/2018	24/04/2018	09/05/2018	14/05/2018	19/05/2018	04/06/2018	14/06/2018		18/06/2018	11/07/2018	

Le Secrétaire Permanent



Georges BUABUA ILUNGA

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE DU PLAN

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2018**

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			
	Titulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres
		1	2	3	4		5	6	7	8
1	Réhabilitation des bâtiments au profit du Cabinet du Ministre	500 000 000	Trésor Public	1	AON	Prévisions	20/02/2018	07/03/2018	09/03/2018	09/04/2018
						Réalisations				
2	Réhabilitation des bâtiments au profit du Secrétariat Général	2 600 000 000	Trésor Public	2	AON	Prévisions	20/02/2018	07/03/2018	09/03/2018	09/04/2018
						Réalisations				
3	Réhabilitation et réfection des bâtiments de la Direction de la Programmation et Budgétisation	475 000 000	Trésor Public	3	AON	Prévisions	20/02/2018	07/03/2018	09/03/2018	09/04/2018
						Réalisations				
Coût Total										

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
24/04/2018	09/05/2018	14/05/2018	19/05/2018	04/06/2018	14/06/2018		18/06/2018	11/07/2018	
24/04/2018	09/05/2018	14/05/2018	19/05/2018	04/06/2018	14/06/2018		18/06/2018	11/07/2018	
24/04/2018	09/05/2018	14/05/2018	19/05/2018	04/06/2018	14/06/2018		18/06/2018	11/07/2018	



Le Secrétaire Permanent

Georges BUABUA ILUNGA

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE DU PLAN

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire: **2018**

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : P	
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI	Méthodes de paasation		Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI
		1	2	3	4			
1	Recrutement d'un Consultant en appui au Bureau Central du Recensement pour l'organisation du Deuxième Recensement Général de la Population et de l'Habitat	10 000 000 000	Trésor Public	1	SFQC/AOI	Prévisions	20/02/2018	07/03/2018
	Coût Total					Réalisations		

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

PROCEDURE DE PRESELECTION			PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				
Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
09/03/2018	09/04/2018	24/04/2018	09/05/2018	11/05/2018	26/05/2018	28/05/2018	28/06/2018	13/07/2018	28/07/2018	04/08/2018	20/08/2018

PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ

Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
19	20	21	22	23	24	25
25/08/2018	09/09/2018	19/09/2018		22/09/2018	13/10/2018	

Le Secrétaire Permanent



Georges BUABUA ILUNGA