

AUTORITE CONTRACTANTE : COMITE DE LIQUIDATION

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2018**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION/PRESTATIONS INTELLECTUELLES

I. FOURNITURES

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres
	1	2	3	4		5	6	7	8	
1	Acquisition des fournitures de bureau et consommables informatiques		Fonds Propres		Demande de Cotation	Prévisions				
						Réalisations				
2	Acquisition carburant terrestre		F.P		D.C	Prévisions				
						Réalisations				
3	Acquisition des produits d'entretien batiments		F.P		D.C	Prévisions				
						Réalisations				
4	Acquisition des cartes de communication		F.P		D.C	Prévisions				
						Réalisations				
5	Acquisition des matériels informatiques		F.P		D.C	Prévisions				
						Réalisations				

II. SERVICES

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres
	1	2	3	4		5	6	7	8	
1	Acquisition des fournitures de bureau et consommables informatiques		Fonds Propres		Demande de Cotation	Prévisions				
						Réalisations				
2	Location des matériels informatiques		F.P		D.C	Prévisions				
						Réalisations				
3	Abonnement internet bureau PCL		F.P		D.C	Prévisions				
						Réalisations				

III. PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 - PROCEDURE DE PRESELECTION					
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI	Méthodes de passation		Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	
1	1. Travaux expertise Immeubles en Angola et Zambie		Fonds Propres	NA	SFQC	Prévisions	Lundi 05/03/2018	Jeudi 15/03/2018	Lundi 16/04/2018	Mercredi 02/05/2018	Vendredi 18/05/2018	Mercredi 23/05/2018
						Réalisations						
2	2. Travaux expertise Installations pétrolières		F,P	NA	SFQC	Prévisions	Lundi 12/03/2018	Jeudi 22/03/2018	Lundi 23/04/2018	Mardi 08/05/2018	Mercredi 23/05/2018	Lundi 28/05/2018
						Réalisations						

Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
21	22	23	24	25	26
Jeudi 30/08/2018	Lundi 03/09/2018		Jeudi 06/09/2018	Lundi 10/09/2018	Jeudi 13/09/2018
Jeudi 06/09/2018	Lundi 10/09/2018		Jeudi 13/09/2018	Lundi 17/09/2018	Jeudi 20/09/2018