




## PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES TRAVAUX 2018

IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prév. et réalis.	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Intitulé du marché	Coût estimatif en USD	Code budget	N° AO	Mode de passat.		Elaboration du DAO	ANO	Public AAO	Date limite de dépôt des offres	Evalu. des offres	ANO	Publ. Attrib.	Mise au point du contrat	ANO	Appro. du contrat	Montant du contrat	Notificat o	Entrée en vigueur	Date de livrais.
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>1. Marché des travaux</b>																			
Bétonnage pour la mise en œuvre d'une aire de stationnement de Kasumbalesa (1ère phase)	3.000.000	Fonds Propres	001	AON	Prévis.	13/04/18	28/04	30/04	30/05	14/06	29/06	04/07	06/07	21/07	31/07	-	03/08	23/08	23/11
					Réalis.														
Sécurisation et 1ère phase des travaux d'aménagements du Port sec de Beni	250.000	Fonds Propres	002	AON	Prévis.	13/04/18	28/04	30/04	30/05	14/06	29/06	04/07	06/07	21/07	31/07	-	03/08	23/08	23/11
					Réalis.														
1ère phase des travaux des aires de stockage de Lufu	200.000	Fonds propres	003	AON	Prévis.	23/04	08/05	10/05	09/06	25/06	10/07	16/07	19/07	03/08	13/08	-	16/08	05/09	01/12
					Réalis.														
1ère phase des travaux d'aménagement de Parc à bois de Mbandaka	242.000	Fonds propres	004	AON	Prévis.	23/04	08/05	10/05	09/06	25/06	10/07	16/07	19/07	03/08	13/08	-	16/08	05/09	01/12
					Réalis.														
1ère phase des travaux d'aménagement de Port sec Kamanyola	200.000	Fonds propres	005	AON	Prévis.	13/04/18	28/04	30/04	30/05	14/06	29/06	04/07	06/07	21/07	31/07	-	03/08	23/08	23/11
					Réalis.														

Petits travaux préliminaires sur le site de l'OGEFREM à KASUMBALE SA.	200.000	Fonds propres	006	AON	<u>Prévis.</u>	13/04/18	28/04	30/04	30/05	14/06	29/06	04/07	06/07	21/07	31/07	-	03/08	23/08	23/11
					<u>Réalis.</u>														

Fait à Kinshasa, le 31 MARS 2018

Patient SAYIBA TAMBWE,



Directeur Général.-

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES FOURNITURES 2018**

2/

IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prév. et réalis.	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Intitulé du marché	Coût estimatif en USD	Code budget	N° AO	Mode de passat.		Elaboration du DAO	ANO	Public AAO	Date limite de dépôt des offres	Evalu. des offres	ANO	Publ. Attrib.	Mise au point du contrat	ANO	Appro. du contrat	Montant du contrat	Notificat °	Entrée en vigueur	Date de livrais.
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>2. Marché de fournitures</b>																			
Acquisition des véhicules	1.827.304	Fonds Propres	001	AOI	Prévis.	13/04/18	28/04	30/04	30/05	14/06	29/06	04/07	06/07	21/07	31/07	-	03/08	23/08	23/11
					Réalis.														
Acquisition d'une parcelle à Gombe	1.500.000	Fonds propres	002	AOI	Prévis.	13/04/18	28/04	30/04	30/05	14/06	29/06	04/07	06/07	21/07	31/07	-	03/08	23/08	23/11
					Réalis.														
Acquisition matériels informatiques	1.008.750	Fonds propres	003	AOI	Prévis.														
					Réalis.	13/04/18	28/04	30/04	30/05	14/06	29/06	04/07	06/07	21/07	31/07	-	03/08	23/08	23/11

Fait à Kinshasa, le **31 MARS 2018**

Patient SAYIBA TAMBWE,



Directeur Général.-

**PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES 2018**

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/ Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI	Méthodes de sélection/ Mode de passation		Préparation AMI	Non Object ion sur l'AMI	Publi catio n AMI	Dépôt des Dossier s de MI	Evalua tion des MI	Non Object ion sur la liste restrei nte	Elabora tion des TDR et de la DP	Non Object ion sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invit ation	Date limite dépôt des Prop.	Evalua tion des Prop. Techn.	Non Objecti on sur rappor t PT	Invitati on ouv erture pF	Evalua tion combi née PT/PF	Négocia tion du contrat	Non Object ion sur le contr at	Approba tion du Contrat	Mont ant du Contr at	Date notifica tion	Date entr ée en vigne ur	Date début Prestat ions
	1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Recrutement d'un Bureau d'études en vue de réaliser des études sur les travaux 001 à 005.	825.000	Fonds propres	001	SFQC/ AOI	Prévisions	09/04/2018	24/04	26/04	26/05	11/06	26/06	28/06	13/07	16/07	15/08	30/08	14/09	17/09	03/10	06/10	22/10	01/11	-	03/11	23/11	23/12
					Réalisations																						
2					Prévisions																						
					Réalisations																						

Fait à Kinshasa, le 31 MARS 2018

Patient SAYIBA TAMBWE,

  
 Directeur Général.-