

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

MINISTERE DE L'ENERGIE ET RESSOURCES HYDRAULIQUES



**SECRETARIAT GENERAL A L'ENERGIE
ET RESSOURCES HYDRAULIQUES**

**Cellule de Gestion des Projets et des Marchés Publics
« CGPMP »**

**PLANS DE PASSATION
DES MARCHES DU MINISTERE DE L'ENERGIE ET
RESSOURCES HYDRAULIQUES 2018**

1. Marchés de prestations intellectuelles
2. Marchés de fournitures/Services
3. Marchés de travaux

Avril 2018

MINISTERE DE L'ENERGIE ET RESSOURCES HYDRAULIQUES

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire: **2018**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°01/18

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				Prévisions et Réalisations	
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI		Méthodes de paasation
		1	2	3	4	
1	Projet d'étude de construction des centrales hydroélectriques de YUKI-NGOLO, SAWULA, ATEM, NUNDU, PORTE D'ENFER	4 000 000 000	1804350502000 00082322100000		AOI SFQTC	Prévisions
	Recrutement des cabinets pour la réalisation des études pour la construction des centrales hydroélectriques de YUKI-NGOLO, SAWULA, ATEM, NUNDU, PORTE D'ENFER					Réalisations
2	Construction d'un barrage hydroélectrique sur la rivière LUKUGA (Recrutement d'un cabinet pour la réalisations des études en vue de la construction d'un barrage hydroélectrique sur la rivière LUKUGA)	1 653 312 500	1804350502000 00082322100000		AOI SFQTC	Prévisions
						Réalisations
	Recrutement d'un cabinet pour la réalisations des études en vue de la construction d'un barrage hydroélectrique sur la rivière LUKUGA					
3	Prestatins intellectuelles, d'organisme de formation et divers					
a)	Recrutement d'un cabinet conseil en politique de gestion des conflits dans le secteur de l'énergie/Cabinet du Ministre	132 316 660	1804800501000 00056185100000 0-9003		AON SFQTC	Prévisions
						Réalisations

b)	Recrutement d'un cabinet en charge de l'appuit sur l'organisation interne des nouveaux services issus de la reforme administratives/Secrétariat Général	320 245 173	1804350502000 00056185100000 0-9003	AOI SFQTC	Prévisions
					Réalisations
c)	Recrutement d'un cabinet en charge d'assistance technique pour la formation d'un cadre spécifique de gestion du personnel de l'Administration de l'Energie/Services Généraux	153 485 722	1804350502010 00056185100000 0-9003	AON SFQTC	Prévisions
					Réalisations
d)	Recrutement d'un cabinet chargé de la formation en assistance technique pour l'élaboration de la stratégie sectorielle à moyen et à long terme/Etudes et Planification	243 329 756	18043505020200 0 0561851000000- 9003	AON SFQTC	Prévisions
					Réalisations
e)	Recrutement d'un consultant pour assistance technique en vue de l'évaluation des potentialités hydroélectriques de la RDC/Electricité	129 348 912	1804350502030 00056185100000 0-9003	AON SFQTC	Prévisions
					Réalisations
f)	Recrutement d'un consultant en Assistance technique pour l'évaluation des potentialités hydrologiques de la RDC/Eau et Hydrologie	3 970 323	1804360502050 00056185100000 0-9003	DC SFQTC	Prévisions
					Réalisations
g)	Recrutement d'un consultant national pour l'élaboration d'un plan de communication stratégiques pour la promotion et la vulgarisation des activités de ANSER à travers le pays	76 862 365	1804350503010 00056185100000 0-9003	AON SFQTC	Prévisions
					Réalisations
Coût Total		6 712 871 411			

16/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	18/06/2018	02/07/2018	16/07/2018	21/07/2018	06/08/2018	08/08/2018	22/09/2018
16/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	02/06/2018	18/06/2018	03/07/2018	09/07/2018	24/07/2018	26/07/2018	25/08/2018
16/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	02/06/2018	18/06/2018	03/07/2018	09/07/2018	24/07/2018	26/07/2018	25/08/2018
16/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	02/06/2018	18/06/2018	03/07/2018	09/07/2018	24/07/2018	26/07/2018	25/08/2018
								16/04/2018	
16/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	02/06/2018	18/06/2018	03/07/2018	09/07/2018	24/07/2018	26/07/2018	25/08/2018

08/10/2018	22/10/2018	25/10/2018	09/11/2018	17/11/2018	03/12/2018	13/12/2018		17/12/2018	27/12/2018	07/01/2019
10/09/2018	25/09/2018	27/09/2018	12/10/2018	20/10/2018	05/11/2018	15/11/2018		19/11/2018	29/11/2018	10/12/2018
10/09/2018	25/09/2018	27/09/2018	12/10/2018	20/10/2018	05/11/2018	15/11/2018		19/11/2018	29/11/2018	10/12/2018
10/09/2018	25/09/2018	27/09/2018	12/10/2018	20/10/2018	05/11/2018	15/11/2018		19/11/2018	29/11/2018	10/12/2018
23/04/2018				27/04/2018		07/05/2018		10/05/2018	14/05/2018	19/05/2018
10/09/2018	25/09/2018	27/09/2018	12/10/2018	20/10/2018	05/11/2018	15/11/2018		19/11/2018	29/11/2018	10/12/2018

Kinshasa, le 16 APR 2018

INGELE IFOTO

Autorité contractante

MINISTERE DE L'ENERGIE ET RESSOURCES HYDRAULIQUES

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2018**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°02/18

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PREQUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION				
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres
		1	2	3		4	5	6	7	8
1	Mise en œuvre du programme village moderne (Province) par la fourniture des services énergétiques en milieux ruraux en vue de la lutte contre la pauvreté,	2 036 949 687	1804360502000 00072481100000 0		AOI	Prévisions	16/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	02/06/2018
	Réalisations									
2	Electrification du village de Mbankana	116 562 500	1804350502000 00082324100000 0		AON	Prévisions	16/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	02/06/2018
	Réalisations									
3	Mise en place de l'établissements publics de l'autorité de l'eau potable	1 000 676 119	1804360502000 00072481100000 0		AOI	Prévisions	16/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	02/06/2018
	Réalisations									
a)	Acquisition de matériels de bureau	270 000 000			AON	Prévisions	16/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	02/06/2018
	Réalisations									

b)	Acquisition des équipements informatiques	270 000 000			AON	Prévisions	16/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	02/06/2018
						Réalisations				
c)	Acquisition des véhicules terrestres	450 000 000			AON	Prévisions	16/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	02/06/2018
						Réalisations				
4	Programme de création et de mise en place de structure des gestions (Projet ANSER)	2 036 949 687	1804360502000 00072481100000 0		AOI	Prévisions	16/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	02/06/2018
						Réalisations				
a)	Acquisition des mobiliers de bureau	495 000 000			AON	Prévisions	16/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	02/06/2018
						Réalisations				
b)	Acquisition des équipements informatiques	495 000 000			AON	Prévisions	16/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	02/06/2018
						Réalisations				
c)	Acquisition des véhicules terrestres	792 960 000			AOI	Prévisions	16/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	02/06/2018
						Réalisations				
d)	Acquisition d'équipements hydrauliques	400 000 000			AON	Prévisions	16/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	02/06/2018
						Réalisations				
5	Création et mise en place des gestions/ARE	1 400 676 119	1804360502000 00082322100000 0		AOI	Prévisions	16/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	02/06/2018
						Réalisations				
a)	Acquisition des mobiliers de bureau	495 000 000			AON	Prévisions	16/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	02/06/2018
						Réalisations				

PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Evaluation des offres	Non Objection Rap, d'Ev,	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
18/06/2018	03/07/2018	06/07/2018	14/07/2018	30/07/2018	09/08/2018		13/08/2018	03/09/2018	08/09/2018
18/06/2018	03/07/2018	06/07/2018	14/07/2018	30/07/2018	09/08/2018		13/08/2018	03/09/2018	08/09/2018
18/06/2018	03/07/2018	06/07/2018	14/07/2018	30/07/2018	09/08/2018		13/08/2018	03/09/2018	08/09/2018
18/06/2018	03/07/2018	06/07/2018	14/07/2018	30/07/2018	09/08/2018		13/08/2018	03/09/2018	08/09/2018

18/06/2018	03/07/2018	06/07/2018	14/07/2018	30/07/2018	09/08/2018		13/08/2018	03/09/2018	08/09/2018
18/06/2018	03/07/2018	06/07/2018	14/07/2018	30/07/2018	09/08/2018		13/08/2018	03/09/2018	08/09/2018
18/06/2018	03/07/2018	06/07/2018	14/07/2018	30/07/2018	09/08/2018		13/08/2018	03/09/2018	08/09/2018
18/06/2018	03/07/2018	06/07/2018	14/07/2018	30/07/2018	09/08/2018		13/08/2018	03/09/2018	08/09/2018
18/06/2018	03/07/2018	06/07/2018	14/07/2018	30/07/2018	09/08/2018		13/08/2018	03/09/2018	08/09/2018
18/06/2018	03/07/2018	06/07/2018	14/07/2018	30/07/2018	09/08/2018		13/08/2018	03/09/2018	08/09/2018
18/06/2018	03/07/2018	06/07/2018	14/07/2018	30/07/2018	09/08/2018		13/08/2018	03/09/2018	08/09/2018
18/06/2018	03/07/2018	06/07/2018	14/07/2018	30/07/2018	09/08/2018		13/08/2018	03/09/2018	08/09/2018
18/06/2018	03/07/2018	06/07/2018	14/07/2018	30/07/2018	09/08/2018		13/08/2018	03/09/2018	08/09/2018



18/06/2018	03/07/2018	06/07/2018	14/07/2018	30/07/2018	09/08/2018		13/08/2018	03/09/2018	08/09/2018
18/06/2018	03/07/2018	06/07/2018	14/07/2018	30/07/2018	09/08/2018		13/08/2018	03/09/2018	08/09/2018
18/06/2018	03/07/2018	06/07/2018	14/07/2018	30/07/2018	09/08/2018		13/08/2018	03/09/2018	08/09/2018
18/06/2018	03/07/2018	06/07/2018	14/07/2018	30/07/2018	09/08/2018		13/08/2018	03/09/2018	08/09/2018
18/06/2018	03/07/2018	06/07/2018	14/07/2018	30/07/2018	09/08/2018		13/08/2018	03/09/2018	08/09/2018

Kinshasa, le 16 APR 2018

INGELE IFOTO
 Autorité contractante

MINISTERE DE L'ENERGIE ET RESSOURCES HYDRAULIQUES

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire: 2018

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°03/18

MARCHES DE TRAVAUX AVEC PREQUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de paasation	Elaboration du DAO	Non Objection sur Rap. d'Eva,	Publication attribution	Date limite dépôt Offres
	1	2	3	4		5	6	7	8	
1	Construction des micro et minicentrales hydroélectriques en RDC	10 148 923 607	1804350502000		AOI	Prévisions	16/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	02/06/2018
	Programme d'urgence de travaux d'installation de micro, minicentrales hybride, solaires et électriques de 145 territoires de la RDC		00082322100000 0			Réalisations				
2	Adduction d'eau potable dans 15 quartiers périphériques de la ville de Kinshasa	3 498 875 000	1804360502000		AON	Prévisions	16/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	02/06/2018
			00082322100000 0			Réalisations				
3	Electrification de la ville de Mbandaka	1 434 250 000	1804360502000		AON	Prévisions	16/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	02/06/2018
			00082322100000 0			Réalisations				
Coût Total		15 082 048 607								

10 APR 2018

PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Evaluation des offres	Non Objection Rap, d'Ev,	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
18/06/2018	03/07/2018	05/07/2018	13/07/2018	30/07/2018	09/08/2018		13/08/2018	03/09/2018	13/09/2018
18/06/2018	03/07/2018	05/07/2018	13/07/2018	30/07/2018	09/08/2018		13/08/2018	03/09/2018	13/09/2018
18/06/2018	03/07/2018	05/07/2018	13/07/2018	30/07/2018	09/08/2018		13/08/2018	03/09/2018	13/09/2018

Fait à Kinshasa, le 11 APR 2018

INGELE IFOTO
 Autorité Contractante