

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS REVUE PREALABLE DES DAO

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Mode de passation	Elaboration du DAO	Non Objection DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
		1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Réhabilitation des écoles dans la province du Kasai-central	84 200 663	FP	001	AON	Prévisions 22/05/2018	N/A	25/05/2018	25/06/2018	11/07/2018	N/A	16/07/2018	19/07/2018	N/A	30/07/2018	NA	02/08/2018	22/08/2018	NA	
2	Réhabilitation des écoles dans la province de la Tshopo	84 200 663	FP	002	AON	Prévisions 22/05/2018	N/A	25/05/2018	25/06/2018	11/07/2018	N/A	16/07/2018	19/07/2018	N/A	30/07/2018	NA	02/08/2018	22/08/2018	NA	
3	Réhabilitation des écoles dans la province du Kwango	84 200 663	FP	003	AON	Prévisions 22/05/2018	N/A	25/05/2018	25/06/2018	11/07/2018	N/A	16/07/2018	19/07/2018	N/A	30/07/2018	NA	02/08/2018	22/08/2018	NA	
4	Réhabilitation des écoles dans la province du Sud-Kivu	84 200 663	FP	004	AON	Prévisions 22/05/2018	N/A	25/05/2018	25/06/2018	11/07/2018	N/A	16/07/2018	19/07/2018	N/A	30/07/2018	NA	02/08/2018	22/08/2018	NA	
5	Réhabilitation des écoles dans la province du Lulubaba	84 200 663	FP	005	AON	Prévisions 22/05/2018	N/A	25/05/2018	25/06/2018	11/07/2018	N/A	16/07/2018	19/07/2018	N/A	30/07/2018	NA	02/08/2018	22/08/2018	NA	
Coût Total		421 003 315																		

Légende

CF/DC: Consultation des Fournisseurs/Demande de Cotation
 AON: Appel d'Offre National
 NA: Non applicable
 AOR: Appel d'offre restrien

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ										
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	mode de passation	Méthodes de sélection	Prévisions et Réalisations	Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/FP	Négociation du contrat	Publication d'attribution provisoire	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations	
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	Recrutement d'un consultant pour l'évaluation annuelle du Plan de relance du Fonds de Promotion de l'Education Nationale	17 280 000	FP	NA	CF/DC	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	30/05/2018	05/06/2018	NA	NA	NA	20/06/2018	25/06/2018	03/07/2018	NA	12/07/2018		16/07/2018	19/07/2018		
					Réalisations																								
2	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration des devis des marchés de travaux relatifs à la réhabilitation des écoles dans les provinces de Kasai-central, Kwango, Lualaba, Sud-Kivu et Tshopo	17 280 000	FP	NA	CF/DC	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	31/05/2018	06/06/2018	NA	NA	NA	21/06/2018	26/06/2018	03/07/2018	NA	13/07/2018		16/07/2018	19/07/2018		
					Réalisations																								
3	Recrutement d'un Consultant pour assistance technique en passation des marchés publics en faveur de la cellule de gestion des projets et des marchés publics du Fonds de Promotion de l'Education Nationale	17 280 000	FP	NA	CF/DC	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	30/05/2018	05/06/2018	NA	NA	NA	20/06/2018	25/06/2018	03/07/2018	NA	12/07/2018		16/07/2018	19/07/2018		
					Réalisations																								
	Coût Total	51 840 000																											

Légende
 FP: Fonds propre
 CF/DC: Consultation des Fournisseurs/Demande de Cotation
 NA: Non applicable

AUTORITE CONTRACTANTE : FONDS DE PROMOTION DE L'EDUCATION NATIONALE
 Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2018

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres	Modes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Acquisition des bancs pupitres pour les Etablissements de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel dans la Province de Kinshasa	100 000 000,00	FP	001	AON	Prévisions 28/05/2018	N.A	31/05/2018	02/07/2018	17/07/2018	01/08/2018	05/08/2018	09/08/2018	24/08/2018	03/09/2018		06/09/2018	13/09/2018		
						Réalisations														
2	Acquisition des matériels didactiques pour les Etablissements de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel	147 200 000,00	FP	002	AON	Prévisions 30/05/2018	N.A	04/06/2018	04/07/2018	20/07/2018	06/08/2018	14/08/2018	16/08/2018	31/08/2018	10/09/2018		12/09/2018	17/09/2018		
						Réalisations														
3	Acquisition des fournitures de bureaux et produits d'entretien	44 000 000	FP	001	DC	Prévisions 28/05/2018	N.A		04/06/2018	19/06/2018	N.A	25/06/2018	27/06/2018		N.A	09/07/2018		11/07/2018	16/07/2018	
						Réalisations														
4	Acquisition du carburant pour les véhicules de service	30 000 000	FP	002	DC	Prévisions 28/05/2018	N.A		04/06/2018	19/06/2018	N.A	25/06/2018	27/06/2018		N.A	09/07/2018		11/07/2018	16/07/2018	
						Réalisations														
	Coût Total	321 200 000,00																		

Légende

CF/DC: Consultation des Fournisseurs/Demande de Cotation
 AON: Appel d'Offre National
 NA: Non applicable