

AUTORITE CONTRACTANTE : CADASTRE MINIER


Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice

Exercice Budgétaire: 2018

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en USD	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Aquisition véhicule CADASRE/KINSHA SA	275 000,00	Fonds Propres-	-	AON	Prévisions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Réalisations	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Appui logostique du bornage 2018	121 087,00	Fonds Propres-	-	AON	Prévisions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Réalisations	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Acquisition Materiels Informatiques 2018	367 000,00	Fonds Propres-	-	DC	Prévisions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Réalisations	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Acquisition connexion à haut débit 2018	279 000,00	Fonds Propres-	-	DC	Prévisions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Réalisations	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Etude, Dcumentation et Formation 2018	873 926,00	Fonds Propres-	-	DC	Prévisions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Réalisations	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Frais d'études et de premiers ETS 2018	120 000,00	Fonds Propres-	-	DC	Prévisions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Réalisations	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Acquisition Materiels Informatiques 2018	59 850,00	Fonds Propres-	-	DC	Réalisations	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Réalisations	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Acquisition Mobilier de Bureaux 2018	176 600,00	Fonds Propres-	-	DC	Réalisations	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Réalisations	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Aménage%Bat/LUB UMBASHI 2018	545 500,00	Fonds Propres-	-	DC	Réalisations	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Réalisations	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coût Total																				



Jean-Félix MUPANDE KAPWA

Directeur Général