

**A. MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION**

Nombres	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES					PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				
	Intitulé de Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres	Mode de passation	Prévisions Élaboration	Objet	Publication	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non Objction sur Rap. d'É.	Publication attribution	Non au point de contrat	Non Objction	Approbation du Contrat	Montant du Contrat en FC	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Déroulement travaux	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Durée					Fin/Debut	15 jours	1 jours	30 jours	15 jours		15 jours	2-5 jours	3 jours	15 jours	10 jours	3 jours	28 jours	28 jours	
1	ACQUISITION DES LOGICIELS POUR L'IMPLEMENTATION DE LA PLATEFORME BIM A L'ACGT	237 096 000,00	FP	ACGT/DG/CGMP/MF/IA/ON/18/2018	AOH	Prévisions 04/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	20/08/2018	04/09/2018		19/09/2018	24/09/2018	27/09/2018	12/10/2018	22/10/2018		25/10/2018	15/11/2018	09/12/2018
						Évaluation		05/07/2018	04/08/2018	20/08/2018		25/08/2018	28/08/2018		07/09/2018			10/09/2018	01/10/2018	22/10/2018
2	ACQUISITION DES EQUIPEMENTS DE CONTRÔLE POUR LE PROJET DE STABILISATION D'ALIMENTATION HYBRIDE DES SIGNALISATIONS ROUTIERES SUR BOULEVARD DU 30 JUIN	17 170 000,00	FP	ACGT/DG/CGMP/MF/DC/03/2018	DC	Prévisions 04/07/2018		05/07/2018	04/08/2018	20/08/2018		25/08/2018	28/08/2018		07/09/2018			10/09/2018	01/10/2018	22/10/2018
						Évaluation														
3	ACQUISITION D'EQUIPEMENTS DE MESURE DE DENSITE ET D'HUMIDITE DU SOL (GAMMADENSIMETRE-HUMIDIMETRE)	40 698 000,00	FP	ACGT/DG/CGMP/MF/DC/04/2018	DC	Prévisions 09/07/2018		10/07/2018	05/08/2018	24/08/2018		25/08/2018	01/09/2018		11/09/2018			14/09/2018	04/10/2018	24/10/2018
						Évaluation														
	<b>Coût Total A</b>	<b>303 864 000,00</b>																		

**C. MARCHES DU TYPE PRESTATIONS INTELLECTUELLES (PPP)**

LMA	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHÉ					PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES					PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé de Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AN	Méthode de Sélection	Mode de passation	Prévisions et Évaluation	Préparation AN	Publication AN	Dépôt des Demandes de NJ	Évaluation des NJ	Non Objction sur la liste restreinte	Élaboration des TDR et de la RP	Non Objction sur les TDR et la RP	Envoi Lettres d'Invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objction sur rapport PT	Sanction ouverture PP	Evaluation cumulée PT/PP	Non Objction sur la proposition d'attribution	Négociation du contrat	Non Objction sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	RECRUTEMENT D'UN PARTENAIRE CHARGÉ DE FINANCIER ET DE CONSTRUIRE DES LOGEMENTS DES TRAVAILLEURS DE L'AGENCE CONGOLAISE DES GRANDS TRAVAUX		PPP	ACGT/DG/CGMP/PPP/14/2018	QC	AOI	Prévisions 10/07/2018	11/07/2018	25/08/2018	10/09/2018	25/09/2018	10/10/2018	25/10/2018	27/10/2018	11/12/2018	28/12/2018	10/01/2019	11/01/2019	28/01/2019	11/02/2019	18/02/2019	05/03/2019	15/03/2019		18/03/2019	08/04/2019	08/05/2019	
							Évaluation																					

Fait à Kinshasa, le  
 Charles Médard ILUNGA MWAMBA  
 Directeur Général