

4	ACQUISITION DES FOURNITURES ET PETITS MATERIELS DE BUREAU DU SG/MEDD & SCES CENTRAUX	643.980.355	Trésor Public	03	AOI	Prévisions	02/07	17/07	19/07	18/08	03/09	18/03	24/09	27/09	12/10	22/10	-	25/10	14/11	14/11	
						Réalisations															
5	ACQUISITION DES MOBILIERES & EQUIPEMENTS DE BUREAU & ELECTROME - NAGER (PROJETS GIRE & IBN	200.000.000	Trésor Public contre partie des projets	04	AON	Prévisions	02/07	17/07	19/07	18/08	03/09	18/03	24/09	27/09	12/10	22/10	-	25/10	14/11	14/11	
						Réalisation															
6	ACQUISITION D'EQUIPEMENTS INFORMATIQUES (Projets CN-REDD & AGEDUFOR)	150.000.000	Trésor Public contre partie des projets	05	AON	Prévisions	02/07		04/07	03/08	18/08	03/09	08/09	11/09	26/09	06/10		08/10	29/10	29/10	
						Réalisation															
	ACQUISITION D'EQUIPEMENTS DES TRANSPORTS (Projets FVC & COMIFAC)	450.000.000	Trésor Public contre partie des projets	06	AON	Prévisions	02/07	17/07	19/07	18/08	03/09	18/03	24/09	27/09	12/10	22/10	-	25/10	14/11	14/11	
						Réalisation															
8	ACQUISITION D'EQUIPEMENTS PHOTOGRAPHIQUES PHILMOGRAPHIQUES OU DE VIDEO	1.445.944.992	Trésor Public sur ressources propres	07	AOI	Prévisions	02/07	17/07	19/07	18/08	03/09	18/03	24/09	27/09	12/10	22/10	-	25/10	14/11	14/11	
						Réalisations															
TOTAL		3.120.294.272																			

Fait à Kinshasa, le 12 7 JUIN 2018

Déppy MWANANGOMBE NANDWEY
Secrétaire Permanent