

PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIF 2018

N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHES				Prévision et réalisation	PHASE 1 PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet / Marchés	Code budget	N° Appel d'offres	Mode de passation		Elaboration DAO	ANO sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	ANO sur Rap. Eval.	Publication attribution	Mise au point contrat	ANO Sur Contrat	Appro. Contrat	Montant du marché	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
TRAVAUX																			
01	Construction de la clôture, des bureaux, entrepôts et ses dépendances ainsi que de l'aménagement du parking de la DGDA à Kasumbalesa / frontière	Fonds Propre de la DGDA	-	AOI	-	15/08/2018	30/08	03/9/2018	17/10	31/10/2018	15/11	19/11/2018	22/11	06/12	17/12	-	20/12/2018	08/01/2019	-

Fait à Kinshasa le 5/9/18

POUR LE DIRECTEUR GENERAL
 (Empêché)

LE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT

J.B NKONGOLO KABILA MUTSHI