

## AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE DU PLAN

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2019**

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres
		1	2	3	4					
1	Acquisition d'équipements informatiques au profit de la Direction des Etudes Macro-économiques	190 000 000	Trésor Public	1	AON	Prévisions	25-mars-19	NA	27-mars-19	26-avr.-19
						Réalisations				
2	Acquisition d'équipements informatiques au profit de la Direction des Secteurs Productifs	300 000 000	Trésor Public	2	AON	Prévisions	25-mars-19	09-avr.-19	12-avr.-19	13-mai-19
						Réalisations				
3	Acquisition de véhicules au profit de la Direction des Secteurs Sociaux	200 000 000	Trésor Public	3	AON	Prévisions	25-mars-19	09-avr.-19	12-avr.-19	13-mai-19
						Réalisations				
4	Appui à la Direction des Secteurs Productifs : Acquisition de véhicules	300 000 000	Trésor Public	4	AON	Prévisions	25-mars-19	09-avr.-19	12-avr.-19	13-mai-19
						Réalisations				
5	Acquisition d'équipements informatiques au profit de certains services du Ministère du Plan	79 000 000	Trésor Public	5	DC	Prévisions	25-mars-19	NA	27-mars-19	26-avr.-19
						Réalisations				
6	Acquisition d'un véhicule au profit de la Direction du Secrétariat de Fonds de Contrepartie	70 000 000	Trésor Public	6	AON	Prévisions	25-mars-19	NA	27-mars-19	26-avr.-19
						Réalisations				
7	Acquisition d'équipements informatiques au profit de l'Agence Nationale pour la Promotion de l'Investissement	250 000 000	Trésor Public	8	AON	Prévisions	25-mars-19	09-avr.-19	12-avr.-19	13-mai-19
						Réalisations				

8	Acquisition des véhicules au profit de l'Agence Nationale pour la promotion des investissements	433 964 000	Trésor Public	9	AON	Prévisions	25-mars-19	09-avr.-19	12-avr.-19	13-mai-19
						Réalisations				
9	Acquisition des véhicules au profit de la Direction Administrative et Financière	374 270 000	Trésor Public	10	AON	Prévisions	25-mars-19	09-avr.-19	12-avr.-19	13-mai-19
						Réalisations				
10	Acquisition d'équipements informatiques au profit de la DANTIC	200 000 000	Trésor Public	11	AON	Prévisions	25-mars-19	09-avr.-19	12-avr.-19	13-mai-19
						Réalisations				
11	Acquisition d'équipements de transport au profit de la Direction des Ressources Humaines	261 405 000	Trésor Public	12	AON	Prévisions	25-mars-19	09-avr.-19	12-avr.-19	13-mai-19
						Réalisations				
12	Acquisition des véhicules au profit de la Direction du Contrôle et Suivi	600 000 000	Trésor Public	13	AOI	Prévisions	25-mars-19	09-avr.-19	12-avr.-19	13-mai-19
						Réalisations				
13	Acquisition d'équipements de bureaux au profit de la Direction du Contrôle et Suivi	200 000 000	Trésor Public	14	AON	Prévisions	25-mars-19	09-avr.-19	12-avr.-19	13-mai-19
						Réalisations				
14	Acquisition d'un logiciel de gestion de données de S&E des PIP au profit de la Direction de Contrôle et Suivi	200 000 000	Trésor Public	15	AON	Prévisions	25-mars-19	09-avr.-19	12-avr.-19	13-mai-19
						Réalisations				
15	Acquisition de véhicules au profit de la Direction d'Etudes et Planification	374 270 000	Trésor Public	16	AON	Prévisions	25-mars-19	09-avr.-19	12-avr.-19	13-mai-19
						Réalisations				
16	Acquisition d'Equipements informatiques au profit du CENACOF	150 000 000	Trésor Public	17	AON	Prévisions	25-mars-19	NA	27-mars-19	26-avr.-19
						Réalisations				
17	Projet d'appui à la PGA: Acquisition de véhicules	600 000 000	Trésor Public	18	AOI	Prévisions	25-mars-19	09-avr.-19	12-avr.-19	13-mai-19
						Réalisations				
18	Appui à la Rélançe de la Planification Provinciale Participative: Aquisition de véhicules au profit de la Direction de la Planification Régionale	200 000 000	Trésor Public	19	AON	Prévisions	25-mars-19	09-avr.-19	12-avr.-19	13-mai-19
						Réalisations				

19	Extension de la PGAI: Acquisition d'équipements informatiques pour la PGAI et les Provinces	150 000 000	Trésor Public	20	AON	Prévisions	25-mars-19	NA	27-mars-19	26-avr.-19
						Réalisations				
20	Acquisition d'équipements de bureau au profit de la Direction de la Programmation et Budgétisation	327 098 772	Trésor Public	21	AON	Prévisions	25-mars-19	09-avr.-19	12-avr.-19	13-mai-19
						Réalisations				
21	Acquisition des équipements informatiques au profit du Secrétariat Général.	100 000 000	Trésor Public	22	AON	Prévisions				
						Réalisations	09-mars-18	26-mars-18	09-avr.-18	07-mai-18
22	Acquisition d'équipements de transport au profit du Secrétariat Général	400 000 000	Trésor Public	23	AON	Prévisions				
						Réalisations	09-mars-18	22-mars-18	30-mars-18	30-avr.-18
23	Acquisition d'équipements informatiques au profit de la Direction des Etudes Macro-économiques	90 000 000	Trésor Public	24	AON	Prévisions				
						Réalisations	18-févr.-18		20-févr.-18	19-mars-18
24	Acquisition d'équipements divers au profit de la Direction des Secteurs Productifs	195 000 000	Trésor Public	25	AON	Prévisions				
						Réalisations	09-mars-18	26-mars-18	09-avr.-18	07-mai-18
25	Acquisition d'équipements divers au profit de la Direction de la Planification Régionale (Equipements Informatiques)	160 000 000	Trésor Public	26	AON	Prévisions				
						Réalisations	18-févr.-18		20-févr.-18	19-févr.-18
26	Acquisition d'équipements informatiques au profit de la Direction de la Programmation et Budgétisation	500 000 000	Trésor Public	27	AOI	Prévisions				
						Réalisations	09-mars-18	27-mars-18	09-avr.-18	07-mai-18
27	Harmonisation des projets d'investissements avec les provinces: Acquisition des véhicules des divers cadres de l'Administration du Plan et ceux de la	3 000 000 000	Trésor Public	28	AOI	Prévisions				
						Réalisations	09-mars-18	22-mars-18	30-mars-18	30-avr.-18
28	Acquisition d'équipements informatiques au profit de l'Agence Nationale pour la Promotion de l'Investissement	300 000 000	Trésor Public	29	AON	Prévisions				
						Réalisations	09-mars-18	26-mars-18	09-avr.-18	07-mai-18
29	Extension de la PGAI: Acquisition d'équipements informatiques pour la PGAI et les Provinces	850 000 000	Trésor Public	30	AOI	Prévisions				
						Réalisations	09-mars-18	22-mars-18	30-mars-18	30-avr.-18

30	Acquisition d'équipements divers au profit de l'Institut National de la Statistique (Véhicules)	300 000 000	Trésor Public	31	AON	Prévisions				
						Réalisations	09-mars-18	27-mars-18	09-avr.-18	07-mai-18
31	Renforcement des capacités: Acquisition d'équipements informatiques au profit de CASPOF	100 000 000	Trésor Public	32	AON	Prévisions				
						Réalisations	18-févr.-18		20-févr.-18	19-févr.-18

## PLAN DE PASSATION DES MARCHES

### MARCHES DE FOURNITURES

PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
									18
11-mai-19	27-mai-19	01-juin-19	04-juin-19	19-juin-19	29-juin-19		02-juil.-19	22-juil.-19	
28-mai-19	12-juin-19	17-juin-19	20-juin-19	05-juil.-19	15-juil.-19		18-juil.-19	07-août-19	
28-mai-19	12-juin-19	17-juin-19	20-juin-19	05-juil.-19	15-juil.-19		18-juil.-19	07-août-19	
28-mai-19	12-juin-19	17-juin-19	20-juin-19	05-juil.-19	15-juil.-19		18-juil.-19	07-août-19	
11-mai-19	27-mai-19	01-juin-19	04-juin-19	NA	14-juin-19		17-juin-19	07-juil.-19	
11-mai-19	27-mai-19	01-juin-19	04-juin-19	NA	14-juin-19		17-juin-19	07-juil.-19	
28-mai-19	12-juin-19	17-juin-19	20-juin-19	05-juil.-19	15-juil.-19		18-juil.-19	07-août-19	

28-mai-19	12-juin-19	17-juin-19	20-juin-19	05-juil.-19	15-juil.-19		18-juil.-19	07-août-19	
28-mai-19	12-juin-19	17-juin-19	20-juin-19	05-juil.-19	15-juil.-19		18-juil.-19	07-août-19	
28-mai-19	12-juin-19	17-juin-19	20-juin-19	05-juil.-19	15-juil.-19		18-juil.-19	07-août-19	
28-mai-19	12-juin-19	17-juin-19	20-juin-19	05-juil.-19	15-juil.-19		18-juil.-19	07-août-19	
28-mai-19	12-juin-19	17-juin-19	20-juin-19	05-juil.-19	15-juil.-19		18-juil.-19	07-août-19	
28-mai-19	12-juin-19	17-juin-19	20-juin-19	05-juil.-19	15-juil.-19		18-juil.-19	07-août-19	
28-mai-19	12-juin-19	17-juin-19	20-juin-19	05-juil.-19	15-juil.-19		18-juil.-19	07-août-19	
11-mai-19	27-mai-19	01-juin-19	04-juin-19	19-juin-19	29-juin-19		02-juil.-19	22-juil.-19	
28-mai-19	12-juin-19	17-juin-19	20-juin-19	05-juil.-19	15-juil.-19		18-juil.-19	07-août-19	
28-mai-19	12-juin-19	17-juin-19	20-juin-19	05-juil.-19	15-juil.-19		18-juil.-19	07-août-19	

11-mai-19	27-mai-19	01-juin-19	04-juin-19	19-juin-19	29-juin-19		02-juil.-19	22-juil.-19	
28-mai-19	12-juin-19	17-juin-19	20-juin-19	05-juil.-19	15-juil.-19		18-juil.-19	07-août-19	
15-mai-18	06-juin-18	12-juin-18		06-juin-18	24-sept.-18		01-oct.-18		
09-mai-18	29-juin-18	09-juil.-18		29-juin-18	24-déc.-18		07-janv.-19		
29-mars-18	17-avr.-18	25-avr.-18		16-avr.-18	26-juin-18		09-juil.-18		
15-mai-18	08-juin-18	18-juin-18		08-juin-18	24-sept.-18		01-oct.-18		
29-mars-18	16-avr.-16	25-avr.-18		16-avr.-18	26-juin-18		09-juil.-18		
15-mai-18	13-juin-18	18-juin-18		13-juin-18	27-juil.-18		13-août-18		
09-mai-18	29-juin-18	09-juil.-18		29-juin-18	12-sept.-18		15-oct.-18		
15-mai-18	08-juin-18	09-juil.-18		08-juin-18	24-sept.-18		01-oct.-18		
09-mai-18	04-juil.-18	09-juil.-18		04-juil.-18	02-août-18		14-août-18		

15-mai-18	13-juin-18	18-juin-18		13-juin-18	24-sept.-18		01-oct.-18		
29-mars-18	17-avr.-18	25-avr.-18		16-avr.-18	26-juin-18		09-juil.-18		



Fait à Kinshasa, le **25 MAR 2019**

**Pour La Personne Responsable des Marchés**

*SP. 23/03/19*

**AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE DU PLAN**

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2019**

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PR				
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI		Méthodes de paasation	Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI
		1	2	3		4	5	6	7	8
1	Recrutement d'un Consultant en appui au Bureau Central du Recensement pour l'organisation du Deuxième Recensement Général de la Population et de l'Habitat	1 000 000 000	Trésor Public	1	SFQC/AOI	Prévisions	25-mars-19	09-avr.-19	12-avr.-19	13-mai-19
						Réalisations				
2	Etude de faisabilité du Projet d'extraction et de commercialisation des huiles essentielles dans la province du Kongo Central et dans la périphérie de Kinshasa	290 000 000	Trésor Public	2	SFQC/AOI	Prévisions	25-mars-19	09-avr.-19	12-avr.-19	13-mai-19
						Réalisations				
3	Etude de faisabilité du Projet d'installation des incubateurs des Petites et Moyennes Entreprises de la filière minière dans la province de LUALABA et du Haut-Katanga	450 000 000	Trésor Public	3	SFQC/AOI	Prévisions	25-mars-19	09-avr.-19	12-avr.-19	13-mai-19
						Réalisations				
4	Etude de faisabilité pour la réhabilitation du parc d'exposition et l'implatation d'un parc d'attraction moderne à la Foire Internationale de Kinshasa	300 000 000	Trésor Public	4	SFQC/AOI	Prévisions	25-mars-19	09-avr.-19	12-avr.-19	13-mai-19
						Réalisations				
<b>Coût Total</b>										

# PLAN DE PASSATION DES MARCHES

## MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

SELECTION		PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				
Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
28-mai-19	12-juin-19	17/06/2019	02/07/2019	05/07/2019	05/08/2019	21/08/2019	05/09/2019	10/09/2019	25/09/2019	30/09/2019
28-mai-19	12-juin-19	17/06/2019	02/07/2019	05/07/2019	05/08/2019	21/08/2019	05/09/2019	10/09/2019	25/09/2019	30/09/2019
28-mai-19	12-juin-19	17/06/2019	02/07/2019	05/07/2019	05/08/2019	21/08/2019	05/09/2019	10/09/2019	25/09/2019	30/09/2019
28-mai-19	12-juin-19	17/06/2019	02/07/2019	05/07/2019	05/08/2019	21/08/2019	05/09/2019	10/09/2019	25/09/2019	30/09/2019
28-mai-19	12-juin-19	17/06/2019	02/07/2019	05/07/2019	05/08/2019	21/08/2019	05/09/2019	10/09/2019	25/09/2019	30/09/2019

**PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ**

Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
20	21	22	23	24	25
15/10/2019	25/10/2019		28/10/2019		
15/10/2019	25/10/2019		28/10/2019		
15/10/2019	25/10/2019		28/10/2019		
15/10/2019	25/10/2019		28/10/2019		

Fait à Kinshasa, le 25-MAR 2019

Pour La Personne Responsable des Marchés



*S-188-23/09*  
*03/09*

**AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE DU PLAN**


Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2019**

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalizations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres
		1	2	3		4	5	6	7	8
1	Réhabilitation des bâtiments au profit du Secrétariat Général	1 200 000 000	Trésor Public	1	AON	Prévisions	25-mars-19	09-avr.-19	12-avr.-19	13-mai-19
						Réalizations				
2	Réhabilitation des Divisions Provinciales du Plan	800 000 000	Trésor Public	2	AON	Prévisions	25-mars-19	09-avr.-19	12-avr.-19	13-mai-19
						Réalizations				
3	Réhabilitation et réfection des bâtiments de la Direction de la Programmation et Budgétisation	1 000 000 000	Trésor Public	3	AON	Prévisions	25-mars-19	09-avr.-19	12-avr.-19	13-mai-19
						Réalizations				
	<b>Coût Total</b>									

# PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
28-mai-19	12-juin-19	17-juin-19	20-juin-19	05-juil.-19	15-juil.-19		18-juil.-19	07-août-19	
28-mai-19	12-juin-19	17-juin-19	20-juin-19	05-juil.-19	15-juil.-19		18-juil.-19	07-août-19	
28-mai-19	12-juin-19	17-juin-19	20-juin-19	05-juil.-19	15-juil.-19		18-juil.-19	07-août-19	



Fait à Kinshasa, le 25 MAR 2019

Pour La Personne Responsable des Marchés

*S.S.P. 23/3/19*