


AUTORITE CONTRACTANTE : FONDS DE PROMOTION DE L'EDUCATION NATIONALE

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2019**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE QUALIFICATION:



CORRIGÉ

| Numéro | IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ | | | | | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES | | | |
|-------------------|--|-------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------|
| | Intitulé du Marché | Montant budget en FC | Code Budget | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation | | Elaboration du DAO | Non Objection | Publication AAO | Date limite dépôt Offres |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Acquisition de 1000 bancs pupitres pour les Etablissements de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel | 165.000.000,00 | FP | 1 | AON | Prévisions | 08/04/2019 | N/A | 11/04/2019 | 11/05/2019 |
| | | | | | | Réalisations | | | | |
| 2 | Acquisition des matériels didactiques pour les Etablissements de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel | 242.303.214,40 | FP | 2 | AON | Prévisions | 08/04/2019 | 23/04/2019 | 26/04/2019 | 27/05/2019 |
| | | | | | | Réalisations | | | | |
| 3 | Acquisition des fournitures de bureaux et produits d'entretien | 93.254.000,00 | FP | 3 | AON | Prévisions | 08/04/2019 | N/A | 11/04/2019 | 11/05/2019 |
| | | | | | | Réalisations | | | | |
| 4 | Acquisition du carburant pour les véhicules de service | 4.816.800,00 | FP | 4 | DC | Prévisions | | | | |
| | | | | | | Réalisations | | | | |
| 5 | Acquisition de deux bus de 28 places pour le transport du personnel du FPEN | 247.500.000,00 | FP | 5 | AON | Prévisions | 08/04/2019 | 23/04/2019 | 26/04/2019 | 27/05/2019 |
| | | | | | | Réalisations | | | | |
| 6 | Acquisition des matériels didactiques (Agronomie, Médecine, Chimie, Biologie, Coupe couture, Gestion et autres) pour les Etablissements de l'Enseignement Supérieur et Universitaire | 412.400.000,00 | FP | 6 | AON | Prévisions | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 08/04/2019 | 23/04/2019 | 26/04/2019 | 27/05/2019 | |
| | | | | | | | | | | |
| 7 | Acquisition des matériaux de construction(ciments, barres de fer, sable,...) des écoles de la R.D.C. | 173.731.943,40 | FP | 7 | AON | Prévisions | 08/04/2019 | N/A | 11/04/2019 | 11/05/2019 |
| | | | | | | Réalisations | | | | |
| 8 | Acquisition de 500 ordinateurs et autres matériels didactiques pour les Etablissements de l'Enseignements Supérieur et Universitaire | 528.100.572,00 | FP | 8 | AOI | Prévisions | 08/04/2019 | 23/04/2019 | 26/04/2019 | 10/06/2019 |
| | | | | | | Réalisations | | | | |
| Coût Total | | 1.867.106.529,80 | | | | | | | | |

Légende

DC : Demande de cotation

AON : Appel d'Offre National

AOI : Appel d'Offre International

FP : Fonds Propre

KINGO NO-MAWETE
M. 03/04/19

N/A : Non Applicable

Fait à Kinshasa, le 3 Avril 2019


NGOMA BAKU Jacques

Directeur Général

APPROUVÉ PAR LA

D.G.C.M.P

Le : 05 AVR 2019

Signature : 

| PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES | | | | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------|--|------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Ev. | Publication attribution | Mise au point du contrat | Non Objection | Approbation du Contrat | Montant du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur | Date de Livraison |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 27/05/2019 | 11/06/2019 | 17/06/2019 | 20/06/2019 | 05/07/2019 | 15/07/2019 | | 18/07/2019 | 07/08/2019 | |
| | | | | | | | | | |
| 11/06/2019 | 26/06/2019 | 01/07/2019 | 04/07/2019 | 19/07/2019 | 29/07/2019 | | 02/08/2019 | 22/08/2019 | |
| | | | | | | | | | |
| 27/05/2019 | N/A | 01/06/2019 | 04/06/2019 | N/A | 14/06/2019 | | 17/06/2019 | 08/07/2019 | |
| | | | | | | | | | |
| | | 17/06/2019 | 20/06/2019 | | 01/07/2019 | | 04/07/2019 | 24/07/2019 | |
| | | | | | | | | | |
| 11/06/2019 | 26/06/2019 | 01/07/2019 | 04/07/2019 | 19/07/2019 | 29/07/2019 | | 02/08/2019 | 22/08/2019 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 11/06/2019 | 26/06/2019 | 01/07/2019 | 04/07/2019 | 19/07/2019 | 29/07/2019 | | 02/08/2019 | 22/08/2019 | |
| | | | | | | | | | |
| 27/05/2019 | 11/06/2019 | 17/06/2019 | 20/06/2019 | 05/07/2019 | 15/07/2019 | | 18/07/2019 | 07/08/2019 | |
| | | | | | | | | | |
| 25/06/2019 | 10/07/2019 | 15/07/2019 | 18/07/2019 | 02/08/2019 | 12/08/2019 | | 15/08/2019 | 04/09/2019 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |



AUTORITE CONTRACTANTE :

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2019**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

CORRIGÉ

**APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P**

Le : 05 AVR 2019

Signature : 

| Numéro | IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | | | | | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION | | | | | |
|--------|--|----------------------|-------------|--------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget en FC | Code Budget | N° AMI | Méthodes de passation | | Préparation AMI | Non Objection sur l'AMI | Publication AMI | Dépôt des Dossiers de MI | Evaluation des MI | Non Objection sur la liste restreinte |
| 1 | Recrutement d'un consultant pour l'évaluation annuelle du Plan de relance du Fonds de Promotion de l'Education Nationale | 1.400.000 | FP | N/A | CF/DC | Prévisions | | | | | | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | |
| | Coût Total | 1.400.000 | | | | | | | | | | |

- FP: Fonds Propres
- N/A : Non Applicable
- CF/Consultation des Fournisseurs/Demande de Cotation
- AMI : Avis a Manifestation d'Intérêt
- MI : Manifestation d'Intérêt
- TDR/DP : Termes de références/Demande de Proposition
- PT/PF : Proposition Technique/Proposition Financiere

Fait a Kinsnasa, le 03 Avril 2019

NGOMA BAKU Jacques

Directeur General 

KINGONGO - MAWETE


M. 03/04/19

**APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P**
 Le : 05 AVR. 2019
 Signature : 

| PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES | | | | PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES | | | | PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------|--|------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| Elaboration des TDR et de la DP | Non Objection sur les TDR et la DP | Envoi Lettres d'invitation | Date limite dépôt des Prop. | Evaluation des Prop. Techn. | Non Objection sur rapport PT | Invitation ouverture PF | Evaluation combinée PT/PF | Négociation du contrat | Non Objection sur le contrat | Approbation du Contrat | Montant du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur | Date début Prestations |
| | | | | | | | | 06/05/2019 | | 16/05/2009 | | 20/05/2019 | 10/06/2019 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |



CORRIGÉ

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
 Le : 05 AVR 2019
 Signature : 

AUTORITE CONTRACTANTE :

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2019**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

| Numéro | IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ | | | | | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES | | | |
|------------|--|----------------------|-------------|-------------------|-------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------|
| | Intitulé du Marché | Montant budget en FC | Code Budget | N° Appel d'Offres | Méthodes de | | Elaboration du DAO | Non Objection | Publication AAO | Date limite dépôt Offres |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Réhabilitation des écoles sinistrées de la R.D.C | 56.270.500,00 | FP | 1 | AON | Prévisions | 15/04/2019 | N/A | 18/04/2019 | 18/05/2019 |
| | | | | | | Réalisations | | | | |
| 2 | Construction des dix officines aux écoles de la R.D.C. | 50.000.000,00 | FP | 2 | AON | Prévisions | 15/04/2019 | N/A | 18/04/2019 | 18/05/2019 |
| | | | | | | Réalisations | | | | |
| Coût Total | | 279.984.443.40 | | | | | | | | |

Légende

AON : Appel d'Offre National

NA : Non Applicable


KINGONO-MAWETE

07-03/04/19

Fait à Kinshasa, le 03 Avril 2019

NGOMA BAKU Jacques

Directeur Général 

**APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P**
 Le : 05 AVR 2019
 Signature : 

| PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES | | | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|--|------------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|
| Evaluation des Offres | Non Objection Rap. D'Ev. | Publication de l'Attribution | Mise au point du Contrat | Non Objection sur le Contrat | Approbation du Contrat | Montant du Contrat | Date de notification | Date d'entrée en vigueur | Date début des travaux |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 03/06/2019 | N/A | 08/06/2019 | 11/06/2019 | N/A | 21/06/2019 | | 24/06/2019 | 15/07/2019 | |
| 03/06/2019 | N/A | 08/06/2019 | 11/06/2019 | N/A | 21/06/2019 | | 24/06/2019 | 15/07/2019 | |
| | | | | | | | | | |

