

CORRIGÉ

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
 Le : **17 AVR 2019**
 Signature : 

MINISTERE DE L'ENERGIE ET RESSOURCES HYDRAULIQUES

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire: **2019**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIF N°01/19
MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PREQUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION				
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de paasation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres
		1	2	3		4	5	6	7	8
1	Acquisition des véhicules terrestres pour le compte de la Cellule d'Appui Technique du Ministère de l'Energie (CATE)	700 000 000	1904350502000 00072481100000 0		AOI	Prévisions	15/04/2019	30/04/2019	03/05/2019	03/06/2019
			Réalisations							
2	Acquisition des équipements de bureau en faveur de la Celule d'Appui Technique du Ministère de l'Energie	200 000 000	19043505081400 00664341000000		AON	Prévisions	15/04/2019	30/04/2019	03/05/2019	03/06/2019
			Réalisations							
3	Acquisition des équipements informatiques en faveur de la Celule d'Appui Technique du Ministère de l'Energie	100 000 000	19043505081400 00664341000000		AON	Prévisions	15/04/2019		16/04/2019	16/05/2019
			Réalisations							
Coût total		1 000 000 000								

(Handwritten mark)

CORRIGE

**APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P**
Le : 10 AVR 2019
Signature : 

PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE						
Evaluation des offres	Non Objection Rap, d'Ev,	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
18/06/2019	03/07/2019	08/07/2019	11/07/2019	26/07/2019	05/08/2019		08/08/2019	28/08/2019	
18/06/2019	03/07/2019	08/07/2019	11/07/2019	26/07/2019	05/08/2019		08/08/2019	28/08/2019	
31/05/2019	17/06/2019	22/06/2019	25/06/2019	10/07/2019	20/07/2019		23/07/2019	12/08/2019	

77