

PLAN DE PASSATION DES MARCHES INITIAL

AUTORITE CONTRACTANTE : Secrétariat Général du Gouvernement

Période : du 1er janvier au 31 décembre

Exercice budgétaire : 2019

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ			Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Marché	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A1	Réhabilitation et réfection du bâtiment abritant le Secrétariat Général du Gouvernement	AON/T/01/SGG/CGPMP/2019	AON	Prévisions	27/05/2019	XX	30/05/2019	29/06/2019	13/07/2019	29/07/2019	3/08/2019	6/08/2019	21/08/2019	31/08/2019	3/09/2019	23/09/2019	XX
				Réalisations													

Jean Albert EKUMBAKI OMBATA
Secrétaire Général

09 MAI 2019



PLAN DE PASSATION DES MARCHES INITIAL

AUTORITE CONTRACTANTE : Secrétariat Général du Gouvernement

Période : du 1er janvier au 31 décembre

Exercice budgétaire : 2019

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ/MARCHE			Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Marché	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
B1	Acquisition des matériels informatiques au profit du Secrétariat Général du Gouvernement	AON/F/01/SGG/CGPMP/2019	AON	Prévisions	6/05/2019	XX	9/05/2019	8/06/2019	22/06/2019	8/07/2019	13/07/2019	16/07/2019	31/07/2019	10/08/2019	13/08/2019	2/09/2019	XX
				Réalisations													
B2	Acquisition des équipements et mobiliers de bureau pour le Secrétariat Général du Gouvernement	AON/F/02/SGG/CGPMP/2019	AON	Prévisions	13/05/2019	28/05/2019	31/05/2019	1/07/2019	15/07/2019	30/07/2019	5/08/2019	8/08/2019	23/08/2019	2/09/2019	5/09/2019	25/09/2019	XX
				Réalisations													
B3	Acquisition d'équipements de transport au profit du Secrétariat Général du Gouvernement	AON/F/03/SGG/CGPMP/2019	AON	Prévisions	20/05/2019	xx	23/05/2019	22/06/2019	6/07/2019	22/07/2019	27/07/2019	30/07/2019	14/08/2019	24/08/2019	27/08/2019	16/09/2019	XX
				Réalisations													
B4	Acquisition et Installation de la connexion internet et intranet pour le Secrétariat Général du Gouvernement	AON/S/01/SGG/CGPMP/2019	AON	Prévisions	27/05/2019	XX	30/05/2019	29/06/2019	13/07/2019	XX	18/07/2019	22/07/2019	XX	2/08/2019	5/08/2019	26/08/2019	XX
				Réalisations													

Jean Albert EKUMBAKI OMBATA

Secrétaire Général

09 MAI 2019

