

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 MINISTERE DU TRAVAIL, EMPLOI ET
 PREVOYANCE SOCIALE



PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS PREVISIONNEL
 DU SECRETARIAT GENERAL DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
 EXERCICE 2019
 Etabli au mois de février 2019

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
 Le : 25/02/2019
 Signature :


IDENTIFICATIONS DU MARCHÉ				Prév. et réali	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				Phase 2 : EVALUATION DES OFFRES			Phase 3 : CONCLUSION ET MODIFICATION DU MARCHÉ						
titulé du marché	Coût estimatif (en FC)	Code budget	Mode de passation		Elaboration du DAO	ANO	Publication AAO	Date limite de dépôt des offres	Eval. des offres	ANO	Publ. Attrib.	Mise au point du contrat	ANO sur le contrat	Appro du contrat	Montant du contrat	Notifcation	Entrée en vigueur	Date d'exécution ou de livraison du marché
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A. TRAVAUX (RAS)																		
B. FOURNITURES																		
1 CABINET DU MINISTRE																		
1.1 : acquisition fournitures et petits matériels bureau	210.814.040	621000	AON	Prévis	05/3	20/3	22/3	22/4	07/5	22/5	27/5	30/5	14/6	24/6		27/6	17/7	
				Réalis														
2 : SECRETARIAT GENERAL DE EMPLOI ET DU TRAVAIL																		
2.1 : acquisition fournitures et petits matériels bureau	439.189.500	622000, 622010, 622020, 622030, 622040, 622050, 622060, 623010	AON	Prévis	05/3	20/3	22/3	22/4	07/5	22/5	27/5	31/5	14/6	24/6		27/6	17/7	
				Réalis														

111

APPROUVÉ PAR LA

D.S.C.M.P

		628160																
2.2 : Acquisition des matériels mutants	1.260.497.573	622000 623010 628160	AOI	prévis	05/3	20/3	22/3	22/4	07/5	22/5	27/5	31/5	14/6	24/6		27/6	17/7	
				Réalis														
2.3 : Acquisition équipement formatiques	1.955.000	628160	DC	prévis	NA	NA	NA	NA	NA	NA	29/3	02/4	NA	12/4		15/4	6/5	
				Réalis														
3 : PROGRAMMES ET PROJETS																		
3.1 : Acquisition fournitures et petits matériels de bureau	484.142.273	622250 623020 623030 623050	AON	Prévis	05/3	20/3	22/3	22/4	07/5	22/5	27/5	31/5	14/6	24/6		27/6	17/7	
				Réal														
3.2 : Acquisition meubles de bureau/PAO	1.572.500	628030	DC	Prévis	NA	NA	NA	NA	NA	NA	29/3	02/4	NA	12/4		15/4	6/5	
				Réal														
3.3.3: Acquisition des matériels mutants	631.408.308	628030 628110 628210 628220	AOI	Prévis	05/3	20/3	22/3	22/4	07/5	22/5	27/5	31/5	14/6	24/6		27/6	17/7	
				Réal														
3.3.4: Acquisition des matériels mutants/PROCE	2.000.000.000	628060	AOI	PREV.	NA	NA	NA	NA	25/2	12/3	18/3	21/3	5/4	15/4		18/4	08/5	
				Réal														

Le :
Signature : 

N.B. : Le marché B.3.4 relatif à l'acquisition de véhicules terrestres et motos pour le PROCER est déjà à l'étape du Rapport d'évaluation des offres.



Fait à Kinshasa, le 27 février 2019

KUZITISA LUNGUNDA Robert
Secrétaire Permanent

