


PLAN DE PASSATION DES MARCHES (SUBVENTIONS FONDS MONDIAL)

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

FINANCEMENT: Le FONDS MONDIAL

Numero	Intitule du Projet/Marche	Code Budget	N° AMI	Mode de passation	Méthodes de sélection	Prévisions et Réalisations	Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la IP	Non Objection sur les TDR et la IP	Essai Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations	
VII																												
1	Recrutement d'un Consultant National en vue de l'élaboration du protocole de recherche de l'enquête Inet Sigma et l'appui technique dans la réalisation de ladite enquête	FM-VII_Ligne 72		DC	CI	Prévisions	13/04/2019	NA	13/04/2019	13/05/2019	28/05/2019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12/06/2019	27/06/2019	08/07/2019		11/07/2019	26/07/2019		
						Réalisations																						
TOTAL VII																												
PALU																												
2	Recrutement d'un cabinet pour réaliser un état des lieux des services d'état civil aux niveaux central et provincial	FM-PALU 124		AGN	SFQC	Prévisions	15/04/2019	NA	18/04/2019	18/05/2019	03/06/2019	NA	05/06/2019	NA	12/06/2019	12/07/2019	27/07/2019	NA	01/08/2019	17/08/2019	24/08/2019	08/09/2019	19/09/2019		22/09/2019	29/09/2019		
						Réalisations																						
3	Recrutement d'un cabinet pour former les cadres des DPS et centraux en thématique VIH - Epi-Info, analyse statistique, élaboration des protocoles de recherches pour	FM-PALU 118		AOI	SFQC	Prévisions	19/04/2019	01/05/2019	04/05/2019	04/06/2019	20/06/2019	08/07/2019	13/07/2019	29/07/2019	05/08/2019	05/08/2019	21/08/2019	07/10/2019	14/10/2019	30/10/2019	04/11/2019	20/11/2019	01/12/2019		05/12/2019	16/12/2019		
						Réalisations																						
4	Recrutement d'un cabinet international pour assurer l'assistance technique en vue du renforcement des capacités des cadres de la DSSP	FM-PALU 142		AGN	SFQC	Prévisions	17/04/2019	NA	18/04/2019	28/05/2019	05/06/2019	21/06/2019	28/06/2019	14/07/2019	18/07/2019	18/08/2019	03/09/2019	19/09/2019	28/09/2019	12/10/2019	18/10/2019	03/11/2019	14/11/2019		18/11/2019	26/11/2019		
						Réalisations																						
5	Recrutement d'un consultant national pour Conception, Réalisation et hébergement d'un site web pour la diffusion des données du DHS2. Développement des supports multi média sur le DHS2 et configuration des ordinateurs et imprimantes des ZS et DPS	FM-PALU 134-135-138-139		AGN	CI	Prévisions	17/04/2019	NA	17/04/2019	18/05/2019	03/06/2019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	18/06/2019	03/07/2019	13/07/2019		16/07/2019	31/07/2019	
						Réalisations																						
TOTAL PALU																												
AUDIT																												
6	Recrutement d'un cabinet pour réaliser l'audit Financier Extérie 2018	FM/GAVI		AOI	SFQC	Prévisions	13/04/2019	28/04/2019	03/05/2019	03/06/2019	18/06/2019	04/07/2019	11/07/2019	27/07/2019	31/07/2019	21/08/2019	18/09/2019	02/10/2019	09/10/2019	25/10/2019	31/10/2019	19/11/2019	27/11/2019		01/12/2019	12/12/2019		
						Réalisations																						

Dr Oly ILUNGA KALENGA
Ministre de la santé



AUTORITE CONTRACTANTE :
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2019


PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES & SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévision ou Réalisation	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Source de financement	Code Budget	N° Appel d'Offres	Mode de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	Acquisition de matériels roulant au profit des programmes VIH-PALU: Lot 1: 1 Bus pour la CAGF Lot 2: 5 Véhicules 4x4 CAGF Lot 3: Acquisition de 2 véhicules 4x4 pour les DPS en vue de l'approuvisionnement des FOSA en outillage SNIS, la supervision et le suivi des activités dans les ZS Lot 4: 3 Jeep 4x4 pour des techniciens Lot 5: Acquisition de matériel roulant pour le PNLP (1 bus coaster + 5 véhicules 4x4) Lot 6: Acquisition d'un bus coaster pour le PNLP	FM-PALU, FM-VBL, FM-TB, FM-PALU-RSS	VIH_Ligne 47; PALU_Ligne 105-106-94-31; TB_Ligne 33; Reprogrammation		AOI	Prévisions	15/04/2019	02/05/2019	04/05/2019	04/06/2019	20/05/2019	06/07/2019	12/07/2019	15/07/2019	31/07/2019	11/08/2019		15/08/2019	05/09/2019	
						Réalisations														
2	Acquisition de 20 motos tout terrain au profit du PNLP	FM-PALU	PALU_Ligne 20		AON	Prévisions	15/04/2019		17/04/2019	18/05/2019	03/06/2019	19/06/2019	25/06/2019	28/06/2019	14/07/2019	25/07/2019		29/07/2019	19/08/2019	
						Réalisations														
3	Acquisition de matériels informatiques au profit des Programmes VIH-PALU: Lot 1: Acquisition de matériel informatique pour la CAGF Lot 2: 28 kits informatiques pour 7 IPS à raison de 4 kits par IPS (ordinateurs, logiciels et applications). Lot 3: Acquisition des équipements informatiques pour les BCZ pour la gestion informatisée des données SNIS (373 lap top, 149 imprimantes et 142 LCD) Lot 4: Passage à échelle du tier net acquisition de matériel informatique pour 150 nouveaux sites VIH/TB, BPC-CPLTI, ordinateur, antivirus, modem Wi-Fi). Lot 5: acquisition matériel informatique pour 11 DPS (approches provinciales) Lot 6: Acquisition des matériels informatiques pour le PNLP Lot 7: Acquisition du matériel informatique pour le PNLS (18 laptop et 9 desktop) Lot 8: Acquisition de matériel informatique pour les DPS MANIEMA et Kirihassa dans le cadre de l'approche provinciale (desktop, laptop, imprimants, LCD)	FM-VIH et FM-PALU	VIH_Ligne 47-54 & Reprogrammation PALU_Ligne 72-160-30		AOI	Prévisions	13/04/2019	29/04/2019	02/05/2019	02/06/2019	18/06/2019	04/07/2019	10/07/2019	13/07/2019	29/07/2019	09/08/2019		13/08/2019	03/09/2019	
						Réalisations														
4	Acquisition Mobilier et divers au profit du PNLS (Niveau central & 9 nouveaux BCP)	FM-VIH	VIH_Reprogrammation		AON	Prévisions	13/04/2019	NA	16/04/2019	16/05/2019	01/06/2019	17/06/2019	23/06/2019	28/06/2019	12/07/2019	23/07/2019		27/07/2019	17/08/2019	
						Réalisations														
5	Acquisition des Smartphones pour la communication des données de surveillance des FOSA	FM-PALU	PALU_Ligne 167		AOI	Prévisions	17/04/2019	03/05/2019	06/05/2019	06/06/2019	22/06/2019	08/07/2019	14/07/2019	17/07/2019	02/08/2019	13/08/2019		17/08/2019	07/09/2019	
						Réalisations														
6	Acquisition de fournitures de Bureau au profit de la CAGF	FM-TB, VIH, PALU	PALU_Ligne 96, TB_Ligne 96, VIH_Ligne 96, GAVI_Ligne 96		AON	Prévisions	19/04/2019	05/05/2019	08/05/2019	08/06/2019	24/06/2019	10/07/2019	16/07/2019	19/07/2019	04/08/2019	15/08/2019		19/08/2019	09/09/2019	
						Réalisations														
7	Acquisition des crédits téléphoniques pour l'approuvisionnement des CS, HOR, et les BCZ pour communiquer les données de la SURVEFI	FM-PALU	PALU_Ligne 181		AON	Prévisions	19/04/2019	05/05/2019	08/05/2019	08/06/2019	24/06/2019	10/07/2019	16/07/2019	19/07/2019	04/08/2019	15/08/2019		19/08/2019	09/09/2019	
						Réalisations														
8	Acquisition d'imprimés outils de collecte des données: Lot 1: Reproduire les outils de collecte des données chaque année Lot 2: Impression et reproduction des outils PALES Lot 3: Impression de rapports d'informations de recherche sur la TB Lot 4: Reproduction des annuaires statistiques 2017 et 2018 pour le niveau central et des bulletins SNIS au niveau central et provincial Lot 5: Reproduction des carnets SNIS carnet de rapportage annuel Regimes FS, CS, HOR	FM-TB/VIH	TB_Ligne 37-75, VIH_Ligne 26, PALU_Ligne 144,145,170,171,172		AOI	Prévisions	19/04/2019	05/05/2019	08/05/2019	08/06/2019	24/06/2019	10/07/2019	16/07/2019	19/07/2019	04/08/2019	15/08/2019		19/08/2019	09/09/2019	
						Réalisations														
9	Acquisition d'imprimés, Rapport des campagnes: Lot 1: Reproduire, distribuer et vulgariser les documents normalisés les politiques et Outils techniques sur le dépistage, traitement et suivi de patients TB/VIH Lot 2: Reproduire un rapport annuel complet sur la co-infection VIH/TB dans le pays	FM-TB	TB_Ligne 10-43		DC	Prévisions	20/04/2019	NA	23/04/2019	30/04/2019	15/05/2019	NA	20/05/2019	23/05/2019	NA	03/06/2019		07/06/2019	28/06/2019	
						Réalisations														
10	Fourniture de kits solaires et 09 groupes électrogènes (7 groupes de 4.5 kva pour les IPS, 1 groupe de 6 kva pour le DDDIS et 1 groupe de 200 kva pour la CAGF)	FM-TB	TB_Ligne 86, PALU_Ligne 73-105-182		AOI	Prévisions	13/04/2019	29/04/2019	02/05/2019	02/06/2019	18/06/2019	04/07/2019	10/07/2019	13/07/2019	29/07/2019	09/08/2019		13/08/2019	03/09/2019	
						Réalisations														
MONTANT TOTAL																				

Dr Oly ILUNGA KALENGA

Ministre de la santé



AUTORITE CONTRACTANTE :

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : 2019

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

FINANCEMENT : FONDS MONDIAL

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Titre du Projet/Marché	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19
1	Travaux de réhabilitation du laboratoire de Goma	Fonds Mondial/Reprogrammation		ACN	Prévisions	14/06/2019	NA	17/06/2019	17/07/2019	02/08/2019	18/08/2019	24/08/2019	27/08/2019	12/09/2019	23/09/2019		27/09/2019	18/10/2019	
					Réalisations														
2	Travaux de réhabilitation du laboratoire de Kisangani	Fonds Mondial/Reprogrammation		ACN	Prévisions	17/06/2019	03/07/2019	05/07/2019	05/08/2019	21/08/2019	06/09/2019	12/09/2019	15/09/2019	01/10/2019	12/10/2019		16/10/2019	06/11/2019	
					Réalisations														
Coût Total																			

Kalenga Gz.
Dr Oly ILUNGA KALENGA
 Ministre de la santé

PLAN DE PASSATION DES MARCHES (SUBVENTIONS FONDIS MONDIAL)

N°Marché	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Méthode de Sélection	PHASE 1: PROCEDURE DE PRESELECTION										PHASE 2: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES						PHASE 3: EVALUATION DES OFFRES						PHASE 4: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE					
	Intitulé du Projet/Marché	Ligne Budget	N°/LE	Mode de	Modalité de		Préparation LE	Ann. Objets de	Publication LE	Début des soucs	Evaluation de	Ann. Objets de	Subventions de	Ann. Objets de	Ann. Objets de	Ann. Objets de	Ann. Objets de	Ann. Objets de	Ann. Objets de	Ann. Objets de	Ann. Objets de	Ann. Objets de	Ann. Objets de	Ann. Objets de	Ann. Objets de	Ann. Objets de	Ann. Objets de	Ann. Objets de	Ann. Objets de	Ann. Objets de				
1	Fin																																	
1	Renforcement d'un cabinet commun pour réaliser 2 publications indépendantes (sous-directions 1111, 811) et PDM (sous-tyde)	SAVI 4.20		ADI	SFOC	Préparation	15/04/2019	31/05/2019	04/05/2019	04/05/2019	20/06/2019	06/07/2019	13/07/2019	20/07/2019	03/08/2019	03/08/2019	03/08/2019	04/09/2019	04/09/2019	11/10/2019	27/10/2019	03/11/2019	18/11/2019	26/11/2019	03/12/2019	14/12/2019								
2	Renforcement d'un cabinet pour le réalisation de l'impact post-campagne	Camp Vacc Ligne 15.2		ADI	SFOC	Préparation	15/04/2019	31/05/2019	04/05/2019	04/05/2019	20/06/2019	06/07/2019	13/07/2019	20/07/2019	03/08/2019	03/08/2019	03/08/2019	04/09/2019	04/09/2019	11/10/2019	27/10/2019	03/11/2019	18/11/2019	26/11/2019	03/12/2019	14/12/2019								
3	Renforcement d'un cabinet pour la réalisation de l'impact post-campagne	Camp Vacc Ligne 15.4		ADI	SFOC	Préparation	15/04/2019	31/05/2019	04/05/2019	04/05/2019	20/06/2019	06/07/2019	13/07/2019	20/07/2019	03/08/2019	03/08/2019	03/08/2019	04/09/2019	04/09/2019	11/10/2019	27/10/2019	03/11/2019	18/11/2019	26/11/2019	03/12/2019	14/12/2019								
4	Développement de l'appel d'offre DMS2 pour le suivi de la campagne	Camp Vacc Ligne 15.8		ADI	SFOC	Préparation	15/04/2019	31/05/2019	04/05/2019	04/05/2019	20/06/2019	06/07/2019	13/07/2019	20/07/2019	03/08/2019	03/08/2019	03/08/2019	04/09/2019	04/09/2019	11/10/2019	27/10/2019	03/11/2019	18/11/2019	26/11/2019	03/12/2019	14/12/2019								
5	Réaliser les capacités de 15 semaines	Geo-RSSJ 1.20		ADI	SFOC	Préparation	15/04/2019	31/05/2019	04/05/2019	04/05/2019	20/06/2019	06/07/2019	13/07/2019	20/07/2019	03/08/2019	03/08/2019	03/08/2019	04/09/2019	04/09/2019	11/10/2019	27/10/2019	03/11/2019	18/11/2019	26/11/2019	03/12/2019	14/12/2019								
COUT TOTAL (GAV)																																		

MODE DE PASSATION DE MARCHES	
APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL	M
APPEL D'OFFRES NATIONAL	N
DEMANDE DE COTATION	C
IGR A GIGR	G

METHODES DE SELECTION	
SELECTION FONDE SUR LA QUALITE	Q
IGR A GIGR	G
CONSULTANT INDIVIDUEL	I
SELECTION AU MOINDRE COUT	C

Dr Oly ILUNGA KALENGA
 Ministre de la santé



Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Source de financement	Code Budget	N° Appel d'offres		Mode de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication A/O	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
1	Acquisition de 30 motos tout terrain pour le PEV	GAVI	GAVI ligne 1.26 camp.vacc.		AO	15/04/2019	NA	17/04/2019	18/05/2019	03/06/2019	19/06/2019	25/06/2019	28/06/2019	14/07/2019	25/07/2019		29/07/2019	19/08/2019		
2	Acquisition de matériels informatiques Lot 1 Matériel informatique pour la CAGF Lot 2 Lap top + LCD et imprimantes pour le fonctionnement du PEV et pour ingénieurs PEV formés à ITNPP.	GAVI	Lignes Gavi-RSS2 ligne 3.34 et 6.2		AO	19/04/2019	05/05/2019	08/05/2019	08/06/2019	24/06/2019	10/07/2019	16/07/2019	19/07/2019	04/08/2019	15/08/2019		19/08/2019	09/09/2019		
3	Acquisition de fournitures de Bureau	GAVI	GAVI -RSS2 6.2		DC	20/04/2019	NA	23/04/2019	30/04/2019	15/05/2019	NA	20/05/2019	25/05/2019	10/06/2019	21/06/2019		25/06/2019	16/07/2019		
4	Impression et reproduction des outils: Lot 1 Impression des outils de collecte de l'information sanitaire pour les Aires de santé (fiches de pointage, registre de la vaccination, cartes de vaccination, etc.) et des cartes de vaccination pour les formations sanitaires. Lot 2 Impression et reproduction de 10 bulletins mensuels d'information et reformation du PEV	GAVI	Lot 1 Ligne 1.26 et 1.11 Gavi-RSS2 Lot 2 Ligne 1.23 Gavi-RSS2		AOI	13/04/2019	29/04/2019	02/05/2019	02/06/2019	18/06/2019	04/07/2019	10/07/2019	13/07/2019	29/07/2019	09/08/2019		13/08/2019	03/09/2019		
5	Service de maintenance de 4 000 réfrigérateurs solaires sans batteries, des Centres de Santé	GAVI	Gavi-RSS2 Ligne 1.13		AOI	13/04/2019	29/04/2019	02/05/2019	02/06/2019	18/06/2019	04/07/2019	10/07/2019	13/07/2019	29/07/2019	09/08/2019		13/08/2019	03/09/2019		
6	Service de maintenance de 250 réfrigérateurs - congélateurs de dépôts des ZS	GAVI	Gavi-RSS2 Ligne 1.16		AO	15/04/2019	NA	17/04/2019	18/05/2019	03/06/2019	19/06/2019	25/06/2019	28/06/2019	14/07/2019	25/07/2019		29/07/2019	19/08/2019		
7	Assurer le fonctionnement et la maintenance des chambres froides des DPS depourvues	GAVI	Gavi-RSS2 Ligne 1.20.1		AOI	13/04/2019	29/04/2019	02/05/2019	02/06/2019	18/06/2019	04/07/2019	10/07/2019	13/07/2019	29/07/2019	09/08/2019		13/08/2019	03/09/2019		
8	Assurer le fonctionnement et la maintenance des chambres froides des DPS	GAVI	Gavi-RSS2 Ligne 1.20.2		AO	19/04/2019	05/05/2019	08/05/2019	08/06/2019	24/06/2019	10/07/2019	16/07/2019	19/07/2019	04/08/2019	15/08/2019		19/08/2019	09/09/2019		
9	Service de transport des vaccins des dépôt central vers les chambres froides des DPS en Province	GAVI	Gavi-RSS2 Ligne 1.23		AOI	19/04/2019	05/05/2019	08/05/2019	08/06/2019	24/06/2019	10/07/2019	16/07/2019	19/07/2019	04/08/2019	15/08/2019		19/08/2019	09/09/2019		
10	Assurer un complément au transport des vaccins et autres intrants des DPS (antenne PEV) aux 375 ZS rurales terrestres distants des antennes PEV	GAVI	Gavi-RSS2 Ligne 1.30.1		AOI	19/04/2019	05/05/2019	08/05/2019	08/06/2019	24/06/2019	10/07/2019	16/07/2019	19/07/2019	04/08/2019	15/08/2019		19/08/2019	09/09/2019		
11	Assurer un complément au transport des vaccins et autres intrants des DPS (antenne PEV) aux 45 ZS rurales riveraines distants des antennes PEV	GAVI	Gavi-RSS2 Ligne 1.30.2		AOI	19/04/2019	05/05/2019	08/05/2019	08/06/2019	24/06/2019	10/07/2019	16/07/2019	19/07/2019	04/08/2019	15/08/2019		19/08/2019	09/09/2019		
12	Assurer un complément à l'abonnement internet de 516 Zones de Santé connecté au V-SAT ainsi que la maintenance régulière du réseau et des équipements (50% du montant estimé du marché)	GAVI	Gavi-RSS2 Ligne 3.5		AON	19/04/2019	05/05/2019	08/05/2019	08/06/2019	24/06/2019	10/07/2019	16/07/2019	19/07/2019	04/08/2019	15/08/2019		19/08/2019	09/09/2019		
13	Contribuer au coût de la mise en œuvre du DHIS2 au niveau opérationnel (Distinction en équipements informatiques, connectivité Internet et en assurer la maintenance)	GAVI	Gavi-RSS2 Ligne 3.4		AON	15/04/2019	NA	17/04/2019	18/05/2019	03/06/2019	NA	09/06/2019	12/06/2019	28/06/2019	09/07/2019		13/07/2019	03/08/2019		
14	Service de gardiennage des bureaux de la CAGF	GAVI	Gavi-RSS2 Ligne 6.2		DC	20/04/2019	NA	23/04/2019	30/04/2019	15/05/2019	NA	20/05/2019	23/05/2019	08/06/2019	19/06/2019		24/06/2019	15/07/2019		
15	Achat de Mégaphone	GAVI	Camp. Vaccination R Ligne 3.1		AON	15/04/2019	NA	17/04/2019	18/05/2019	03/06/2019	19/06/2019	25/06/2019	28/06/2019	14/07/2019	25/07/2019		29/07/2019	19/08/2019		
16	Achat piles	GAVI	Camp Vacc R Ligne 3.2		AON	15/04/2019	NA	17/04/2019	18/05/2019	03/06/2019	19/06/2019	25/06/2019	28/06/2019	14/07/2019	25/07/2019		29/07/2019	19/08/2019		
17	Impression des outils de gestion de la campagne	GAVI	Camp Vaccin R Ligne 5.1		AOI	17/04/2019	03/05/2019	06/05/2019	06/06/2019	22/06/2019	08/07/2019	14/07/2019	17/07/2019	02/08/2019	13/08/2019		17/08/2019	07/09/2019		
18	Achat matériels de chaîne du froid rapide additionnel	GAVI	Camp Vacc R Ligne 7.1		AOI	17/04/2019	03/05/2019	06/05/2019	06/06/2019	22/06/2019	08/07/2019	14/07/2019	17/07/2019	02/08/2019	13/08/2019		17/08/2019	07/09/2019		
19	Service de transport pour la distribution des vaccins et autres matériels de vaccination du niveau central vers province/Pool (affrètement et fret)	GAVI	Camp Vacc R Ligne 8.5		AOI	17/04/2019	03/05/2019	06/05/2019	06/06/2019	22/06/2019	08/07/2019	14/07/2019	17/07/2019	02/08/2019	13/08/2019		17/08/2019	07/09/2019		
20	Doter les ZS e Kits de prélèvement fièvre jaune	GAVI	Camp Vacc FJ Ligne 13.4		AON	15/04/2019	NA	17/04/2019	18/05/2019	03/06/2019	NA	09/06/2019	12/06/2019	28/06/2019	09/07/2019		13/07/2019	03/08/2019		
21	Doter les ZS en outils de gestion pour la notification et l'investigation des cas suspects de fièvre jaune	GAVI	Camp Vacc FJ Ligne 13.5		AON	15/04/2019	NA	17/04/2019	18/05/2019	03/06/2019	19/06/2019	25/06/2019	28/06/2019	14/07/2019	25/07/2019		29/07/2019	19/08/2019		
22	Assurer un complément au transport des vaccins et autres intrants des BCZ vers les aires de santé dans les zones prioritaires plan Mashako (137 ZS)	GAVI	Gavi-RSS 2 1.30.3		AOI	17/04/2019	03/05/2019	06/05/2019	06/06/2019	22/06/2019	08/07/2019	14/07/2019	17/07/2019	02/08/2019	13/08/2019		17/08/2019	07/09/2019		
Coût Total GAVI																				

Dr Oly ILUNGA KALENGA

Ministre de la santé

