

PLAN ADDITIF DE PASSATION DES MARCHES 2019

N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHES				Prévision et réalisation	PHASE 1 PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet / Marchés	Code budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation		Elaboration DAO	ANO sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	ANO sur Rap. Eval.	Publication attribution	Mise au point contrat	ANO Sur Contrat	Appro. Contrat	Montant du marché	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
FOURNITURE																			
01	Acquisition d'une machine CTP et d'un serveur avec logiciel ainsi que l'aménagement de la salle pour les machines d'imprimerie	Fonds Propres de la DGDA	-	AON	Prévu	14/6/2019	28/06	01/07/2019	30/7/2019	13/08/2019	27/08	02/09/2019	05/09	19/09	30/09	-	02/10/2019	21/10	-
					Réalisée														
02	Acquisition des matières premières et intrants pour la production des imprimés	Fonds Propres de la DGDA	-	AON	Prévu	14/6/2019	28/06	01/07/2019	30/7/2019	13/08/2019	27/08	02/09/2019	05/09	19/09	30/09	-	02/10/2019	21/10	-
					Réalisée														

Fait à Kinshasa, le 24/06/2019

LE DIRECTEUR GENERAL

Déo RUGWIZA
Déo RUGWIZA MAGERA

