

Autorité Contractante : Cadastre Minier
 Cellule de Gestion des Projets et des Marchés Publics « CGPMP »
 Période : du 1^{er} juin au 31 décembre 2019

APPROUVÉ PAR LA
 D.G.C.M.P
 Le 10.9.2019
 Signature : *[Signature]*

PLAN DE PASSATION DES MARCHES, exercice 2019
 (Version corrigée)

I. Marchés de travaux

IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prév. et réalis	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Intitulé du marché	Montant budget en \$ USD	Code budget	N° AAO	Mode de passat.		Elaborat. du D AO	ANO	Public AAO	Date limite de dépôt des offres	Evalu. des offres	ANO	Publ. Attrib.	Mise au point du contrat	ANO	Appro. du contrat	Mont. du contrat	Notif.	Entrée en vigueur	Date de livrais.
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Réhabilitation du bâtiment de la Direction Provinciale de Lubumbashi		Fond Propre		AON	Prévis.	01/7	16/7	18/7	17/8	02/9	17/9	23/9	26/9	11/10	21/10		24/10	13/11	
					Réalis.														
Réhabilitation du bâtiment de la Direction Provinciale du Sud-Kivu		Fond Propre		AON	Prévis.	01/7	NA	03/7	02/8	17/8	NA	22/8	26/8	NA	05/9	-	09/9	30/9	
					Réalis.														
Construction d'un bureau Annexe/ CAMI siège		Fond Propre		AON	Prévis.	01/7	16/7	18/7	17/8	02/9	17/9	23/9	26/9	11/10	21/10		24/10	13/11	
					Réalis.														



APPROUVE PAR LA

D.G.C.M.P

Le: 03 JUL 2019

Signature: *[Signature]*

II. Marché des fournitures

Acquisition de véhicules pour la Direction Générale et les Directions Provinciales	Fond Propre	AOI	Prévis.	01/7	16/7	18/7	17/8	02/9	17/9	23/9	26/9	11/10	21/10	24/10	13/11	
			Réalis.													



Jean Félix MUPANDE KAPWA

Directeur Général

[Handwritten signature]

Autorite Contractante : Cadastre Minier
 Cellule de Gestion des Projets et des Marchés Publics
 Période : du mois 1^{er} juin au 31 décembre 2019

APPROUVÉ PAR LA
 D.G.C.M.P
 Le :
 Signature :

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES, EXERCICE 2019
 (Version corrigée)**

Intitulé du Projet/Marché	IDENTIFICATION					Prév. & Réal.	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION							
	Montant En \$ USD	Méthode de select.	Cod. bud get	N° AMI	Mode de passat ion		Prépar ation AMI	ANO/ AMI	Public at° AMI	Dépôt des dossier s des AMI	Evalu ation des MI	ANO/ Liste Restre inte	Elabo ration des TDR et DP	ANO/T DR et DP	Envoi lettre d'invit ation	Date limite dépôt des Propo sition	Evalu ation des Prop. Techn	ANO/ PT	Invitat ion ouvert ure PT.	Evalu ation combi née PT/ PF	Négoci ation du contra t	ANO/ contra t	Appro bat. du contra t	Mo nta nt du con t.	Dat e de noti fica tion	Date entrée en vigueu r	Date début prestat ion
C1. Recruteme nt d'un bureau pour l'élaborati on des manuels de procédure du Cadastre Minier	SFQC	FP		AOI	Prév.																						
					Réal.	01/7	16/7	17/7	16/8	31/8	16/9	19/9	4/10	7/10	6/11	21/1 1	6/12	9/12	24/1 2	27/1 2	13/1/ 20	23/1/ 20				27/ 1/2 0	17/2/ 20



Jean Félix MUPANDE KAPWA

Le Directeur Général