



Le : 17/05/2019
 Signature : 


TAUX DE CHANGE au 21 février 2019; 1\$ = 1.636,6678

| PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES | | | | PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------|---|------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Ev. | Publication attribution | Mise au point du contrat | Non Objection | Approbation du Contrat | Montant du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur | Date de Livraison |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| NA | NA | 07/05/2019 | 10/05/2019 | NA | 20/05/2019 | | 23/05/2019 | 12/06/2019 | |
| 10/06/2019 | NA | 17/06/2019 | 20/06/2019 | NA | 01/07/2019 | | 04/07/2019 | 24/07/2019 | |
| 10/06/2019 | 25/06/2019 | 01/07/2019 | 04/07/2019 | 19/07/2019 | 29/07/2019 | | 02/08/2019 | 22/08/2019 | |
| 10/06/2019 | NA | 17/06/2019 | 20/06/2019 | NA | 01/07/2019 | | 04/07/2019 | 24/07/2019 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Fait à Boma, le 15/07/2019.
 LE DIRECTEUR GENERAL,

P.O. 
 Christine TUSSE DAUMBO

V.L

APPROUVÉ PAR
 D.G.C.M.P
 Le 10 MAI 2019
 Signature : 

AUTORITE CONTRACTANTE : CVM S.A.

PLAN ADDITIF DE PASSATION DES MARCHES DES FOURNITURES CVM / EXERCICE 2019.-

Période: du **01 avril au 31 décembre**; Exercice budgétaire : **2019**

| Numéro | IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ | | | | Méthodes de passation | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES | | | |
|------------|--|----------------------|-------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------|
| | Intitulé du Marché | Montant budget en FC | Code Budget | N° Appel d'Offres | | | Elaboration DAO | Non Objection | Publication AAO | Date limite dépôt Offres |
| | | 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Acquisition des pièces de rechange pour 2 moteurs Caterpillar 3408 du Baliseur Singini | 79 638 834,00 | FP | AON/005/Fr/CGPMP/CVM/2019 | AON | Prévisions | 13/05/2019 | NA | 15/05/2019 | 17/06/2019 |
| | | | | | | Réalisations | | | | |
| 2 | Acquisition de 4 pick-up 4x4 double cabine pour la Congolaise des Voies Maritimes | 363 000 000,00 | FP | AON/006/Fr/CGPMP/CVM/2019 | AON | Prévisions | 13/05/2019 | 28/052019 | 31/05/2019 | 01/07/2019 |
| | | | | | | Réalisations | | | | |
| 3 | Acquisition du carbure de calcuim granulométrie 25/50 pour l'usine acétylène de la CVM | 86 955 000,00 | FP | AON/007/Fr/CGPMP/CVM/2019 | AON | Prévisions | 13/05/2019 | NA | 15/05/2019 | 17/06/2019 |
| | | | | | | Réalisations | | | | |
| Coût Total | | 529 593 834,00 | | | | | | | | |

2

APPROUVE PAR
 D.G.C.M.P
 Le : 10 MAI 2019
 Signature : 

TAUX DE CHANGE au avril 2019; 1\$US = 1.650,00

| PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES | | | | PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------|---|------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Ev. | Publication attribution | Mise au point du contrat | Non Objection | Approbation du Contrat | Montant du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur | Date de Livraison |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 02/07/2019 | NA | 08/07/2019 | 11/07/2019 | NA | 22/07/2019 | | 25/07/2019 | 14/08/2019 | |
| 16/07/2019 | 31/07/2019 | 05/08/2019 | 08/08/2019 | 23/08/2019 | 02/09/2019 | | 05/09/2019 | 25/09/2019 | |
| 02/07/2019 | NA | 08/07/2019 | 11/07/2019 | NA | 22/07/2019 | | 25/07/2019 | 14/08/2019 | |

*Pour la CGPMP
 KAGUEFA Justine
 Juulee*

Fait à Boma, le 04 / 05 /2019.
 LE DIRECTEUR GENERAL,


Christine TUSSE DAUMBO

ANNEXE ADDITIF DE PASSATION DES MARCHES DES FOURNITURES CVM / EXERCICE 2019.-

du 01 juin au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2019

APPROUVE PAR
 LE DIRECTEUR
 10 JUIN 2019

| IDENTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | Prévisions et Réalisations | PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES | | | | PHASE 2: |
|--|----------------------|-------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|
| Intitulé du Marché | Montant budget en FC | Code Budget | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation | | Elaboration du DAO | Non Objection | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Evaluation des offres |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Acquisition des pièces de rechange pour le moteur Diesel BB de la Drague Tshuapa | 30 731 149,80 | FP | DC/008/Fr/CGPMP/CVM/2019 | DC | Prévisions | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | | Réalisations | | | | | |
| Acquisition des Pièces de rechange pour moteurs marins VI, série 71 pour Canots Tchela, Selonga, Kindu et Vedette Tshikana | 42 613 294,98 | FP | DC/009/Fr/CGPMP/CVM/2019 | DC | Prévisions | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | | Réalisations | | | | | |
| Acquisition de deux (2) moteurs marins NANNI Diesel BB et des Pièces de rechange pour la Vedette J.J Peeters | 82 249 170,00 | FP | DC/010/Fr/CGPMP/CVM/2019 | AON | Prévisions | 28/06/2019 | NA | 01/07/2019 | 31/07/2019 | 15/08/2019 |
| | | | | | Réalisations | | | | | |
| Acquisition de deux (2) sondeurs Navisound pour l'hydrographie | 65 799 336,00 | FP | AON/011/Fr/CGPMP/CVM/2018 | AON | Prévisions | 28/06/2019 | NA | 01/07/2019 | 31/07/2019 | 15/08/2019 |
| | | | | | Réalisations | | | | | |
| Acquisition des pièces de rechange pour les portes de fond de la Drague Banana | 81 426 678,30 | FP | AON/012/Fr/CGPMP/CVM/2019 | AON | Prévisions | 28/06/2019 | NA | 01/07/2019 | 31/07/2019 | 15/08/2019 |
| | | | | | Réalisations | | | | | |
| Coût Total | 302 819 629 | | | | | | | | | |

M 

TAUX DE CHANGE au 17 juin 2019 : 1€ = 1.847,3204 FC; 1\$ = 1.644,9834 FC

| ATION DES OFFRES | | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | | |
|-------------------|----------------------------|--|------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| ction n. d'Ev. | Publication attribution | Mise au point du contrat | Non Objection | Approbation du Contrat | Montant du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur | Date de Livraison |
| 0 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| NA | 10/07/2019 | 13/07/2019 | NA | 23/07/2019 | | 26/07/2019 | 15/08/2019 | |
| NA | 10/07/2019 | 13/07/2019 | NA | 23/07/2019 | | 26/07/2019 | 15/08/2019 | |
| NA | 20/08/2019 | 23/08/2019 | NA | 02/09/2019 | | 05/09/2019 | 25/09/2019 | |
| NA | 20/08/2019 | 23/08/2019 | NA | 02/09/2019 | | 05/09/2019 | 25/09/2019 | |
| NA | 20/08/2019 | 23/08/2019 | NA | 02/09/2019 | | 05/09/2019 | 25/09/2019 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Fait à Boma, le 02/07/2019.

LE DIRECTEUR GENERAL,



Christine TUSSE DAUMBO

APPROUVE PAR LE
D.G.C.M.P.
10 JUL 2019
Lettre :
Signature :

M.


AUTORITE CONTRACTANTE : CVM S.A.

APPROUVE PAR LA
D.G.C.M.P
Le : 24 JUIL 2019
Signature : 

3ième PLAN ADDITIF DE PASSATION DES MARCHES DES FOURNITURES CVM/EXERCICE 2019

Période: du **12 juillet au 31 décembre**; Exercice budgétaire : **2019**

| Numéro | IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ | | | | | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES | | | |
|--------|---|----------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------|
| | Intitulé du Marché | Montant budget en FC | Code Budget | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation | | Elaboration DAO | Non Objection | Publication AAO | Date limite dépôt Offres |
| | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Acquisition de trois (3) pompes submersibles pour unités flottantes | 26 320 000,00 | FP | DC/013/Fr/CGPMP/CVM/2019 | DC | Prévisions | NA | NA | NA | NA |
| | | | | | | Réalisations | | | | |
| | Coût Total | 26 320 000,00 | | | | | | | | |



APPROUVÉ PAR LE
 D.G.C.M.P.
 Le : 24 JUIL 2019
 Signature : 

TAUX DE CHANGE au 28 juin 2019: 1\$ = 1.645,00 FC

| PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES | | | | PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------|---|------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Ev. | Publication attribution | Miser au point du contrat | Non Objection | Approbation du Contrat | Montant du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur | Date de Livraison |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| NA | NA | 26/07/2019 | 29/07/2019 | NA | 08/08/2019 | | 12/08/2019 | 02/09/2019 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |


Fait à Boma, le 17/07/2019.

LE DIRECTEUR GENERAL,



Christine TUSSE DAUMBO


AUTORITE CONTRACTANTE : CVM S.A.



4ième PLAN ADDITIF DE PASSATION DES MARCHES DES FOURNITURES CVM/EXERCICE 2019

Période: du **01 aout au 31 décembre**; Exercice budgétaire : 2019

| Numéro | IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ | | | | | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES | | | |
|--------|---|----------------------|-------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------|
| | Intitulé du Marché | Montant budget en FC | Code Budget | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation | | Elaboration DAO | Non Objection | Publication AAO | Date limite dépôt Offres |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Acquisition d'une drague trainante porteuse | 12 821 452 700,00 | FP | AON/017/Fr/CGPMP/CVM/2019 | AOI | Prévisions | 02/09/2019 | 16/09/2019 | 19/09/2019 | 19/10/2019 |
| | | | | | | Réalisations | | | | |
| | Coût Total | 12 821 452 700,00 | | | | | | | | |

APPROUVÉ PAR
 D.G. C. 2019
 Le : 30 AOUT 2019
 Signature : 

TAUX DE CHANGE au 23 aout 2019: 1\$ = 1.652,9988 FC ; 1€ = 1,1080 \$; 1€ = 1.831,6361

| PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES | | | | PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------|---|------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Ev. | Publication attribution | Mise au point du contrat | Non Objection | Approbation du Contrat | Montant du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur | Date de Livraison |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 04/11/2019 | 19/11/2019 | 25/11/2019 | 28/11/2019 | 13/12/2019 | 23/12/2019 | | 26/12/2019 | 15/01/2020 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Fait à Boma, le 26 / 08 / 2019.

LE DIRECTEUR-GENERAL,



Christine TUSSE DAUMBO

h