



PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 003/CGPMP/RECHERCHE SCIENTIFIQUE/EXERCICE 2019

A. TRAVAUX

IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° d'Appel d'offres		Mode de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Réhabilitation des bâtiments abritant les Centres, Instituts et Services de Recherche ciblés: Travaux de réfection des toitures de quatre(04) bâtiments de la Direction Générale de l'Institut Géographique du Congo (IGC) (Bâtiments de la bibliothèque, de la cartographie, levée aérienne et Finance).	577.575.000	19097004120000082331100000		AON	Prévisions	11/09	26/09	28/09	28/10	12/11	27/11	02/12	05/12	20/12	02/01/2020		04/01/2020	24/01/2020	12/02/2020
					Réalisations														
					Réalisations														
TOTAL GENERAL	577.575.000																		

Fait à Kinshasa, le 27/10/2019

LE SECRETAIRE PERMANENT AI

KAYU KUYUKUNU

Directeur



**PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 003/CGPMP/RECHERCHE SCIENTIFIQUE/EXERCICE 2019**

**B. FOURNITURES**

N°	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres		Mode de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AA0	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
	Acquisition des nouveaux Equipements Scientifiques de Laboratoires de Recherche : -CGEA/CREN-K -CNT -CRG -CRGM -CRAA/Lushi -CRSAT -IGC -CRSN/Lwiro -CNPRI -IRSS	1.290.000.000	1909700412000000722481100000		AOI	11/09	26/09	28/09	28/10	12/11	27/11	02/12	05/12	20/12	02/01/2020		04/01/2020	24/01/2020	12/02/2020	

Acquisition des Equipements de l'Observatoire Volcanique de GOMA pour la surveillance des volcans actifs de la région de Virunga l'OVG /GOMA.	850.000.000	19097004120000007248110 00000	A01		11/09	26/09	28/09	28/10	12/11	27/11	02/12	05/12	20/12	02/01/2020	04/01/2020	24/01/2020	12/02/2020
Acquisition des équipements informatiques en faveur du Secrétariat Général à la Recherche.	49.000.000	19097004120000006643410 00000	DC								22/10			2/11			
Acquisition des véhicules terrestres en faveur du Centre National de Télédétection(CNT)	204.000.000	19097004186500006643410 00000	A0N		11/09	26/09	28/09	28/10	12/11	27/11	02/12	05/12	20/12	02/01/2020	04/01/2020	24/01/2020	12/02/2020
TOTAL GENERAL	2.393.000.000																

Fait à Kinshasa, le 27/10/2019

LE SECRETAIRE PERMANENT AI

*[Signature]*  
**KAYU KUYUKUNU**  
 Directeur

