



FONDS NATIONAL DE PROMOTION ET DE SERVICE SOCIAL

FNPSS

(Ex Fonds du Bien-être Indigène, F.B.I)

Etablissement

La Directrice Générale

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le : 25 SEPT 2019
Signature :



Kinshasa, le

17 SEPT 2019

PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIF DE TRAVAUX N°001/FNPSS/DG/Tx/CGPMP-SP/2019

IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Intitulé du Marché	Montant estimatif en USD (000)	Code Budget	N° Appel d'Offres	Mode de passation		Elaboration de l'AO	Non objection	Publication AO	Date limite dépôt offres	#VAL	Non objection sur Rap. d'Ex.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non objection	Approbation du contrat	Montant du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		16	17	18
Réhabilitation des bureaux provinciaux du FNPSS à Kolwezi (Lualaba) et Lubumbashi (Haut-Katanga)	351.500	BAD:P-CD-100-010/590001550153001-21000155039416	1	AON	Prévisions	03/10/2019	18/10/2019	21/10/2019	20/11/2019	05/12/2019	20/12/2019	26/12/2019	30/12/2019	14/01/2020	24/01/2020	X	27/01/2020	17/02/2020	X
					Réalisations														
Aménagement des sites agricoles (périmètres) de Komesha I, II et III / territoire de MUTSHATSHA (Lualaba), Kasomenc, Luisha, Kipushi et Kinama(Haut Katanga)	1.124.800	BAD:P-CD-100-010/590001550153001	2	AON	Prévisions	22/04/2020	07/05/2020	11/05/2020	10/06/2020	25/06/2020	10/07/2020	15/07/2020	20/07/2020	04/08/2020	14/08/2020	X	17/08/2020	07/09/2020	X
					Réalisations														

Me. Alice MIRIMO KABETSI



DS NATIONAL DE PROMOTION ET DE SERVICE SOCIAL

FNPSS

(Ex Fonds du Bien-être Indigène, F.B.I)

Etablissement

La Directrice Générale

APPROUVE PAR LA
D.G.C.M.P
Le: 25 SEPT 2019
Signature: 
Kinshasa, le 1 SEPT 2019



PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIF DE FOURNITURES ET SERVICES N°001/FNPSS/DG/FS/CGPMP-SP/ 2019

IDENTIFICATION DU MARCHÉ					PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Intitulé du Marché	Montant estimatif en US\$ (000)	Code Budget	N° Appel d'offres	Mode de passation	Previsions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		16	17	18
Fourniture des matériels roulants pour le Fonds National de Promotion et de Service Social (FNPSS) / Kinshasa, Lubumbashi et Kolwezi,	624.800	BAD/P-CD-100-010/59001550153015900150002551	1	AOI	Prévisions	09/10/2019	24/10/2019	28/10/2019	27/11/2019	12/12/2019	27/12/2019	02/01/2020	06/01/2020	21/01/2020	31/01/2020	X	03/02/2020	24/02/2020	X
Fourniture des équipements et matériels de bureaux pour le Fonds National de Promotion et de Service Social (FNPSS) Kinshasa, Lubumbashi et Kolwezi,	500.000	BAD/P-CD-100-010/59001550153015900150002551	2	AOI	Prévisions	09/10/2019	24/10/2019	28/10/2019	27/11/2019	12/12/2019	27/12/2019	02/01/2020	06/01/2020	21/01/2020	31/01/2020	X	03/02/2020	24/02/2020	X
Fourniture des équipements et matériels au consortium des femmes entrepreneures dans les mines, l'agropastorale et divers au Congo (FEMIA-REPAPF) pour l'encadrement des femmes sortant des mines de cobalt.	1.265.400	BAD/P-CD-100-010/5900155015301	3	AOI	Prévisions	11/10/2019	28/10/2020	31/10/2019	02/12/2019	17/12/2019	02/01/2020	07/01/2020	10/01/2020	27/01/2020	06/02/2020	X	10/02/2020	02/03/2020	X
					Réalisations														

Me. Alice MIRIMO KABETSI

Adresse : Croisement Boulevard du 30 Juin & Batetela, Kinshasa-Gombe

N° Compte Bancaire : BCDC - BGFIBANK, N° Impôt : A1515545P

Tél. : (Mobile) +243 843 088 706 - (fixe) +243 808 997 118 Email : fondsna@yahoo.com - contact@fnps.cd -

www.fnps.cd