

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Resource Type	Category	Market Approach	Estimated Amount (USD)	Process Status	Activity Status	Terms of Reference		Expression of Interest		Evaluation of Expression of Interest and Short List of Consultants		Justification for Direct Selection		Invitation to Bid/RFQ / Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Notification of Intention of Award		Signed Contract		Contract Amendment		Contract Completion		Contract Termination					
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
26-FIN-4762-CS-INDV / Consultant indépendant chargé de la planification des mandats pour	IDA-V2000		Post	Consultant Services	Limited	40 000,00	Under implementation	Autorité	2018/02/07	2017/12/19							2018/02/08	2017/12/26	2018/02/09	2018/02/08	2018/02/10	2018/02/11	2018/02/11							2018/02/08				
26-FIN-4848-CS-INDV / RECRUTEMENT COORDONNATEUR	IDA-V2000		Post	Consultant Services	Limited	36 000,00	Cancelled	Autorité	2018/02/15								2018/02/20		2018/02/13		2018/03/25	2018/04/09							2018/03/08					
26-FIN-4764-CS-INDV / Consultant indépendant chargé de	IDA-V2000		Post	Consultant Services	Limited	75 000,00	Pending implementation	Autorité	2017/06/07								2017/09/12		2017/10/03		2017/10/17	2017/11/01							2018/05/06					
26-FIN-5008-CS-INDV / EES Transmittable au Ba	IDA-V2000		Post	Consultant Services	Limited	75 000,00	Cancelled	Autorité	2017/12/01								2017/12/06		2017/12/12		2017/12/15	2017/12/14							2017/12/15					
26-FIN-5182-CS-INDV / ELABORATION MANUEL DE PROCEDURE ADMINISTRATIVE CLASSEMENT	IDA-V2000		Post	Consultant Services	Limited	20 000,00	Pending implementation	Autorité	2018/02/18								2018/02/23		2018/03/16		2018/03/16	2018/04/18							2018/05/18					
26-FIN-5183-CS-INDV / RECRUTEMENT EXPERT EN DEVELOPPEMENT	IDA-V2000		Post	Consultant Services	Limited	18 000,00	Pending implementation	Autorité	2018/02/11								2018/02/16		2018/03/09		2018/03/13	2018/04/05							2018/03/02					
26-FIN-5184-CS-INDV / ACTUALISATION DU CADRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIAL (GES) DU PROGRAMME SOUS LE NOUVEAU CADRE ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DE LA BANQUE	IDA-V2000		Post	Consultant Services	Limited	25 000,00	Pending implementation	Autorité	2018/08/17								2018/08/29		2018/09/19		2018/10/04	2018/10/18							2018/11/22					
26-FIN-5224-CS-INDV / TRING CONSULTATION - choix modalité paiement participants (niveau de 1000€)	IDA-V2000		Post	Consultant Services	Limited	15 000,00	Under implementation	Autorité	2018/05/14	2018/05/27							2018/05/19	2018/06/14	2018/05/27	2018/06/28	2018/06/14	2018/06/05	2018/05/11						2018/07/10					
26-CO-14490-CS-INDV / Recrutement spécialiste en systèmes photovoltaïques au sein du FICM pour l'ensemble des Projets de Développement Infrastructurel et de Réhabilitation de la ville de Douba	IDA-V2000		Post	Consultant Services	Open	40 200,00	Pending implementation	Autorité	2018/11/13	2018/12/17							2018/12/12		2018/11/19		2019/01/12	2018/09/09							2019/11/19					

Individual Consultant Selection																														
Activity Reference No. / Description	Line / Credit No.	Component	Review Type	Category	Market Approach	Estimated Amount (USD)	Process Status	Activity Status	Terms of Reference		Expression of Interest		Publication of Expression of Interest and Short List of Consultants		Justification for Short Selection		Indication to Intend to / Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Notification of Intention of Award		Signed Contract		Contract Amendments		Contract Completion		Contract Termination	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
20-CP-148064-CS-INDV / Recrutement Consultant individuel pour le développement d'une modélité de financement pour appuyer les besoins de formation professionnelle en faveur des populations vulnérables et des Femmes à l'horizon des sites de Malabo et Limbe (Région)	IDA-V2800		Post	Consultant Services	Open	25,000,000	Pending Implementation	Autorité	2020/12/28		2020/12/02		2020/12/23					2020/12/28		2020/01/18		2020/01/01						2020/05/22		
20-POU-128002-CS-INDV / ELABORATION ET MONTAGE DES DOSSIERS TECHNIQUES DE LA SOUS-CONTRUCTANTE GOUVERNANCE	IDA-V2800		Post	Consultant Services	Limited	20,000,000	Pending Implementation	Autorité	2019/09/01									2019/09/06		2019/09/24		2019/10/08		2019/10/22				2019/12/06		
20-PRO-128100-CS-INDV / APPUI A LA CONSTRUCTION DES ACTIVITES EN FAVEUR DE LA VILLE PROVINCE DE	IDA-V2800		Post	Consultant Services	Limited	18,000,000	Pending Implementation	Autorité	2019/09/16									2019/09/21		2019/09/22		2019/10/29		2019/11/16				2019/12/08		
20-PRO-218111-CS-INDV / Consultant individuel Malabo (Laboratoire OCE)	IDA-V1000		Post	Consultant Services	Limited	75,000,000	Under Implementation	Autorité	2011/06/07	2011/06/23								2011/06/12		2011/06/03		2011/06/17		2011/11/07				2018/05/06		
20-PRO-0975-CS-INDV / RECRUTEMENT SECRETAIRE	IDA-V1000		Post	Consultant Services	Limited	4,000,000	Pending Implementation	Autorité	2010/02/21									2010/02/20		2010/01/18		2010/02/23		2010/04/04				2010/10/01		
20-POU-128000-CS-INDV / ELABORATION DU PLAN DE GESTION DE LA MARQUE (LOGO) A EMPLOYER DANS LES CHANTIERS DU	IDA-V2800		Post	Consultant Services	Limited	25,000,000	Pending Implementation	Autorité	2019/09/20									2019/09/26		2019/09/23		2019/10/27		2019/10/21				2019/12/25		
20-POU-612100-CS-INDV / THIMO - Intégration dans le processus de planification urbaine des zones économiques spéciales de la capitale	IDA-V1000		Post	Consultant Services	Limited	15,000,000	Under Implementation	Autorité	2018/09/14	2018/09/27								2018/09/19	2018/09/20	2018/09/22	2018/09/21	2018/09/24	2018/09/28	2018/09/28				2018/07/20		
20-POU-913121-CS-INDV / Recrutement de Consultant membres des comités d'évaluation des dossiers de candidatures (Fiches d'Evaluation, Indicateurs, etc.) PAR l'intermédiaire de l'UNEP	IDA-V1000		Post	Consultant Services	Limited	22,100,000	Pending Implementation	Autorité	2019/01/07									2019/01/14		2019/01/24		2019/01/04		2019/03/07				2019/05/08		
20-POU-975018-CS-INDV / RECRUTEMENT	IDA-V1000		Post	Consultant Services	Limited	14,000,000	Pending Implementation	Autorité	2019/05/25									2019/05/28		2019/05/11		2019/05/26		2019/06/09				2019/07/06		
20-POU-127016-CS-INDV / ELABORATION DU PLAN DE GESTION DE LA MARQUE (LOGO) A EMPLOYER DANS LES CHANTIERS DU	IDA-V2800		Post	Consultant Services	Limited	40,000,000	Pending Implementation	Autorité	2019/08/23									2019/08/21		2019/08/11		2019/08/27		2019/10/04				2019/12/01		
20-CP-148070-CS-INDV / Recrutement Expert en Développement social pour le compte du Projet de Développement Multisectoriel et de Résilience Urbaine de la ville de	IDA-V2800		Post	Consultant Services	Open	18,500,000	Pending Implementation	Autorité	2019/11/22		2019/12/06		2019/12/18					2019/12/29		2019/01/04		2019/01/28		2019/02/22				2019/12/21		
20-POU-128004-CS-INDV / ELABORATION DU MANUEL DES PROCEDURES DES TRAVAUX A REALISER INTERIEUR DE MAISON (D'INTERIEUR THIMO)	IDA-V2800		Post	Consultant Services	Limited	20,000,000	Pending Implementation	Autorité	2019/09/25									2019/09/28		2019/09/27		2019/10/18		2019/10/23				2019/12/06		
20-PRO-218111-CS-INDV / Consultant	IDA-V1000		Post	Consultant Services	Limited	75,000,000	Pending Implementation	Autorité	2011/06/07									2011/06/11		2011/06/20		2011/06/17		2011/12/03				2018/05/06		
20-POU-288001-CS-INDV / Mission d'étude organisationnelle de la ville province de Kriboua et de 8 Communes atten	IDA-V1000		Post	Consultant Services	Limited	75,000,000	Pending Implementation	Autorité	2017/09/27									2017/10/20		2017/10/28		2017/10/16		2017/07/16				2017/11/21		

Individual Consultant Selection																														
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Category	Market Approach	Estimated Amount (USD)	Process Status	Activity Status	Terms of Reference		Expression of interest		Evaluation of Expression of Interest and Short list of Consultants		Application for Short Selection		Invitation to Identify / Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Notification of Intention of Award		Signed Contract		Contract Amendment		Contract Completion		Contract Termination	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
ZR-PG0-20639-CS-INDV / Consultant individuel en charge de la Mission d'Etude et d'Evaluation des services de la Ville de Kinshasa et de ses communes	ISA-V2000		Post	Consultant Services	Limited	75 000,00	Pending Implementation	Autorité	2013/06/27									2017/05/01	2017/05/06			2017/05/13		2017/05/16					2017/12/15	
ZR-PG0-130007-CS-INDV / ELABORATION ET MISE EN CONFORMITE DES MAQUILLES D'EXECUTION DE LA CATEGORIE (INFRASTRUCTURES, DE LA CEP-02 ET DE L'URBANISME) ACTIVES (DU)	ISA-V2000		Post	Consultant Services	Limited	18 000,00	Pending Implementation	Autorité	2019/09/05									2019/09/20	2019/09/26			2019/10/29		2019/11/05				2019/12/10		
ZR-C3-144594-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant Individuel, Expert en Gestion Urbaine pour le compte du Projet de Développement Multisectoriel et de Résilience Urbaine de la ville de Kinshasa	ISA-V2000		Post	Consultant Services	Direct	45 500,00	Pending Implementation	Autorité	2019/11/13					2019/11/24				2019/11/23	2019/11/21			2019/11/29		2019/11/27			2019/12/26			
ZR-C3-134700-CS-INDV / Recrutement Consultant Individuel chargé de la réalisation d'une VEI sur une tranchée de construction d'un Centre de formation professionnelle de l'ONG au le site de Makulu dans la ville de Kinshasa	ISA-V2000		Post	Consultant Services	Limited	18 050,00	Pending Implementation	Autorité	2019/11/25									2019/11/26	2019/11/19			2020/01/02		2020/01/06			2020/02/05			
ZR-C3-145057-CS-INDV / Recrutement d'un Ingénieur Expert en Urbanisme et Habitat Divers (Ingénieur VEI) au sein de la Cellule Infrastructures pour le compte du Projet de Développement Multisectoriel et de Résilience Urbaine de la ville de Kinshasa	ISA-V2000		Post	Consultant Services	Direct	18 500,00	Pending Implementation	Autorité	2019/11/29					2019/11/21				2019/11/30	2019/12/18			2019/01/01		2020/01/09			2020/12/08			
ZR-C3-144881-CS-INDV / Recrutement Expert en Violences Interurbaines basées sur le genre (Expert VEI) pour le compte du Projet de Développement Multisectoriel et de Résilience Urbaine de la ville de Kinshasa	ISA-V2000		Post	Consultant Services	Direct	15 500,00	Pending Implementation	Autorité	2019/11/29					2019/12/21				2019/12/30	2020/01/17			2020/01/31		2020/01/21			2020/01/29			
ZR-PG0-27653-CS-INDV / Consultant individuel	ISA-V1000		Post	Consultant Services	Limited	75 000,00	Pending Implementation	Autorité	2013/09/27									2013/09/12	2017/02/03			2017/06/17		2017/11/20			2018/07/26			
ZR-PG0-130007-CS-INDV / RECRUTEMENT CONSULTANT INDIVIDUEL	ISA-V1000		Post	Consultant Services	Limited	18 000,00	Under Implementation	Autorité	2019/11/21									2019/12/26	2020/01/16			2019/01/26		2019/02/27			2019/09/19			
ZR-C3-130003-CS-INDV / Recrutement Spécialiste en Patrimoine des immeubles pour le compte du Projet de Développement Multisectoriel et de Résilience Urbaine de la ville de Kinshasa	ISA-V2000		Post	Consultant Services	Open	40 000,00	Pending Implementation	Autorité	2019/11/13		2019/11/28		2019/11/28					2020/01/07	2020/01/29			2020/02/26		2019/01/14			2020/11/11			
ZR-C3-130000-CS-INDV / Recrutement Expert en Stratégie Environnementale pour le compte du Projet de Développement Multisectoriel et de Résilience Urbaine de la ville de Kinshasa	ISA-V2000		Post	Consultant Services	Open	18 500,00	Pending Implementation	Autorité	2019/11/22		2019/11/26		2019/12/16					2019/11/23	2019/11/28			2020/01/18		2019/01/16			2019/11/11			

Consultant Direct Selection (CDS)																											
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Category	Market Approach	Estimated Amount (USD)	Process Status	Activity Status	Terms of Reference		Justification for Direct Selection		Verification by Identified/Selected Consultant		Amendments to Terms of Reference		Draft Registered Contract		Notification of Intention of Award		Signed Contract		Contract Amendments	Contract Completion		Contract Termination	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Actual	Planned	Actual
DR-POU-09483-CS-CDS / Recrutement d'un Consultant Spécialisé en Passation des Marchés	ISA-V1090		Post	Consultant Services	Direct	87 200,00	Under Implementation	Autorisé	2018/02/07	2018/02/07	2018/02/12	2018/02/12	2018/02/17			2018/02/14	2018/03/19	2018/02/14	2018/04/02	2018/02/14	2018/04/29				2020/04/22		
DR-POU-127662-CS-CDS / ELABORATION D'UN PLAN REALITE BUIE TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET D'ENTRETIEN	ISA-V2800		Post	Consultant Services	Direct	70 000,00	Under Implementation	Autorisé	2018/08/22	2018/08/13	2018/08/24		2018/08/26		2018/08/26		2018/08/13		2018/08/18		2018/08/29				2019/11/22		

Direct Selection																						
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Procurement Category	Evaluation Options	Estimated Amount (US\$)	Process Status	Activity Status	Justification for Direct Procurement		Invitation to Supplier / Contractor		Draft Contract		Notification of Intention of Award		Signed Contract		Contract Amendments	Contract Completion		Contract Termination
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Actual	Planned	Actual	Actual
ZR-PDU-91852-GO-DIR / ACQUISITION LOGICIEL DE GESTION COMPTABLE TOM3PRO TYPE MONO SITE ET MULTIPROJETS, Y COMPRIS FORMATION DES UTILISATEURS (RAF & COMPTABLE)	IDA-V1090		Post	Goods	Direct	35 000,00	Pending Implementation	Autorisé	2019/01/08		2019/01/13		2019/01/13		2019/01/27		2019/02/17				2019/03/04	

Request for Quotations

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Category	Market Approach	Estimated Amount (€K)	Process Status	Activity Status	Draft Request for Quotations		Specific Procurement Notice		Invitation to Supplier / Contractor		Amendments to Request for Quotations	Receive Quotations		Comparison of Quotations		Notification of Intention of Award		Signed Contract		Contract Amendments	Contract Completion		Contract Termination	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Actual	Planned	Actual	Actual	
DR-POU-2876-GO-RFG / ACQUISITION UN VEHICULE 4 x 4 tout terrain	IDA-V1090		Post	Goods	Limited	45 000,00	Under implementation	Actual	2017/09/28	2017/11/05					2017/10/07	2017/12/08	2017/10/10	2017/12/11	2017/10/15	2018/01/16	2017/10/18				2017/10/25			
DR-POU-3172-GO-RFG / ACQUISITION MATERIELS INFORMATIQUES, MOBILES ET AUTRES	IDA-V1090		Post	Goods	Limited	25 000,00	Pending implementation	Actual	2018/01/03						2018/01/22		2018/01/29		2018/02/12		2018/03/05					2018/03/19		