



B18	Acquisition des fournitures de bureau au profit de Congo Airways	Fonds Propres	AON/F/09/CGA/DG/SPM/2020	AON	Prévisions	28/01/2020	N/A	31/01/2020	02/03/2020	17/03/2020	01/04/2020	06/04/2020	09/04/2020	24/04/2020	04/05/2020	07/05/2020	27/05/2020	Marché à bons de commande
					Réalisations													
B19	Acquisition des produits d'entretien au profit de Congo Airways	Fonds Propres	AON/F/10/CGA/DG/SPM/2019	AON	Prévisions	28/01/2020	N/A	31/01/2020	02/03/2020	17/03/2020	01/04/2020	06/04/2020	09/04/2020	24/04/2020	04/05/2020	07/05/2020	27/05/2020	Marché à bons de commande
					Réalisations													
B20	Acquisition des véhicules terrestres au profit de Congo Airways	Fonds Propres	AOI/F/10/CGA/DG/SPM/2020	AOI	Prévisions	28/01/2020	12/02/2020	17/02/2020	18/03/2020	02/04/2020	17/04/2020	22/04/2020	27/04/2020	12/05/2020	22/05/2020	25/05/2020	15/06/2020	14/08/2020
					Réalisations													
B21	Acquisition des stickers de contrôle sûreté au profit de Congo Airways	Fonds Propres	DC/F/01/CGA/DG/SPM/2020	DC	Prévisions	N/A	N/A	N/A	28/01/2020	12/02/2020	N/A	17/02/2020	20/02/2020	N/A	02/03/2020	05/03/2020	25/03/2020	Marché de clientèle
					Réalisations													
B22	Acquisition des uniformes pour les agents sûreté de Congo Airways	Fonds Propres	DC/F/02/CGA/DG/SPM/2020	DC	Prévisions	N/A	N/A	N/A	28/01/2020	12/02/2020	N/A	17/02/2020	20/02/2020	N/A	02/03/2020	05/03/2020	25/03/2020	24/04/2020
					Réalisations													
B23	Acquisition des uniformes pour le personnel navigant de cabine (PNC) et agents comptoirs de Congo Airways	Fonds Propres	AON/F/11/CGA/DG/SPM/2019	AON	Prévisions	28/01/2020	N/A	31/01/2020	02/03/2020	17/03/2020	01/04/2020	06/04/2020	09/04/2020	24/04/2020	04/05/2020	07/05/2020	27/05/2020	26/06/2020
					Réalisations													
B24	Acquisition d'un logiciel d'audit interne au profit de Congo Airways	Fonds Propres	AON/F/12/CGA/DG/SPM/2020	AON	Prévisions	28/01/2020	N/A	31/01/2020	02/03/2020	17/03/2020	N/A	23/03/2020	26/03/2020	10/04/2020	20/04/2020	23/04/2020	13/05/2020	12/06/2020
					Réalisations													
<b>Coût Total</b>																		

Note: Taux de change de la BCC au 9 janvier 2020: 1USD=1668,63 FC

Désiré BALAZIRE BANTU  
 Directeur général



**PLAN DE PASSATION DES MARCHES INITIAL**

**AUTORITE CONTRACTANTE : CONGO AIRWAYS**

Période : du 1er janvier au 31 décembre 2020

Exercice budgétaire : 2020

**MARCHES DES TRAVAUX SANS PREQUALIFICATION**

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ/MARCHE				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Marché	Code Budget	N° Appel d'Offres	Modes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18
A1	Travaux de réhabilitation du hangar technique de Congo Airways à l'aéroport de N'djili	Fonds Propres	AON/T/13/CGA/DG/SPM/2020	AON	Prévisions	28/01/2020	12/02/2020	17/02/2020	18/03/2020	02/04/2020	17/04/2020	22/04/2020	27/04/2020	12/05/2020	22/05/2020	25/05/2020	15/06/2020	14/08/2020
					Réalisations													
	= Coût Total																	

Note: Taux de change de la BCC au 9 janvier 2020: 1USD=1668,63FC

MHP

Désiré BALAZIRE BANTU  
Directeur général

