

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE DU PLAN

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire: **2020 : FOURNITURES**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES SANS PREQUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Acquisition des véhicules au profit de certains services du Ministère du Plan (Cabinet de la Vice-Premier Ministre, Ministre du Plan, Infrastructures et Volontariat)	472 866 647	72 452	1	AON	Prévisions	24/02/20	10/03/20	13/03/20	13/04/20	28/04/20	13/05/20	18/05/20	21/05/20	05/06/20	15/06/20		18/06/20	08/07/20	
						Réalisations														
2	Acquisition des véhicules au profit de certains services du Ministère du Plan (DSFC, COSEP)	236 433 324	72 453	2	AON	Prévisions	24/02/20	10/03/20	13/03/20	13/04/20	28/04/20	13/05/20	18/05/20	21/05/20	05/06/20	15/06/20		18/06/20	08/07/20	
						Réalisations														
3	Acquisition des véhicules au profit de certains services du Ministère du Plan (OCDD, DCRE)	303 357 324	72 454	3	AON	Prévisions	24/02/20	10/03/20	13/03/20	13/04/20	28/04/20	13/05/20	18/05/20	21/05/20	05/06/20	15/06/20		18/06/20	08/07/20	
						Réalisations														
4	Acquisition des véhicules au profit de certains services du Ministère du Plan (DRH/CONAPO)	429 717 566	72 455	4	AON	Prévisions	24/02/20	10/03/20	13/03/20	13/04/20	28/04/20	13/05/20	18/05/20	21/05/20	05/06/20	15/06/20		18/06/20	08/07/20	
						Réalisations														

	ET DPRH/CECAP)																		
5	Acquisition d'équipements informatiques au profit de certains services du Ministère du Plan (Infrastructures, DCRE, Volontariat)	196 334 469	72412	5	AON	Prévisions	02/03/20	NA	05/03/20	04/04/20	20/04/20	05/05/20	11/05/20	14/05/20	29/05/20	08/06/20		11/06/20	01/07/20
						Réalisations													
6	Acquisition d'équipements informatiques au profit de la DANTIC (Relance)	194 176 194	72412	6	AON	Prévisions	02/03/20	NA	05/03/20	04/04/20	20/04/20	05/05/20	11/05/20	14/05/20	29/05/20	08/06/20		11/06/20	01/07/20
						Réalisations													
7	Acquisition d'un logiciel de gestion des données de S&E des PIP au profit de la Direction de Contrôle et Suivi (Relance)	198 012 909	72412	7	AON	Prévisions	02/03/20	NA	05/03/20	04/04/20	20/04/20	05/05/20	11/05/20	14/05/20	29/05/20	08/06/20		11/06/20	01/07/20
						Réalisations													
8	Acquisition d'équipements informatiques au profit de l'ANAPI (Relance)	210 611 099	72412	8	AON	Prévisions	02/03/20	17/03/20	20/03/20	20/04/20	05/05/20	20/05/20	25/05/20	28/05/20	12/06/20	22/06/20		25/06/20	15/07/20
						Réalisations													
9	Acquisition d'équipements informatiques au profit de la Direction de Secteurs Productifs (Relance)	118 216 662	72412	9	AON	Prévisions	02/03/20	NA	05/03/20	04/04/20	20/04/20	05/05/20	11/05/20	14/05/20	29/05/20	08/06/20		11/06/20	01/07/20
						Réalisations													
10	Acquisition	118 216 662	72481	10	AON	Prévisions	02/03/20	NA	05/03/20	04/04/20	20/04/20	05/05/20	11/05/20	14/05/20	29/05/20	08/06/20		11/06/20	01/07/20

	d'équipements divers au profit de la Direction des Secteurs Sociaux					Réalisations													
11	Acquisition d'équipements divers au profit de la Direction des Etudes Macroéconomiques (Relance)	190 000 000	72481	11	AON	Prévisions	02/03/20	NA	05/03/20	04/04/20	20/04/20	05/05/20	11/05/20	14/05/20	29/05/20	08/06/20		11/06/20	01/07/20
						Réalisations													
12	Acquisition d'équipements divers au profit de la Direction de Programmation et Budgétisation	3 485 190 218	72481	12	AOI	Prévisions	24/02/20	10/03/20	13/03/20	13/04/20	28/04/20	13/05/20	18/05/20	21/05/20	05/06/20	15/06/20		18/06/20	08/07/20
						Réalisations													
13	Acquisition de mobiliers de bureau au profit de certains services du Ministère du Plan (DRH, Infrastructures, COSEP, DPRH, DPR, Volontariat)	392 537 986	72411	13	AON	Prévisions	24/02/20	10/03/20	13/03/20	13/04/20	28/04/20	13/05/20	18/05/20	21/05/20	05/06/20	15/06/20		18/06/20	08/07/20
						Réalisations													
14	Acquisition de mobiliers de bureau au profit de la Direction de Contrôle et Suivi (Relance)	61 768 206	72411	14	AON	Prévisions	02/03/20	NA	05/03/20	04/04/20	20/04/20	NA	25/04/20	28/04/20	NA	08/05/20		11/05/20	01/06/20
						Réalisations													
Investissements sur ressources de contrepartie des Projets																			
1	Acquisition d'équipements divers au profit de la Direction des Secteurs Sociaux	2 000 000 000	72481	1	AOI	Prévisions	09/03/20	24/03/20	27/03/20	26/04/20	11/05/20	26/05/20	01/06/20	04/06/20	19/06/20	29/06/20		02/07/20	22/07/20
						Réalisations													
2	Acquisition d'équipements	1 153 846 154	72481	2	AOI	Prévisions	09/03/20	24/03/20	27/03/20	26/04/20	11/05/20	26/05/20	01/06/20	04/06/20	19/06/20	29/06/20		02/07/20	22/07/20

	divers au profit de la Direction de la Programmation et Budgétisation					Réalisations													
3	Acquisition d'équipements divers au profit de l'Institut National de la Statistique	14 414 401 089	72481	3	AOI	Prévisions	09/03/20	24/03/20	27/03/20	26/04/20	11/05/20	26/05/20	01/06/20	04/06/20	19/06/20	29/06/20		02/07/20	22/07/20
						Réalisations													
4	Acquisition d'équipements divers au profit du SENAREC	7 424 219 750	72481	4	AOI	Prévisions	09/03/20	24/03/20	27/03/20	26/04/20	11/05/20	26/05/20	01/06/20	04/06/20	19/06/20	29/06/20		02/07/20	22/07/20
						Réalisations													
MARCHES DE 2018 EN ATTENTE DE PAIEMENT																			
1	Acquisition des équipements informatiques au profit du Secrétariat Général.	88 083 902	72 412	1	AON	Prévisions													
						Réalisations	09-03-18	26-mars-18	09-avr.-18	07-mai-18	15-mai-18	06-juin-18	12-juin-18		06-juin-18	24-sept.-18		01-oct.-18	
2	Acquisition d'équipements informatiques au profit du Cabinet de la Vice-Premier Ministre, Ministre du Plan	186 779 500	72 412	2	AON	Prévisions													
						Réalisations	09-mars-18	22-mars-18	30-mars-18	30-avr.-18	09-mai-18	28-mai-18		28-mai-18				23-nov.-18	
3	Acquisition d'équipements de transport au profit du Secrétariat Général (Lot 1 et 3)	224 995 000	72 452	3	AOI	Prévisions													
						Réalisations	09-mars-18	22-mars-18	30-mars-18	30-avr.-18	09-mai-18	29-juin-18	09-juil.-18		29-juin-18	24-déc.-18		07-janv.-19	
4	Acquisition d'équipements de transport au profit du Secrétariat Général (Lot 2)	341 250 000	72 452	3	AOI	Prévisions													
						Réalisations	09-mars-18	22-mars-18	30-mars-18	30-avr.-18	09-mai-18	29-juin-18	09-juil.-18		29-juin-18	24-déc.-18		07-janv.-19	

5	Acquisition d'équipements informatiques au profit de la Direction des Etudes Macro-économiques	89 209 367	72 412	4	AON	Prévisions													
						Réalisations	18-févr.-18		20-févr.-18	19-mars-18	29-mars-18	17-avr.-18	25-avr.-18		16-avr.-18	26-juin-18		09-juil.-18	
6	Acquisition des véhicules au profit de la Direction de la Planification Régionale	411 400 000	72 452	5	AON	Prévisions													
						Réalisations	09-mars-18	26-mars-18	09-avr.-18	07-mai-18	15-mai-18	08-juin-18	18-juin-18		08-juin-18	24-sept.-18		01-oct.-18	
7	Acquisition d'équipements divers au profit de la Direction de la Planification Régionale (Equipements Informatiques)	99 011 396	72412	6	AON	Prévisions													
						Réalisations	18-févr.-18		20-févr.-18	19-févr.-18	29-mars-18	16-avr.-16	25-avr.-18		16-avr.-18	26-juin-18		09-juil.-18	
8	Acquisition d'équipements divers au profit de la Direction de la Planification Régionale (Equipements Informatiques)	49 900 000	72412	6	AON	Prévisions													
						Réalisations	18-févr.-18		20-févr.-18	19-févr.-18	29-mars-18	16-avr.-16	25-avr.-18		16-avr.-18	26-juin-18		09-juil.-18	
9	Acquisition d'un véhicule au profit de la Direction de Secteurs Sociaux	85 260 000	72452	7	AON	Prévisions													
						Réalisations	18-févr.-18		20-févr.-18	19-févr.-18	29-mars-18	16-avr.-16	25-avr.-18		16-avr.-18	26-juin-18		09-juil.-18	
10	Acquisition d'équipements informatiques au profit de la Direction de la Programmation	923 529 288	72412	8	AOI	Prévisions													
						Réalisations	09-mars-18	27-mars-18	09-avr.-18	07-mai-18	15-mai-18	13-juin-18	18-juin-18		13-juin-18	27-juil.-18		13-août-18	

	et Budgétisation																	
11	Harmonisation des projets d'investissements avec les provinces: Acquisition des véhicules des divers cadres de l'Administration du Plan et ceux de la Direction de la Programmation et Budgétisation	4 132 190 000	72452	9	AOI	Prévisions												
						Réalisations	09-mars-18	22-mars-18	30-mars-18	30-avr.-18	09-mai-18	29-juin-18	09-juil.-18	29-juin-18	12-sept-18	15-oct-18		
12	Acquisition des véhicules au profit de la Direction de la Programmation et Budgétisation	619 650 000	72452	8	AOI	Prévisions												
						Réalisations	09-mars-18	27-mars-18	09-avr.-18	07-mai-18	15-mai-18	13-juin-18	18-juin-18	13-juin-18	27-juil.-18	13-août-18		
13	Acquisition d'équipements informatiques au profit de l'Agence Nationale pour la Promotion de l'Investissement	300 000 000	72452	10	AON	Prévisions												
						Réalisations	09-mars-18	26-mars-18	09-avr.-18	07-mai-18	15-mai-18	08-juin-18	09-juil.-18	08-juin-18	24-sept-18	01-oct-18		
14	Renforcement des capacités: Acquisition d'équipements informatiques au profit de CASPOF	100 000 000	72412	11	AON	Prévisions												
						Réalisations	18-févr.-18		20-févr.-18	19-févr.-18	29-mars-18	17-avr.-18	25-avr.-18	16-avr.-18	26-juin-18	09-juil.-18		
15	Acquisition d'équipements informatiques au profit de SENAREC	257 780 250	72412	13	AON	Prévisions												
						Réalisations	09-mars-18	26-mars-18	09-avr.-18	07-mai-18	15-mai-18	08-juin-18	18-juin-18		24-sept-18	01-oct-18		

16	Acquisition des équipements informatiques au profit de l'INS	479 074 200	72412	14	AON	Prévisions														
						Réalisations	09-mars-18	27-mars-18	09-avr.-18	07-mai-18	15-mai-18	13-juin-18	18-juin-18			24-sept-18		01-oct-18		
17	Acquisition d'équipements divers au profit de la PGAI	298 119 500	72481	15	AON	Prévisions														
						Réalisations	09-mars-18	27-mars-18	09-avr.-18	07-mai-18	15-mai-18	08-juin-18	18-juin-18			24-sept-18		01-oct-18		
18	Acquisition d'équipements informatiques au profit de la PGAI	446 732 870	72412	15	AON	Prévisions														
						Réalisations	09-mars-18	27-mars-18	09-avr.-18	07-mai-18	15-mai-18	08-juin-18	18-juin-18			24-sept-18		01-oct-18		
19	Acquisition d'équipements de bureau au profit du Secrétariat Général au Plan	387 106 500	72411	16	AON	Prévisions														
						Réalisations	09-mars-18	26-mars-18	09-avr.-18	07-mai-18	15-mai-18	06-juin-18	12-juin-18		06-juin-18	24-sept-18		01-oct-18		
20	Acquisition d'équipements de bureau au profit de la Direction de la Programmation et Budgétisation	279 300 450	72411	17	AON	Prévisions														
						Réalisations	09-mars-18	26-mars-18	09-avr.-18	07-mai-18	15-mai-18	06-juin-18	12-juin-18			24-sept-18		01-oct-18		
21	Acquisition des véhicules au profit de la Direction des Secteurs Productifs	191 165 000	72452	18	AON	Prévisions														
						Réalisations	09-mars-18	26-mars-18	09-avr.-18	07-mai-18	15-mai-18	08-juin-18	18-juin-18		08-juin-18	24-sept-18		01-oct-18		
22	Acquisition des véhicules au profit de l'INS	1 818 740 000	72452	19	AOI	Prévisions														
						Réalisations	09-mars-18	27-mars-18	09-avr.-18	07-mai-18	15-mai-18	13-juin-18	18-juin-18			24-sept-18		01-oct-18		
23	Acquisition d'ordinateurs portables de type tablettes pour le RGPH2	13 483 530 000	72412	22	AOI	Prévisions														
						Réalisations	08-avr.-18	09-avr.-18									12-juil.-18		02-août-18	
MARCHES DE 2019 EN ATTENTE D'APPROBATION																				

1	Acquisition des véhicules au profit de la Direction des Secteurs Sociaux (Lot 1 & 2)	187 719 035	72452	1	AON	Prévisions															
						Réalisations	05-avr.-19	19-avr.-19	10-mai-19	10-juin-19	15-juil.-19	29-juil.-19	20-juil.-19	29-juil.-19	En attente						
2	Acquisition des véhicules au profit de la Direction du Secteur Productifs (Lot 1 & 2)	306 773 425	72452	2	AON	Prévisions															
						Réalisations	05-avr.-19	19-avr.-19	10-mai-19	10-juin-19	15-juil.-19	26-juil.-19	20-juil.-19	26-juil.-19	En attente						
3	Acquisition des véhicules au profit de la Direction des Ressources Humaines (Lot 1 & 2)	267 273 913	72452	3	AON	Prévisions															
						Réalisations	05-avr.-19	19-avr.-19	10-mai-19	10-juin-19	15-juil.-19	29-juil.-19	20-juil.-19	29-juil.-19	En attente						
4	Acquisition des véhicules au profit de l'ANAPI	294 883 400	72452	4	AON	Prévisions															
						Réalisations	05-avr.-19	19-avr.-19	10-mai-19	10-juin-19	15-juil.-19	29-juil.-19	20-juil.-19	29-juil.-19	En attente						
5	Acquisition des véhicules au profit de la DEP (Lot 1,2 et 3)	338 716 823	72452	5	AON	Prévisions															
						Réalisations	05-avr.-19	19-avr.-19	10-mai-19	10-juin-19	15-juil.-19	26-juil.-19	20-juil.-19	26-juil.-19	En attente						
6	Acquisition des véhicules au profit de la Direction de Contrôle et Suivi (Lot 1, 2 et 3)	559 405 700	72452	6	AOI	Prévisions															
						Réalisations	05-avr.-19	19-avr.-19	10-mai-19	10-juin-19	15-juil.-19	26-juil.-19	20-juil.-19	26-juil.-19	En attente						
7	Acquisition des véhicules au profit de la PGAI (Lot 1, 2 et 3)	559 405 700	72452	7	AOI	Prévisions															
						Réalisations	05-avr.-19	19-avr.-19	10-mai-19	10-juin-19	15-juil.-19	26-juil.-19	20-juil.-19	26-juil.-19	En attente						
8	Acquisition d'équipements	282 450 000	72411	8	AON	Prévisions															

	de bureau au profit de la Direction de la Programmation et Budgétisation					Réalisations	05-avr.-19	25-avr.-19	10-mai-19	10-juin-19	15-juil.-19	30-juil.-19	20-juil.-19	30-juil.-19	En attente				
9	Acquisition d'équipements divers au profit de certains services du Ministère du Plan (Lot 1 et 2)	84 043 750	72481	9	AON	Prévisions													
						Réalisations	05-avr.-19		08-avr.-19	08-mai-19	20-mai-19	NA	10-juin-19	NA	En attente				
10	Acquisition de consommables informatiques au profit de la PGAI (Lot 1 et 2)	142 430 243	72412	10	AON	Prévisions													
						Réalisations	05-avr.-19		08-avr.-19	08-mai-19	24-juin-19	04-juil.-19	20-juil.-19	04-juil.-19	En attente				
11	Acquisition des véhicules au profit de la Direction Administrative et Financière (Lot 1 & 2)	389 787 650	72452	11	AON	Prévisions													
						Réalisations	05-avr.-19	19-avr.-19	10-mai-19	10-juin-19	15-juil.-19	29-juil.-19	20-juil.-19	29-juil.-19	En attente				

Pour la Personne Responsable des Marchés



(Handwritten signature in green ink)

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE DU PLAN

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire: **2020 : TRAVAUX**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Travaux de Construction de bâtiments au profit du Secrétariat Général au Plan	1 000 000 000	82 321	1	AON	Prévisions	24/02/20	10/03/2020	13/03/20	13/04/20	28/04/20	13/05/20	18/05/20	21/05/20	05/06/20	15/06/2020		18/06/20	08/07/2020	
						Réalisations														
Investissements sur transfert aux Provinces et ETD																				
2	Travaux de Construction d'édifices, de bâtiments pour les provinces	906 305 473	82 321	2	AON	Prévisions	24/02/20	10/03/2020	13/03/20	13/04/20	28/04/20	13/05/20	18/05/20	21/05/20	05/06/20	15/06/2020		18/06/20	08/07/2020	
						Réalisations														
DOSSIER EN ATTENTE DE PAIEMENT																				
1	Travaux de Réhabilitation du bâtiment habitant le Cabinet de la Vice-Premier Ministre	265 987 000	82 331	1	AON	Prévisions														
						Réalisations	09-mars-18	29-mars-18	09-avr-18	09-mai-18	23-mai-18	06-juin-18	18-juin-18		06-juin-18	24-sept-18				01-oct-18
2	Travaux de Réhabilitation et	886 624 963	82 331	2	AON	Prévisions														

	réfection d'ouvrage et édifice du Secrétariat Général au Plan					Réalisations	09-mars-18	29-mars-18	09-avr-18	09-mai-18	23-mai-18	08-juin-18	18-juin-18	08-juin-18	24-sept-18	01-oct-18		
3	Travaux de Réhabilitation et réfection d'ouvrage et édifice de la Direction de la Programmation et Budgétisation	413 758 316	82 331	2	AON	Prévisions												
						Réalisations	09-mars-18	29-mars-18						21-mai-18	24-sept-18	01-oct-18		
	Coût Total																	

Pour la Personne Responsable des Marchés



(Handwritten signature)

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE DU PLAN

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire: **2020** :

PRESTATIONS INTELLECTUELLES

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI	Méthodes de passation		Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combiné PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Etude et surveillance des travaux de construction du Bâtiment administratif du Ministère de la Formation professionnelle, Métiers et Artisanat	400 000 000	66 434	1	SFQC/AOI	Prévisions	24/2	10/3	13/3	13/4	28/4	13/5	18/5	2/6	5/6	6/7	21/7	5/8	10/8	25/8	31/8	15/9	25/9	28/9	13/10		
						Réalisations																					
2	Etude de faisabilité de l'identification, recensement et valorisation des artisans dans la Ville de Kinshasa	250 000 000	66 434	2	SFQC/AOI	Prévisions	24/2	10/3	13/3	13/4	28/4	13/5	18/5	2/6	5/6	6/7	21/7	5/8	10/8	25/8	31/8	15/9	25/9	28/9	13/10		
						Réalisations																					
3	Etude de faisabilité pour le renforcement des capacités matérielles et humaines de	510 000 000	66 434	3	SFQC/AOI	Prévisions	24/2	10/3	13/3	13/4	28/4	13/5	18/5	2/6	5/6	6/7	21/7	5/8	10/8	25/8	31/8	15/9	25/9	28/9	13/10		
						Réalisations																					

	la Cour de cassation																								
4	Etude de faisabilité d'aménagement et de construction de l'Institut National des Travailleurs Sociaux de Kikwit (INS/KIKWIT) par le Ministère des Affaires Foncières	400 000 000	66 434	4	SFQC/AOI	Prévisions	24/2	10/3	13/3	13/4	28/4	13/5	18/5	2/6	5/6	6/7	21/7	5/8	10/8	25/8	31/8	15/9	25/9	28/9	13/10
						Réalisations																			
5	Recrutement d'un Cabinet/firme pour la mise à niveau des agents et cadres du Ministère du Plan	400 000 000	72 481	5	SFQC/AOI	Prévisions	24/2	10/3	13/3	13/4	28/4	13/5	18/5	2/6	5/6	6/7	21/7	5/8	10/8	25/8	31/8	15/9	25/9	28/9	13/10
						Réalisations																			
6	Etude de faisabilité pour la construction d'immeuble R+4 du Ministère du Plan	270 000 000	66 434	6	SFQC/AOI	Prévisions	24/2	10/3	13/3	13/4	28/4	13/5	18/5	2/6	5/6	6/7	21/7	5/8	10/8	25/8	31/8	15/9	25/9	28/9	13/10
						Réalisations																			
7	Recrutement d'un Consultant en	1 000 000 000	72 481	7	SFQC/AOI	Prévisions	24/2	10/3	13/3	13/4	28/4	13/5	18/5	2/6	5/6	6/7	21/7	5/8	10/8	25/8	31/8	15/9	25/9	28/9	13/10

appui au Bureau Central du Recensement pour l'organisation du Deuxième Recensement Général de la Population et de l'Habitat					Réalisations																															
---	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MARCHES EN COURS

1	Etude de faisabilité du Projet d'extraction et de commercialisation des huiles essentielles dans la province du Kongo Central et dans la périphérie de Kinshasa	290 000 000	66 434	2	SFQC/AOI	Prévisions																																		
						Réalisations																																		
2	Etude de faisabilité du Projet d'installation des incubateurs des Petites et Moyennes Entreprises de la filière minière dans la province de LUALABA et du Haut-Katanga	450 000 000	66 434	3	SFQC/AOI	Prévisions																																		
						Réalisations	24/04/19	09/05/19	20/05/19	20/06/19	29/07/19	12/08/19	29/07/19	15/08/19	25/08/19	25/09/19	15/11/19	29/11/19	06/12/19	11/12/19	20/12/19																			
4	Etude de faisabilité du	300 000 000	66 434	4	SFQC/AOI	Prévisions																																		
						Réalisations																																		

	projet de modernisation de la Foire Internationale de Kinshasa				Réalisation	24/04/19	09/05/19	20/05/19	20/06/19	29/07/19	12/08/19	29/07/19	15/08/19	25/08/19	25/09/19											
5	Recrutement d'un Consultant pour l'assistance technique au Ministère du Plan dans le montage de la structuration juridique du Projet de construction du pont route-rail sur le fleuve Congo, entre les villes de Brazzaville et de Kinshasa	140 000 000	66 434	5	Comparaison des CV																					
	Coût Total																									

Pour la Personne Responsable des Marchés



A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials or a name, located in the bottom right corner of the page.