

PLAN DE PASSATION DES MARCHES EXERCICE BUDGETAIRE 2020

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

A. MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

N°	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Mode de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat en FC	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison/Début Travaux
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Unité					Finale	15 jours	3 jours	15 jours	15 jours	15 jours	15 jours	3 jours	15 jours	15 jours		3 jours	20 jours	15 jours	
1	RECRUTEMENT DES PRESTATAIRES POUR L'ENTRETIEN ET LA REPARATION DES VEHICULES		FP	ACGT/DG/CGPMP/MS/DC/01/2020	DC	Prévisions						13/05/2020	16/05/2020		26/05/2020					
						Réalisations														
2	RECRUTEMENT D'UN PRESTATAIRE POUR L'ENTRETIEN ET LA REPARATION DES EQUIPEMENTS INFORMATIQUES		FP	ACGT/DG/CGPMP/MS/DC/02/2020	DC	Prévisions						13/05/2020	16/05/2020		26/05/2020					
						Réalisations														
3	RECRUTEMENT PRESTATAIRE POUR L'AUTOMATISATION DE LA GESTION D'ACCES AUX IMMEUBLES LIKASI ET TEMBE NA TEMBE & FORMATION		FP	ACGT/DG/CGPMP/MF/DC/03/2020	DC	Prévisions						13/05/2020	16/05/2020		26/05/2020					
						Réalisations														
4	RECRUTEMENT D'UN PRESTATAIRE PRESSE, TELEVISION ET RADIO		FP	ACGT/DG/CGPMP/MS/DC/04/2020	DC	Prévisions						13/05/2020	16/05/2020		26/05/2020					
						Réalisations														
5	FOURNITURE ET POSE DES CLOISONS POUR LE CENTRE MEDICAL ACGT		FP	ACGT/DG/CGPMP/MF/DC/05/2020	DC	Prévisions						13/05/2020	16/05/2020		26/05/2020					
						Réalisations														
6	FOURNITURE DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES		FP	ACGT/DG/CGPMP/MF/DC/06/2020	DC	Prévisions						13/05/2020	16/05/2020		26/05/2020					
						Réalisations														
7	FOURNITURE DES MATERIELS DE LABORATOIRE		FP	ACGT/DG/CGPMP/MF/DC/07/2020	DC	Prévisions						13/05/2020	16/05/2020		26/05/2020					
						Réalisations														
8	LOCATION DES VEHICULES		FP	ACGT/DG/CGPMP/MF/DC/08/2020	DC	Prévisions						13/05/2020	16/05/2020		26/05/2020					
						Réalisations														
9	FOURNITURE DES EQUIPEMENTS ET LOGITIELS DE PRESSE		FP	ACGT/DG/CGPMP/MF/DC/09/2020	DC	Prévisions						13/05/2020	16/05/2020		26/05/2020					
						Réalisations														
10	FOURNITURE DES ANTIVIRUS		FP	ACGT/DG/CGPMP/MF/DC/10/2020	DC	Prévisions						13/05/2020	16/05/2020		26/05/2020					
						Réalisations														
11	FOURNITURE D'AUTRES LOGICIELS SPECIFIQUES		FP	ACGT/DG/CGPMP/MF/DC/11/2020	DC	Prévisions						13/05/2020	16/05/2020		26/05/2020					
						Réalisations														
12	FOURNITURE DES EQUIPEMENTS POUR LE RESEAU SANS FIL		FP	ACGT/DG/CGPMP/MF/DC/12/2020	DC	Prévisions						13/05/2020	16/05/2020		26/05/2020					
						Réalisations														

8

13	FOURNITURE DES EQUIPEMENTS DE COMPTAGE DE TRAFIC	FP	ACGT/DG/CGPMP/MF/DC/13/2020	DC	Prévisions							13/05/2020	16/05/2020		26/05/2020				
					Réalisations														
14	FOURNITURE DES VEHICULES	FP	ACGT/DG/CGPMP/MF/AON/14/2020	AON	Prévisions	29/06/2020	14/07/2020	15/07/2020	14/08/2020	29/08/2020	14/09/2020	19/09/2020	22/09/2020	07/10/2020	17/10/2020		20/10/2020	09/11/2020	30/11/2020
					Réalisations														
15	FOURNITURE DES VIVRES DE FIN D'ANNEE 2020	FP	ACGT/DG/CGPMP/MF/AON/15/2020	AON	Prévisions	29/06/2020		01/07/2020	31/07/2020	15/08/2020		20/08/2020	24/08/2020		03/09/2020		06/09/2020	26/09/2020	17/10/2020
					Réalisations														
16	FOURNITURE DES TABLETTES ET LOGICIELS DE SUIVI DES CHANTIERS	FP	ACGT/DG/CGPMP/MF/AON/16/2020	AON	Prévisions	23/03/2020		24/03/2020	23/04/2020	08/05/2020		13/05/2020	16/05/2020		26/05/2020		30/05/2020	20/06/2020	11/07/2020
					Réalisations														
17	FOURNITURE DES LOGICIELS DE BUREAUTIQUE ET SYSTEMES D'EXPLOITATION	FP	ACGT/DG/CGPMP/MF/AON/17/2020	AON	Prévisions	29/06/2020	14/07/2020	15/07/2020	14/08/2020	29/08/2020	14/09/2020	19/09/2020	22/09/2020	07/10/2020	17/10/2020		20/10/2020	09/11/2020	30/11/2020
					Réalisations														
18	RENOUVELLEMENT DES LOGICIELS AUTODESK	FP	ACGT/DG/CGPMP/MF/AON/18/2020	AON	Prévisions	29/06/2020	14/07/2020	15/07/2020	14/08/2020	29/08/2020	14/09/2020	19/09/2020	22/09/2020	07/10/2020	17/10/2020		20/10/2020	09/11/2020	30/11/2020
					Réalisations														
19	FOURNITURE DES EQUIPEMENTS ET MEUBLES DE BUREAU	FP	ACGT/DG/CGPMP/MF/AON/19/2020	AON	Prévisions	29/06/2020	14/07/2020	15/07/2020	14/08/2020	29/08/2020	14/09/2020	19/09/2020	22/09/2020	07/10/2020	17/10/2020		20/10/2020	09/11/2020	30/11/2020
					Réalisations														
	Coût Total A																		

Fait à Kinshasa, le

Charles Médard ILUNGA MWAMBA

Directeur Général

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES PAR CONSULTATION RESTREINTE SANS REVUE PREALABLE DE LA DP

C. MARCHES DE TYPE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE						Prévisions et Réalisations	PREALABLE				PHASE 1 : APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE			
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI	Méthode de sélection	Mode de passation		Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport FT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée FT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Dates enregistrement et notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations	
								7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	Durée						15 jrs	3 jrs	1 j	45 jrs	15 jrs	15 jrs	1 j	15 jrs	5 jrs	15 jrs	10 jrs		3 jrs	1 j	20 jrs		
1	Formation sur l'Aménagement urbain		FP	ACGT/DG/CGPMP/PI/DC/01/2020	MC	DC	Prévisions							07/07/2020		17/07/2020							
2	Formation sur l'Audit technique		FP	ACGT/DG/CGPMP/PI/DC/02/2020	MC	DC	Prévisions							07/07/2020		17/07/2020							
3	Formation sur le Management, Contrôle Interne et maîtrise des risques		FP	ACGT/DG/CGPMP/PI/DC/03/2020	MC	DC	Prévisions							07/07/2020		17/07/2020							
4	Formation sur le Fondamentaux de l'Audit Interne		FP	ACGT/DG/CGPMP/PI/DC/04/2020	MC	DC	Prévisions							07/07/2020		17/07/2020							
5	Formation sur le droit du travail		FP	ACGT/DG/CGPMP/PI/DP/05/2020	MC	DC	Prévisions							07/07/2020		17/07/2020							
6	Formation sur le Juriste d'entreprise (Mission, rôle et responsabilité)		FP	ACGT/DG/CGPMP/PI/DP/06/2020	MC	DC	Prévisions							07/07/2020		17/07/2020							
7	Formation sur la Gestion prévisionnelle des emplois et compétences (Construire une GPEC performante)		FP	ACGT/DG/CGPMP/PI/DP/07/2020	MC	DC	Prévisions							07/07/2020		17/07/2020							
8	Formation sur la Maîtrise des questions syndicales dans les entreprises publiques		FP	ACGT/DG/CGPMP/PI/DP/08/2020	MC	DC	Prévisions							07/07/2020		17/07/2020							
9	Formation sur la Sécurité et Hygiène au travail		FP	ACGT/DG/CGPMP/PI/DP/09/2020	MC	DC	Prévisions							07/07/2020		17/07/2020							
10	Formation sur la Gestion budgétaire		FP	ACGT/DG/CGPMP/PI/DP/10/2020	MC	DC	Prévisions							07/07/2020		17/07/2020							
11	Formation sur la Supervision et contrôle de la qualité technique des travaux		FP	ACGT/DG/CGPMP/PI/DP/11/2020	MC	DC	Prévisions							07/07/2020		17/07/2020							
12	Formation sur la planification des programmes et projets		FP	ACGT/DG/CGPMP/PI/DP/12/2020	MC	DC	Prévisions							07/07/2020		17/07/2020							
13	Formation sur le Leadership de transformation		FP	ACGT/DG/CGPMP/PI/AON/13/2020	QC	AON	Prévisions	16/04/2020	17/04/2020	01/05/2020	15/05/2020		17/06/2020	02/07/2020	07/07/2020	17/07/2020		20/07/2020	21/07/2020	16/08/2020			
14	Formation sur le management des projets suivant la méthode Prince2 TM 2017 et certifications (Foundation+ Practitioner)		FP	ACGT/DG/CGPMP/PI/AON/14/2020	QC	AON	Prévisions	16/04/2020	17/04/2020	01/05/2020	15/05/2020	01/07/2020	02/07/2020	17/07/2020	22/07/2020	05/08/2020	17/08/2020		20/08/2020	21/08/2020	10/09/2020		
	Coût Total																						

Fait à Kinshasa, le
 Charles Médard LUNGA MWAMBA
 Directeur Général