

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

APPROUVÉ PAR LA  
D.G.C.M.P  
20 MARS 2020

N°	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Montant du Contrat	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Signature	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	Aquisition fournitures de bureau	45 000 000	46 011		CF/DC	Prévisions	26/03/2020	NA	30/03/2020	14/04/2020	29/04/2020	NA	04/05/2020	09/05/2020	NA	20/05/2020		23/05/2020	26/05/2020	02/06/2020	
2	Aquisition des matériels et consommables informatiques	155 000 000	46 011		AON	Prévisions	31/03/2020	NA	02/04/2020	17/04/2020	04/05/2020	19/05/2020	22/05/2020	01/06/2020	16/06/2020	26/06/2020		29/06/2020	20/07/2020	27/07/2020	
3	Service d'imprimerie Production des dépliants, Impression des fardes chemises frappées au sigle ARMP ainsi que des calendriers	8 250 000	FP/ARMP		CF/DC	Prévisions	10/04/2020	NA	13/04/2020	28/04/2020	13/05/2020	NA	15/05/2020	20/05/2020	NA	01/06/2020		04/06/2020	08/06/2020	15/06/2020	
4	Aquisition de la version 24 de WinDev, WebDev et WinDev Mobile	35 000 000	46 011		CF/DC	Prévisions	14/04/2020	NA	17/04/2020	04/05/2020	19/05/2020	NA	22/05/2020	27/05/2020	NA	08/06/2020		11/06/2020	15/06/2020	22/06/2020	
6	Acquisition des lecteurs d'empreintes digitales pour la Direction Générale de l'ARMP	8 000 000	46 011		CF/DC	Prévisions	17/04/2020	NA	20/04/2020	05/05/2020	20/05/2020	NA	25/05/2020	01/06/2020	NA	11/06/2020		15/06/2020	18/06/2020	25/06/2020	
6	Acquisition des véhicules : LOT 1: un véhicule de service pour la Direction Générale de l'ARMP; LOT 2 : 3 véhicules de fonction pour les mandataires actifs de l'ARMP; LOT 3 : 6 véhicules de fonction pour les Directeurs de l'ARMP	1 064 875 000	FP/ARMP		AOI	Prévisions	21/04/2020	06/05/2020	11/05/2020	10/06/2020	25/06/2020	10/07/2020	13/07/2020	23/07/2020	07/08/2020	17/08/2020		20/08/2020	09/09/2020	21/09/2020	
7	Acquisition matériels audiovisuels pour la direction de communication	10 500 000	46 011		CF/DC	Prévisions	24/04/2020	NA	27/04/2020	12/05/2020	27/05/2020	NA	01/06/2020	08/06/2020	NA	18/06/2020		22/06/2020	24/06/2020	01/07/2020	
8	Acquisition et installation des rideaux pour les bureaux de l'ARMP	13 500 000	FP/ARMP		CF/DC	Prévisions	28/04/2020	NA	30/04/2020	15/05/2020	01/06/2020	NA	04/06/2020	09/06/2020	NA	19/06/2020		22/06/2020	25/06/2020	02/07/2020	
9	Acquisition fourniture internet	40 000 000	FP/ARMP		CF/DC	Prévisions	09/05/2020	NA	12/05/2020	27/05/2020	11/06/2020	NA	15/06/2020	22/06/2020	NA	02/07/2020		06/07/2020	08/07/2020	15/07/2020	
10	Acquisition des produits d'entretiens pour nettoyage des installations de la Direction Générale de l'ARMP	35 000 000	46 041		CF/DC	Prévisions	12/05/2020	NA	15/05/2020	01/06/2020	16/06/2020	NA	19/06/2020	24/06/2020	NA	06/07/2020		09/07/2020	13/07/2020	20/07/2020	
11	Acquisition service café de la Direction Générale de l'ARMP	2 640 000	46 011		CF/DC	Prévisions	15/05/2020	NA	18/05/2020	02/06/2020	17/06/2020	NA	22/06/2020	29/06/2020	NA	09/07/2020		13/07/2020	15/07/2020	22/07/2020	
12	Servive de presse pour diffusion (couverture médiatique) des activités de la Direction Générale de l'ARMP	8 800 000	56 188		CF/DC	Prévisions	18/05/2020	NA	20/05/2020	04/06/2020	19/06/2020	NA	22/06/2020	29/06/2020	NA	09/07/2020		13/07/2020	16/07/2020	23/07/2020	
		1 426 565 000				Réalisations															

Légende

FP/ARMP: Fond Propre Autorité de Régulation des Marchés Publics

CF/DC: Consultation des Fournisseurs/Demande de Cotation

AON: Appel d'Offre National


AOI: Appel d'Offre International

NA: Non Applicable

Pour le DIRECTEUR GENERAL empêché

Jean-Pierre KAPUKU

DIRECTEUR GENERAL Adjoint



Handwritten signature in blue ink, corresponding to the official stamp and the name Jean-Pierre KAPUKU.

APPROUVÉ PAR LA  
 D.G.C.M.P  
 Le : ...20 MARS 2020

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION						PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI		Méthodes de Selection	Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration de la stratégie de renforcement des capacités des acteurs du système de la commande publique	75 258 720	56 188		SCI	Prévisions	02/04/2020	NA	06/04/2020	06/05/2020	21/05/2020	05/06/2020	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	15/06/2020	30/06/2020	10/07/2020		13/07/2020	16/07/2020	23/07/2020	
						Réalisations																					
2	Recrutement d'un cabinet en vue de la formation en WinDev, WebDev, Win Dev mobil, PHP, QSL et Joomla	117 920 000	FP/ARMP		SBP	Prévisions	09/04/2020	24/04/2020	27/04/2020	27/05/2020	11/06/2020	26/06/2020	01/07/2020	16/07/2020	20/07/2020	19/08/2020	03/09/2020	18/09/2020	23/09/2020	NA	05/10/2020	20/10/2020	30/10/2020		02/11/2020	09/11/2020	16/11/2020
						Réalisations																					
3	Recrutement d'un consultant pour la formation des utilisateurs du logiciel EAZY-COMPTA et l'accompagnement à la production des états financiers 2019 de l'ARMP	10 500 000	FP/ARMP		SCI	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	20/04/2020	08/05/2020	25/05/2020	09/06/2020		NA	NA	29/06/2020	NA	09/07/2020		13/07/2020	16/07/2020	23/07/2020	
						Réalisations																					
	<b>Coût Total</b>	<b>203 678 720</b>																									

FP/ARMP: Fonds Propres Autorité de Régulation des Marchés Publics  
 SCI: Sélection Consultant Individuel  
 SBP: Sélection Budget Pré-déterminé

Pour le DIRECTEUR GENERAL empêché  
 Jean-Pierre KAPUKU

DIRECTEUR GENERAL Adjoint

