

**APPROUVÉ PAR LA D.G.-C.M.P**  
19 Avril 2020

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

N°	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION							PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES					PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° de AMI	Modèles de passation	Méthodes de sélection	Prévisions et Réalisations	Prévisions	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Elaboration du manuel des procédures du désengagement de l'Etat	113 370 000	72 481	1	AON	SFQC	Réalisations	Prévisions	24/8/20	8/9/20	9/9/20	9/10/20	9/11/20	12/11/20	27/11/20	30/11/20	30/12/20	14/1/21	29/1/21	1/2/21	8/2/21	15/2/21	2/3/21	12/3/21					
2	Elaboration des plans sociaux SONAS	188 950 000	72 481	2	AON	SFQC	Réalisations	Prévisions	31/8/20	15/9/20	16/9/20	16/10/20	16/11/20	19/11/20	4/12/20	7/12/20	6/1/21	21/1/21	5/2/21	8/2/21	15/2/21	22/2/21	9/3/21	19/3/21					
3	Elaboration des plans sociaux SCPT	188 950 000	72 481	3	AON	SFQC	Réalisations	Prévisions	7/9/20	22/9/20	23/9/20	23/10/20	7/11/20	23/11/20	11/12/20	14/12/20	13/1/21	28/1/21	12/2/21	15/2/21	22/2/21	1/3/21	16/3/21	26/3/21					
4	Prestations d'organismes de formation	27 857 980	56 185	4	AON	SFQC	Réalisations	Prévisions	14/9/20	NA	14/9/20	14/10/20	29/10/20	NA	30/10/20	2/11/20	2/12/20	17/12/20	NA	21/12/20	28/12/20	4/1/21	NA	14/1/21					
	Coût Total	519 127 980																											

NA = Non applicable

SFQC = Sélection fondée sur la qualité technique et le coût

Visa COPIREP

