



A3.2. Travaux de restauration des zones humides	FAD	AON	Prévision	24/03	NA	26/03	24/04	08/05	NA	13/05	17/05	NA	27/05	-	31/05	21/06	22/10
			Réalisation														
A3.3. Travaux de protection et la stabilisation des berges des rivières par des pratiques durables et le reboisement	FAD	AON	Prévision	24/03	NA	26/03	24/04	08/05	NA	13/05	17/05	NA	27/05	-	31/05	21/06	22/10
			Réalisation														
A3.4. Construction de petits et moyens déversoirs	FAD	AON	Prévision	24/03	NA	26/03	24/04	08/05	NA	13/05	17/05	NA	27/05	-	31/05	21/06	22/10
			Réalisation														
<b>B. MARCHÉ DES FOURNITURES</b>																	
B.1 Acquisition des équipements en faveur des stations de surveillance du Lac Albert et de recherche sur la pêche et l'eau.	FAD	AON	Prévision	08/03	23/03	25/03	24/04	10/05	25/05	29/05	01/06	16/06	26/06	-	29/06	19/07	20/09
			Réalisation														
B.2 Acquisition des matériels de locomotion pour les activités génératrices de revenus (AGR)	FAD	AON	Prévision	08/03	23/03	25/03	24/04	10/05	25/05	29/05	01/06	16/06	26/06	-	29/06	19/07	20/09
			Réalisation														
B.3 Acquisition des kits de pêche et accessoires pour les activités génératrices de revenus (AGR)	FAD	AON	Prévision	08/03	NA	10/03	08/04	22/04	07/05	12/05	15/05	31/05	10/06	-	14/06	05/07	06/08
			Réalisation														
B.4 Acquisition des kits médicaux d'urgence contre la COVID-19 (Jambière, Thermo flash, Pulvérisateur, etc...)	FAD	AON	Prévision	08/03	NA	10/03	08/04	22/04	NA	27/04	30/04	NA	10/05	-	13/05	02/06	05/07
			Réalisation														
B.5 Acquisition des équipements de surveillance météorologique à proximité immédiate pour quatre (4) stations	FAD	AON	Prévision	08/03	NA	10/03	08/04	22/04	07/05	12/05	15/05	31/05	10/06	-	14/06	05/07	06/08
			Réalisation														

APPROUVÉ PAR LA  
D.G.C.M.P  
09 MARS 2021  
Signature: *[Signature]*

1 \$ = 1.979 CDF (BCC du 19 février 2021)

Fait à Bunia, le 19 Février 2021

Pour le Projet LEAF II/RDC

**MASIRIKA MATUNGURU Joseph, MSc**  
Coordonnateur National du Projet

