

PLAN ADDITIF DE PASSATION DES MARCHES DES FOURNITURES CVM / EXERCICE 2021

Période: du 01 avril au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2021 (VERSION CORRIGEE)

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le: 26 AVR. 2021
Signature: 

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : Evaluation des offres
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	
		1	2	3	4		5	6	7	8	
1	Acquisition des 2 moteurs et pièces de rechange NANNI DIESEL pour les vedettes hydrographiques JJ Peters et Tonde		FP	002/Fr/CGMP/CVM/2021	AON	Prévisions	26/04/2021	11/05/2021	12/05/2021	11/06/2021	26/06/2021
						Réalisations					
2	Acquisition des pièces Caterpillar C7 pour la remise en service des vedettes PAKA LUTETE et MANDUDI YOKO		FP	003/Fr/CGMP/CVM/2021	DC	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA
						Réalisations					
3	Acquisition des pièces de rechange pour la révision du moteur du groupe électrogène Caterpillar C15 de la drague BANANA		FP	004/Fr/CGMP/CVM/2021	AON	Prévisions	26/04/2021	NA	27/04/2021	27/05/2021	11/06/2021
						Réalisations					
4	Acquisition des 90 papiers universels traceur A0 pour la production des cartes bathymétriques		FP	005/Fr/CGMP/CVM/2021	DC	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA
						Réalisations					
5	Acquisition de 6 Pick Up pour la mobilité de certains cadres de direction		FP	006/Fr/CGMP/CVM/2021	AOI	Prévisions	26/04/2021	11/05/2021	12/05/2021	11/06/2021	26/06/2021
						Réalisations					
6	Acquisition d'une vedette hydrographique		FP	007/Fr/CGMP/CVM/2021	AOI	Prévisions	26/04/2021	11/05/2021	12/05/2021	11/06/2021	26/06/2021
						Réalisations					
Coût Total											



TAUX DE CHANGE au 01 AVRIL 2021 1\$ = 1 982,3638 FC
1€ = 2324, 2474 FC

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le : 26 AVR 2021
Signature : 

EVALUATION DES OFFRES		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
10	11	12	13	14	15	16	17	18
12/07/2021	17/07/2021	20/07/2021	04/08/2021	14/08/2021		17/08/2021	06/09/2021	
NA	03/05/2021	06/05/2021	NA	16/05/2021		NA	NA	
NA	16/06/2021	19/06/2021	NA	29/06/2021		02/07/2021	22/07/2021	
NA	03/05/2021	06/05/2021	NA	16/06/2021		NA	NA	
12/07/2021	17/07/2021	20/07/2021	04/08/2021	14/08/2021		17/08/2021	06/09/2021	
12/07/2021	17/07/2021	20/07/2021	04/08/2021	14/08/2021		17/08/2021	06/09/2021	

Fait à Boma, le / /2021
LE DIRECTEUR GENERAL,

Christine TUSSE DAUMBO

MAGUIA DUTINE
Chargée de Passation
des Marchés Publics
17/04/2021