

PLAN DE PASSATION DES MARCHES (SUBVENTIONS FONDS MONDIAL) CORRIGE

Numéro	Intitulé du Marché	Source de financement	Code Budget	Méthode de passation	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			
					Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AA0	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	
1	Reproduction Boîtes à images en français et 4 langues nationales sur la CPN/PTMF et la prévention de la Syphilis ainsi que le SGHV ciblant les femmes et jeunes filles ainsi que leurs partenaires	FM-VIII	Ligne 56	DC	Bates estimées	06/04/2021	NA	NA	13/04/2021	29/04/2021	NA	04/05/2021
					Bates réalisées							
2	Acquisition et livraison dans les chefs-lieux des ZS de 6537 vélos tout terrain (VTT)	FM-TB	Ligne PTBA 10	AOI	Bates estimées	05/04/2021	21/04/2021	23/04/2021	24/05/2021	09/06/2021	25/06/2021	30/06/2021
					Bates réalisées							
3	Acquisition et livraison dans les chefs-lieux des ZS de 100 pirogues	FM-TB	Ligne PTBA 10	DC	Bates estimées	05/04/2021	NA	NA	12/04/2021	29/04/2021	NA	04/05/2021
					Bates réalisées							
4	Reproduction et livraison (au PNL T Kinshasa) de 1000 affiches sur les mesures de protection de la TB dans les prisons	FM-TB	Ligne PTBA 22	DC	Bates estimées	07/04/2021	NA	NA	14/04/2021	29/04/2021	NA	06/05/2021
					Bates réalisées							
5	Reproduction et livraison (au PNL T Kinshasa) des documents normatifs sur le suivi et l'évaluation (34 items) pour 8800 structures	FM-TB	Ligne PTBA 54	AON	Bates estimées	08/06/2021	24/06/2021	27/06/2021	29/10/2021	19/11/2021	01/12/2021	09/12/2021
					Bates réalisées							
6	Acquisition et livraison au PNL T-Kinshasa de 2 imprimantes, 1 photocopieuse, 3 modem (pour l'Unité Centrale) et 27 laptops et 27 modem (par les CPLT)	FM-TB	Ligne PTBA 56	AON	Bates estimées	05/04/2021	NA	07/04/2021	08/05/2021	25/05/2021	10/06/2021	15/06/2021
					Bates réalisées							
7	Acquisition et livraison au PNL T-Kinshasa de 3 véhicules 4x4 équipés de Radios RX portatives et machines Xpert à 8 -16 modules, 8 véhicules 4x4, 51 motos et 5 moteurs hors-bord (pour pirogues) pour les CPLT	FM-TB	Ligne PTBA 78 et 84	AOI (avec 5 lots)	Bates estimées	06/04/2021	22/04/2021	23/04/2021	25/05/2021	11/06/2021	28/06/2021	29/07/2021
					Bates réalisées							
8	Acquisition et livraison de fournitures générales destinées aux pavillons TB-MBR des HGR dans 17 provinces + Laboratoire provincial de la CPLT Sud Ubungu	FM-TB	Ligne PTBA 85	AON (avec 2 lots)	Bates estimées	07/04/2021	22/04/2021	24/04/2021	26/05/2021	11/06/2021	28/06/2021	05/07/2021
					Bates réalisées							
9	Reproduction d'outils (recueil des normes de création, d'organisation et de fonctionnement des structures de la Zone de santé, documents de normes et directives de supervision, Demarche Qualité Intégrée (DQI), référence et contre-référence)	RSS-NFM3	37	AON	Bates estimées	08/04/2021	25/04/2021	28/04/2021	31/05/2021	16/06/2021	02/07/2021	07/07/2021
					Bates réalisées							
10	Reproduction des canevas mensuels SNIS Supports imprimés (formulaire, livres, directives, brochure, dépliants...)	RSS-NFM3	143	AOI	Bates estimées	09/04/2021	26/04/2021	28/04/2021	31/05/2021	16/06/2021	02/07/2021	07/07/2021
					Bates réalisées							
11	Reproduction des canevas de rapportage annuel (CS, HGR, BCZ) et hôpitaux secondaires et tertiaires	RSS-NFM3	141	DC	Bates estimées	07/04/2021	NA	NA	14/04/2021	29/04/2021	NA	06/05/2021
					Bates réalisées							
12	Reproduction des registres de collecte des données SNIS pour les FOSA	RSS-NFM3	143	AOI	Bates estimées	08/04/2021	23/04/2021	25/04/2021	27/05/2021	14/06/2021	01/07/2021	06/07/2021
					Bates réalisées							
13	Reproduction des relevés épidémiologiques hebdomadaires pour la notification des maladies sous surveillance	RSS-NFM3	146	DC	Bates estimées	09/04/2021	NA	NA	16/04/2021	03/05/2021	NA	10/05/2021
					Bates réalisées							
14	Services de connexion internet 82 VSAT dans les zones de santé et DPS	RSS-NFM3	148	AOI	Bates estimées	06/04/2021	23/04/2021	26/04/2021	27/05/2021	11/06/2021	28/06/2021	04/07/2021
					Bates réalisées							

By

PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ

Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
07/05/2021	NA	18/05/2021		25/05/2021	19/06/2021	
06/07/2021	21/07/2021	03/08/2021		06/08/2021	21/08/2021	
07/05/2021	NA	18/05/2021		24/05/2021	18/06/2021	
10/05/2021	NA	21/05/2021		27/05/2021	17/06/2021	
09/12/2021	27/12/2021	07/01/2022		11/01/2022	01/02/2022	
18/06/2021	08/07/2021	15/07/2021		19/07/2021	19/08/2021	
19/07/2021	26/07/2021	06/08/2021		10/08/2021	11/08/2021	
06/07/2021	24/07/2021	04/08/2021		06/08/2021	30/08/2021	
12/07/2021	29/07/2021	06/08/2021		13/08/2021	03/09/2021	
12/07/2021	29/07/2021	06/08/2021		13/08/2021	03/09/2021	
10/05/2021	NA	21/05/2021		27/05/2021	17/06/2021	
06/07/2021	26/07/2021	06/08/2021		11/08/2021	01/09/2021	
13/05/2021	NA	24/05/2021		28/05/2021	18/06/2021	
06/07/2021	22/07/2021	03/08/2021		05/08/2021	26/08/2021	

15	Services de maintenance des 82 VSAT et kits solaires pour 8DPS et 74 ZS	RSS-NFM3	119	AOI	Bates estimées	07/04/2021	23/04/2021	25/04/2021	27/05/2021	11/06/2021	28/06/2021	02/07/2021
					Bates réalisées							
16	Achat de crédits pour connexion internet des 83 modems 3 G ou 4G des BCZS dans 5DPS Pilotes Ewars-DHIS2	RSS-NFM3	171	AON	Bates estimées	07/04/2021	23/04/2021	25/04/2021	27/05/2021	11/06/2021	28/06/2021	02/07/2021
					Bates réalisées							
17	Services de transport des vaccins (routine et Fièvre Jaune) du niveau central vers les dépôts déconcentrés et des produits non médicaux	GAVI	Gavi-RSS3 Ligne 1051 + Gavi FJ	AOI (marché de clientèle)	Bates estimées	06/04/2021	25/04/2021	29/04/2021	31/05/2021	18/06/2021	05/07/2021	15/07/2021
					Bates réalisées							
18	Acquisition des équipements informatiques pour la mise en œuvre du logiciel Tompro au PEV et dans 15 DPS	GAVI	Gavi-RSS3 Ligne 4006	AOI	Bates estimées	15/09/2021	31/10/2021	04/10/2021	04/11/2021	22/11/2021	08/12/2021	13/12/2021
					Bates réalisées							
19	Fourniture et installation du cablage réseau Tompro au PEV et dans 15 DPS	GAVI	Gavi-RSS3 Ligne 4006	AON	Bates estimées	08/09/2021	NA	08/09/2021	11/10/2021	28/10/2021	15/11/2021	22/11/2021
					Bates réalisées							
20	Amenagement de l'espace de stockage des pièces justificatives	GAVI	Gavi-RSS3 Ligne 4006		Bates estimées	08/09/2021	NA	08/09/2021	11/10/2021	28/10/2021	NA	04/11/2021
					Bates réalisées							
21	Reproduction des manuels de procédures de gestion financière et des mesures d'application de la loi sur la vaccination	GAVI	Gavi-RSS3 Ligne 4006	AON	Bates estimées	08/09/2021	NA	08/09/2021	11/10/2021	28/10/2021	15/11/2021	04/11/2021
					Bates réalisées							
22	Achat imprimante scanner pour l'archivage électronique des pièces justificatives, mobilier et accommodation du bureau du gestionnaire Gavi	GAVI	Gavi-RSS3 Ligne 4006	AON	Bates estimées	12/04/2021	NA	13/04/2021	14/05/2021	31/05/2021	NA	07/06/2021
					Bates réalisées							
23	Location salle, pause-café et repas lors de la formation des formateurs en Tompro	GAVI	Gavi-RSS3 Ligne 4006	DC	Bates estimées	13/04/2021	NA	NA	20/04/2021	06/05/2021	NA	13/05/2021
					Bates réalisées							
24	Acquisition de matériels roulant (3 véhicules 4x4 dont deux pour le PNLP et un pour la CAGF)	FM-PALU	PALU Ligne 40	AON	Bates estimées	14/04/2021	30/04/2021	03/05/2021	03/06/2021	21/06/2021	09/07/2021	16/07/2021
					Bates réalisées							
25	Acquisition de matériels roulant dont 8 véhicules 4x4 pour les coordinations provinciales	FM-PALU	PALU Ligne 41	AOI	Bates estimées	15/06/2021	27/06/2021	28/06/2021	28/10/2021	15/11/2021	02/12/2021	07/12/2021
					Bates réalisées							
26	Services de reproduction documents et différents outils à diffuser pendant la mission de vulgarisation dans les DPS (outils CS, HGR, BCZS)	RSS-NFM3	21	AOI (Marché de Clientèle sur 3ans)	Bates estimées	27/09/2021	14/10/2021	16/10/2021	17/11/2021	03/12/2021	20/12/2021	24/12/2021
					Bates réalisées							
27	Acquisition de cartouches imprimantes pour CAGF - Programmes (VIII-TB-PALU)	RSS-NFM3	59	AON	Bates estimées	15/04/2021	NA	15/04/2021	18/05/2021	04/06/2021	22/06/2021	01/06/2021
					Bates réalisées							
28	Service d'entretien et réparations véhicules - fournitures de pneus (compte) pour CAGF - Programmes (VIII-TB-PALU) - Directions Centrales (DRH, PNAM, DSSP, DSNIS)	RSS-NFM3	59,00	AON	Bates estimées	15/04/2021	03/05/2021	05/05/2021	07/06/2021	23/06/2021	09/07/2021	14/07/2021
					Bates réalisées							
29	Fournitures de bureau pour CAGF - Programmes (VIII-TB-PALU) - Directions Centrales (DRH, PNAM, DSSP, DSNIS)	RSS-NFM3	59,00	AON	Bates estimées	14/04/2021	NA	15/04/2021	17/05/2021	03/06/2021	21/06/2021	10/06/2021
					Bates réalisées							
30	Service assurances véhicules et motos	RSS-NFM3	59,00	AON	Bates estimées	14/04/2021	NA	15/04/2021	17/05/2021	03/06/2021	21/06/2021	10/06/2021
					Bates réalisées							
31	Acquisition titres de voyages en RDC	RSS-NFM3	GAVI FM-PALU VIII-TB PNAM	DC	Bates estimées	16/04/2021	NA	NA	23/04/2021	10/05/2021	NA	17/05/2021
					Bates réalisées							
32	Acquisition produits d'entretien pour CAGF - Programmes (VIII-TB-PALU) - Directions Centrales (DRH, PNAM, DSSP, DSNIS)	RSS-NFM3	59	AON	Bates estimées	12/04/2021	NA	13/04/2021	14/05/2021	31/05/2021	NA	07/06/2021
					Bates réalisées							
	services d'entretien des solit pour CAGF - Directions Centrales (DRH,				Bates estimées	16/04/2021	NA	NA	23/04/2021	10/05/2021	NA	17/05/2021
					Bates réalisées							

05/07/2021	22/07/2021	02/08/2021		05/08/2021	26/08/2021
05/07/2021	22/07/2021	02/08/2021		05/08/2021	26/08/2021
15/07/2021	02/08/2021	13/08/2021		17/08/2021	07/09/2021
15/12/2021	03/01/2022	14/01/2022		18/01/2022	06/02/2022
25/11/2021	13/12/2021	24/12/2021		28/12/2021	19/01/2022
06/11/2021	26/11/2021	07/12/2021		11/12/2021	01/01/2022
06/11/2021	25/11/2021	07/12/2021		11/12/2021	01/01/2022
10/06/2021	28/06/2021	06/07/2021		13/07/2021	03/08/2021
17/05/2021	NA	28/05/2021			23/01/1900
19/07/2021	06/08/2021	17/08/2021		23/08/2021	10/09/2021
10/12/2021	27/12/2021	07/01/2022		10/01/2022	31/01/2022
25/12/2021	14/01/2022	25/01/2022		31/01/2022	21/02/2022
14/05/2021	02/07/2021	13/07/2021		11/07/2021	07/08/2021
18/07/2021	04/08/2021	15/08/2021		20/08/2021	10/09/2021
13/06/2021	01/07/2021	12/07/2021		16/07/2021	06/08/2021
13/06/2021	01/07/2021	12/07/2021		16/07/2021	06/08/2021
21/05/2021	NA	01/06/2021			23/01/1900
10/06/2021	28/06/2021	06/07/2021		13/07/2021	03/08/2021
21/05/2021	NA	01/06/2021			23/01/1900

33	PNAM, DSSP, DSNIS)	RSS-NFM3	59	DC	Dates réalisées								
34	Services de recrutement externalisé pour CAGF	RSS-NFM3	59	DC	Dates estimées	16/04/2021	NA	NA	23/04/2021	19/05/2021	NA	17/06/2021	
					Dates réalisées								
35	Reproduction des directives relatives à l'introduction de VAR2	GAVI-2YL	GAVI-2YL	DC	Dates estimées	14/04/2021	NA	NA	21/04/2021	07/05/2021	NA	14/05/2021	
					Dates réalisées								
	Service d'hébergement, location de salle et restauration dans le cadre des divers ateliers organisés au profit des programmes du secteur de la santé en RD CONGO	FM-RSS	Ligne 59	AON	Dates estimées	18/05/2021	NA	11/09/2021	12/10/2021	27/10/2021	12/11/2021	17/11/2021	
					Dates réalisées								

h

21/05/2021	NA	01/06/2021		23/01/1900	
19/05/2021	NA	29/05/2021		23/01/1900	
20/11/2021	08/12/2021	17/12/2021		20/12/2021	19/01/2022


 Pour l'Autorité contractante
Dr GASIGWA BANETI Didier
 Coordonnateur national de la CAGI



AUTORITE CONTRACTANTE :

Période: du **1er janvier 2021** au **31 décembre 2021**

IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				Planning	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					
Intitulé du Projet/Marché	Source de financement	Code Budget	Méthode de passation		Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte
1	Recrutement de 1 consultant individuel (national) pour élaborer des outils intégrés d'animation des séances participatives avec les populations clés: HSIL, PS, UDL, TG - information sur le VIH et la TB, la sexualité, la communication, comment faire face à l'homophobie, l'identité sexuelle, l'identité de genre, la gestion du coming out.	FM-VIH	FM-VIH (2021 - 2023) Ligne 8	Consultant individuel (selection CV)	Dates estimées 12/04/2021	NA	12/04/2021	12/05/2021	28/05/2021	NA
					Dates réalisées					
2	Recrutement de 1 consultant individuel (national) pour assurer l'évaluation des projets AJF et l'élaboration d'un modèle d'intervention adapté au contexte de la RDC/Assurer l'évaluation des projets AJF et l'élaboration d'un modèle d'intervention adapté au contexte de la RDC	FM-VIH	FM-VIH (2021 - 2023) Ligne 13 et 14	Consultant individuel (selection CV)	Dates estimées 08/04/2021	NA	08/04/2021	10/05/2021	27/05/2021	12/06/2021
					Dates réalisées					
3	Recrutement de 1 consultant individuel (national) pour élaborer la politique nationale sur les préservatifs	FM-VIH	FM-VIH (2021 - 2023) Ligne 17	Consultant individuel (selection CV)	Dates estimées 08/04/2021	NA	08/04/2021	10/05/2021	27/05/2021	NA
					Dates réalisées					
4	Recrutement de 1 consultant individuel (national) pour élaborer le protocole et les politiques relatifs à la Thérapie de Substitution aux Opioïdes (TSO)	FM-VIH	FM-VIH (2021 - 2023) Ligne 19	Consultant individuel (selection CV)	Dates estimées 08/04/2021	NA	08/04/2021	10/05/2021	27/05/2021	NA
					Dates réalisées					
5	Recrutement de 2 consultants individuels TB et VIH (nationaux) pour réviser les normes et directives des prestations différenciées de services VIH, coinfection VIH/TB et l'amélioration de la qualité des services de Prestations Services Différenciées	FM-VIH	FM-VIH (2021 - 2023) Ligne 30	Consultant individuel (selection CV)	Dates estimées 12/04/2021	NA	12/04/2021	12/05/2021	28/05/2021	NA
					Dates réalisées					
6	Recrutement d'un consultant national pour la conception des messages de prévention (Boîtes à images) en français et 4 langues nationales sur la CPN-PTME et la prévention de la Syphilis ainsi que le SGBV ciblant les femmes et jeunes filles ainsi que leurs partenaires.	FM-VIH	FM-VIH (2021 - 2023) Ligne 55	Consultant individuel (selection CV)	Dates estimées 08/04/2021	NA	08/04/2021	10/05/2021	27/05/2021	NA
					Dates réalisées					
7	Recrutement d'une Assistance technique (consultant national) pour améliorer le suivi du couple Mere-enfant.	FM-VIH	FM-VIH (2021 - 2023) Ligne 68	Consultant individuel (selection CV)	Dates estimées 06/04/2021	NA	06/04/2021	06/05/2021	24/05/2021	NA
					Dates réalisées					
8	Recrutement d'un consultant national pour élaborer et diffuser un guide de lutte contre la stigmatisation, la discrimination et respect des droits humains en milieu des soins et communautaires	FM-VIH	FM-VIH (2021 - 2023) Ligne 86	Consultant individuel (selection CV)	Dates estimées 07/04/2021	NA	07/04/2021	07/05/2021	24/05/2021	NA
					Dates réalisées					
9	Recrutement de 1 consultant individuel (national) pour mettre en place de la surveillance centrée sur la personne (Cette activité est bel et bien liée au rapportage de routine): HONORAIRES CONSULTANTS	FM-VIH	FM-VIH (2021 - 2023) Ligne 94 et 95	Consultant individuel (selection CV)	Dates estimées 13/04/2021	NA	13/04/2021	13/05/2021	31/05/2021	NA
					Dates réalisées					
10	Recrutement de 1 consultant individuel (national) pour actualiser le plan stratégique secteur santé: HONORAIRE CONSULTANT	FM-VIH	FM-VIH (2021 - 2023) Ligne 139 et 140	Consultant individuel (selection CV)	Dates estimées 13/04/2021	NA	13/04/2021	13/05/2021	31/05/2021	NA
					Dates réalisées					
11	Sélection d'un Consultant ing./architecte pour élaboration cahier charges + suivi exécution travaux extension dépôt pharma PNLT - HONORAIRE CONSULTANTS	FM-TB	Ligne PTBA 42	Consultant individuel (selection CV)	Dates estimées 14/04/2021	NA	14/04/2021	14/05/2021	31/05/2021	NA
					Dates réalisées					
12	Sélection d'1 Consultant national pour réaliser l'évaluation du PSN -TB (HONORAIRE CONSULTANTS)	FM-TB	Ligne PTBA 59	Entente directe consultant individuel	Dates estimées 09/04/2021	NA	09/04/2021	10/05/2021	27/05/2021	NA
					Dates réalisées					
13	Sélection d'un Consultant national pour suivi et évaluation dans le cadre DHIS2 et Tier Net (honoraires pendant 15 jours par an sur 2 années) -	FM-TB	Ligne PTBA 67	Consultant individuel (selection CV)	Dates estimées 09/04/2021	NA	09/04/2021	10/05/2021	27/05/2021	NA
					Dates réalisées					
14	Sélection d'un Consultant national pour la création d'une stratégie de prise en charge de la TB et le VIH dans le milieu carcéral (honoraires pendant 15 jours	FM-TB	Ligne PTBA 101	Consultant individuel (selection CV)	Dates estimées 14/04/2021	NA	14/04/2021	14/05/2021	31/05/2021	NA
					Dates réalisées					

Az

PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PT	Evaluation combinée PT/PT	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
NA	NA	NA	NA		NA	NA	NA	31/05/2021	16/06/2021	28/06/2021		02/07/2021	23/07/2021	
NA	NA	NA	NA		NA	NA	NA	16/06/2021	02/07/2021	14/07/2021		18/07/2021	08/08/2021	
NA	NA	NA	NA		NA	NA	NA	30/05/2021	15/06/2021	25/06/2021		30/06/2021	21/07/2021	
NA	NA	NA	NA		NA	NA	NA	31/05/2021	16/06/2021	28/06/2021		02/07/2021	23/07/2021	
NA	NA	NA	NA		NA	NA	NA	31/05/2021	16/06/2021	28/06/2021		02/07/2021	23/07/2021	
NA	NA	NA	NA		NA	NA	NA	31/05/2021	16/06/2021	28/06/2021		02/07/2021	23/07/2021	
NA	NA	NA	NA		NA	NA	NA	27/05/2021	14/06/2021	25/06/2021		30/06/2021	21/07/2021	
NA	NA	NA	NA		NA	NA	NA	27/05/2021	14/06/2021	25/06/2021		30/06/2021	21/07/2021	
NA	NA	NA	NA		NA	NA	NA	03/06/2021	21/06/2021	02/07/2021		07/07/2021	28/07/2021	
NA	NA	NA	NA		NA	NA	NA	03/06/2021	21/06/2021	02/07/2021		07/07/2021	28/07/2021	
NA	NA	NA	NA		NA	NA	NA	31/05/2021	16/06/2021	28/06/2021		02/07/2021	23/07/2021	
NA	NA	NA	NA		NA	NA	NA	31/05/2021	16/06/2021	28/06/2021		02/07/2021	23/07/2021	
NA	NA	NA	NA		NA	NA	NA	04/06/2021	21/06/2021	02/07/2021		07/07/2021	28/07/2021	

	par an sur 2 années) -				Dates réalisées						
15	Selection d'un Investigateur international et 2 Investigateurs nationaux pour mener une etude sur la stigmatisation liée à la TB dans la communauté, les secteurs de la santé, des mines, du travail, du droit et de la justice (police, prisons, armée) pour comprendre le fardeau de la tuberculose dans différents contextes et le long de la cascade de soins - HONORAIRE CONSULTANTS	FM-TB	Ligne PTBA 103	AMI	Dates estimées	15/04/2021	NA	15/04/2021	17/05/2021	03/06/2021	NA
					Dates réalisées						
16	Contracter avec l'Ecole de santé Publique pour le recyclage des Formateurs Centraux	RSS-NFM3	Ligne PTBA 133	Entente Directe	Dates estimées	15/04/2021	NA	15/04/2021	17/05/2021	03/06/2021	NA
					Dates réalisées						
17	Consultance révision modules de formation en management des soins de santé primaires	RSS-NFM3	Ligne PTBA 135	Selection sur CV (AMI)	Dates estimées	16/04/2021	NA	16/04/2021	17/05/2021	03/06/2021	NA
					Dates réalisées						
18	Recrutement d'un consultant (cabinet) pour réaliser l'audit externe de la mise en œuvre des subventions GAVI 2020	GAVI	Gavi-RSS3 Ligne 4006	SFOC	Dates estimées	16/04/2021	NA	18/04/2021	21/05/2021	06/06/2021	22/06/2021
					Dates réalisées						
19	Recrutement de 2 consultants internationaux pour la formation des formateurs en Tompro	GAVI	Gavi-RSS3 Ligne 4007	SFOC	Dates estimées	15/04/2021	NA	18/04/2021	20/05/2021	05/06/2021	21/06/2021
					Dates réalisées						

NA	07/06/2021	23/06/2021	09/07/2021	09/07/2021	30/07/2021							
NA	07/06/2021	23/06/2021	05/07/2021	09/07/2021	30/07/2021							
NA	07/06/2021	23/06/2021	05/07/2021	09/07/2021	30/07/2021							
08/07/2021	24/07/2021	27/07/2021	27/08/2021	11/09/2021	26/09/2021	01/10/2021	17/10/2021	22/10/2021	07/11/2021	19/11/2021	23/11/2021	14/12/2021
08/07/2021	23/07/2021	26/07/2021	26/08/2021	10/09/2021	25/09/2021	30/09/2021	16/10/2021	21/10/2021	06/11/2021	18/11/2021	21/11/2021	13/12/2021

Pour l'Autorité contractante

Dr GASIGWA BANETI Didier
 Coordonnateur national de la CAGF



AUTORITE CONTRACTANTE :

MARCHES DES TRAVAUX (SUBVENTION FOND MONDIAL) CORRIGE

Période: du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Previsions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux	
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Travaux d'élargissement du dépôt pharmaceutique du PSI. I	FM-TB	Ligne PTBA 86	AON	Dates estimées Bilan réalisées	mercredi 8 septembre 2021	NA	jeudi 9 septembre 2021	jeudi 11 octobre 2021	jeudi 20 octobre 2021	jeudi 10 novembre 2021	jeudi 22 novembre 2021	jeudi 25 novembre 2021	jeudi 13 décembre 2021	vendredi 24 décembre 2021		jeudi 28 décembre 2021	jeudi 18 janvier 2022		
Coût Total																0.00				

Pour l'Autorité contractante
Dr GASIGWA BANETI Didier
 Coordinateur national de la CAGF

