

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

Période du 1er Janvier au 31 Decembre, Exercice budgétaire 2021

MARCHE DE TRAVAUX

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES				
	Intitulé du Projet/Marché	Montant en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres
		1	2	3	4		5	6	7	8	9
1	Réalisation de travaux de maintenance sur les ouvrages d'éclairage public de la Ville de Kinshasa		8.2322	001/T/GPK/CGEHD RRH /CGPMP/021	AON	Prévisions	lundi 22 février 2021	mardi 9 mars 2021	lundi 15 mars 2021	mercredi 14 avril 2021	jeudi 29 avril 2021
						Réalisations					
2	Construction d'une Centrale Hydroélectrique à Mayindombe/C, Maluku		8.2322	002/T/GPK/CGEHD RRH/CGPMP/021	AON	Prévisions	mercredi 24 février 2021	jeudi 11 mars 2021	mercredi 17 mars 2021	vendredi 16 avril 2021	lundi 3 mai 2021
						Réalisations					
3	Construction de 3 Parcs Solaires au dessus des cimetières de Gombé, Kitambo et Kimbenseke,		8.2322	003/T/GPK/CGEHD RRH/CGPMP/021	AON	Prévisions	vendredi 26 février 2021	Non requis	jeudi 4 mars 2021	samedi 3 avril 2021	lundi 19 avril 2021
						Réalisations					
4	Construction d'une Centrale Photovoltaïque de 1000 Mwc à Menkao/plateau de Bateke		8.2322	004/T/GPK/CGEHD RRH/CGPMP/021	AOI	Prévisions	lundi 1 mars 2021	mardi 16 mars 2021	lundi 22 mars 2021	jeudi 6 mai 2021	vendredi 21 mai 2021
						Réalisations					
5	Réhabilitation des équipements de forage et des puits d'eau potable de l'ONHR	sous ges		005/T/GPK/CGEHD RRH/CGPMP/021	AON	Prévisions	mardi 2 mars 2021	mercredi 17 mars 2021	mardi 23 mars 2021	vendredi 7 mai 2021	samedi 22 mai 2021
						Réalisations					
6	Réhabilitation et entretien des routes de desserte agricole		8.2322	006/T/GPK/CGEHD RRH/CGPMP/021	AON	Prévisions	jeudi 4 mars 2021	vendredi 19 mars 2021	jeudi 25 mars 2021	lundi 10 mai 2021	mardi 25 mai 2021
						Réalisations					
Coût Total											

*fg*

SE 2 : EVALUATION DES OFFRES		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux	Date fin travaux
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
vendredi 14 mai 2021	lundi 24 mai 2021	lundi 31 mai 2021	mercredi 16 juin 2021	vendredi 25 juin 2021		vendredi 2 juillet 2021	vendredi 2 juillet 2021	lundi 2 août 2021	vendredi 1 octobre 2021
mardi 18 mai 2021	vendredi 28 mai 2021	vendredi 4 juin 2021	samedi 19 juin 2021	mardi 29 juin 2021		mardi 6 juillet 2021	mardi 6 juillet 2021	lundi 26 juillet 2021	vendredi 24 septembre 2021
Non requis	jeudi 29 avril 2021	mardi 4 mai 2021	non requis	vendredi 14 mai 2021		vendredi 21 mai 2021	vendredi 21 mai 2021	jeudi 10 juin 2021	lundi 9 août 2021
samedi 5 juin 2021	mardi 15 juin 2021	mardi 22 juin 2021	mercredi 7 juillet 2021	samedi 17 juillet 2021		samedi 24 juillet 2021	samedi 24 juillet 2021	lundi 23 août 2021	vendredi 22 octobre 2021
lundi 7 juin 2021	jeudi 17 juin 2021	jeudi 24 juin 2021	vendredi 9 juillet 2021	lundi 19 juillet 2021		lundi 26 juillet 2021	lundi 26 juillet 2021	mercredi 25 août 2021	mardi 23 novembre 2021
mercredi 9 juin 2021	samedi 19 juin 2021	jeudi 24 juin 2021	vendredi 9 juillet 2021	lundi 19 juillet 2021		lundi 26 juillet 2021	lundi 26 juillet 2021	mercredi 25 août 2021	lundi 25 octobre 2021

Flavien NKUI MISURU

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2021

**MARCHES DE FOURNITURES**

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES	
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1	Acquisition des matériels d'adduction et de distribution d'eau potable	8.2322	001/F/GPK/CGEHDR RH/CGPMP/2021	AOI	Prévisions	lundi 8 mars 2021	mardi 23 mars 2021	lundi 29 mars 2021	lundi 29 mars 2021	vendredi 14 mai 2021	samedi 29 mai 2021
					Réalisations						
2	Acquisition des matériels pour la Rehabilitation des ouvrages d'éclairage public sur quelques artères de la Ville de Kinshasa	8.2332	002/T/GPK/CGEHDR RH/CGPMP/2021	AOI	Prévisions	vendredi 19 février 2021	samedi 6 mars 2021	vendredi 12 mars 2021	lundi 26 avril 2021	mardi 11 mai 2021	mercredi 26 mai 2021
					Réalisations						
3	Acquisition des matériels pour l'implantation des ouvrages d'éclairage public sur les artères non éclairées de la Ville de Kinshasa	8.2322	003/T/GPK/CGEHDR RH/CGPMP/2021	AOI	Prévisions	mercredi 17 février 2021	jeudi 4 mars 2021	mercredi 10 mars 2021	samedi 24 avril 2021	lundi 10 mai 2021	mardi 25 mai 2021
					Réalisations						
<b>Coût Total</b>											

*fly.*

FFRES PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE							
Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notfication	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
11	12	13	14	15	16	17	18
jeudi 3 juin 2021	mercredi 16 juin 2021	jeudi 1 juillet 2021	lundi 12 juillet 2021		lundi 19 juillet 2021	lundi 19 juillet 2021	vendredi 17 septembre 2021
mercredi 2 juin 2021	samedi 12 juin 2021	lundi 28 juin 2021	jeudi 8 juillet 2021		jeudi 15 juillet 2021	jeudi 15 juillet 2021	lundi 13 septembre 2021
vendredi 4 juin 2021	vendredi 11 juin 2021	samedi 26 juin 2021	mardi 6 juillet 2021		mardi 13 juillet 2021	mardi 13 juillet 2021	samedi 11 septembre 2021

Flavien NKUI MISURU

**AUTORITE CONTRACTANTE : COMMISSARIAT GENERAL DE L'ENERGIE, HYDROCARBURES, DEVELOPPEMENT RURAL ET RESSOURCES HYDRAULIQUES**  
**PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS**  
**Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2021**  
**MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES**

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					PHASE 1 : PROCEDUR			
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI	Méthodes de paasation	Prévisions et Réalisations	Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI
		1	2	3	4		5	6	7
1	Recrutement d'un bureau d'études en vue de la création d'une brigade de surveillance des ouvrages d'éclairage Public		5.6186	001/PI/GPK/CGEHDRRH/CGPMP/2021	SFBP	Prévisions	mercredi 03 mars 2021	jeudi 18 mars 2021	mercredi 24 mars 2021
						Réalisations			
2	Recrutement d'un expert en vue de la création du corps des inspecteurs urbains du secteur des Hydrocarbures		5.6186	002/PI/GPK/CGEHDRRH/CGPMP/2021	DP	Prévisions	non requis	non requis	non requis
						Réalisations			
	<b>Coût Total</b>								

*fg*

E DE PRESELECTION			PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				
Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.
8	9	10	11	12	13	14	15
vendredi 23 avril 2021	samedi 08 mai 2021	lundi 24 mai 2021	jeudi 27 mai 2021	vendredi 11 juin 2021	lundi 14 juin 2021	mardi 29 juin 2021	mercredi 14 juillet 2021
non requis	non requis	non requis	lundi 08 mars 2021	mardi 23 mars 2021	vendredi 26 mars 2021	samedi 10 avril 2021	lundi 26 avril 2021

*fly*

PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION		
Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat
16	17	18	19	20	21
jeudi 29 juillet 2021	lundi 02 août 2021	mardi 17 août 2021	jeudi 19 août 2021	vendredi 03 sept 2021	lundi 13 sept 2021
mardi 11 mai 2021	vendredi 14 mai 2021	samedi 29 mai 2021	lundi 31 mai 2021	mardi 15 juin 2021	vendredi 25 juin 2021

*fly.*

**SION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ**

Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
22	23	24	25
	lundi 20 sept 2021	lundi 20 sept 2021	mardi 05 octobre 2021
	vendredi 02 juillet 2021	vendredi 02 juillet 2021	samedi 17 juillet 2021

**Flavien NKUI MISURU**



N° SC/001/CAB/GVK/GNM/FBI/PMP/2021

**FICHE D'APPROBATION DES MARCHES CONCLUS**

<b>1. Description du Marché ou l'avenant</b>	1.1. Nature : Fourniture		
	1.2. Objet : Acquisition et installation de Kits solaires et Proximos publicitaires		
	1.3. Coût : 8.390,667 \$ TVA inclus		
<b>2. Autorité Contractante</b>	Commissariat Général de l'Energie, Hydrocarbure, Développement Rural et Ressources Hydrauliques		
<b>3. Soumissionnaire</b>	3.1. Nom : WEAST TRADING SARL		
	3.2. Adresse : N°158 ; Avenue Batetela ; Commune de la Gombe		
	3.3 RCCM : 14 – B – 5751		
	3.4. Attestation Fiscale : N°DGL.DUIK/451/2020/DGDA 592/2020		
	3.5. Attestation d'Affiliation : INSS :010104563t1		
	3.6. Id. Nat :01-910-N67943N		
<b>4. Eléments d'Approbation</b>		<b>OUI</b>	<b>NON</b>
	4.1. PV (décision) d'approbation de la C.P.M		X
	4.2. Le contrat signé par les parties contractantes	X	
	4.3. Bordereau récapitulatif la nature et le nombre des pièces	X	
	4.4. Rapport de présentation du marché	X	
	4.5. Marché est programmé dans le Plan annuel de passation des marchés	X	
	4.6. La dépense est inscrite au budget de la Ville de l'exercice 2020	X	
	4.7. Le crédit pour payer les fournitures est suffisant	X	
	4.8. Avis de Non Objection de la DPCMP/PPM Référence :	N°SC/005/DPCMP/DP/DRE/PPM/ANO/2021	
	4.9. Avis de Non Objection de la DPCMP/Gré à gré		

*Handwritten signature and date:*  
 [Signature]  
 20/10/2021

	Référence :	N°SC/003/DPCMP/DP/DRE/CDF/AUT/2021	
	4.10. Avis de Non Objection de la DPCMP/Contrat Référence :	N°SC/002/DPCMP/DP/CDF/ANO/2021	
	4.11. Copie de la décision d'attribution provisoire Référence :		<u>X</u>
<b>5. Signature de l'Autorité Approbatrice</b>			