

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU SECRETARIAT GENERAL AUX AFFAIRES COUTUMIERES EXERCICE BUDGETAIRE 2021

MARCHES DES TRAVAUX / SANS PRE QUALIFICATION

IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Intitulé du Marché	Montant budget en million Fc	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Construction des logements sociaux au profit des peuples autochtones pygmées		201005	01	AON	Prévisions	24/05	08/06	11/06	12/07	27/07	11/08	17/08	20/08	06/09	16/09	-	20/09	11/10	
					Réalisations														
TOTAL																			

Fait à Kinshasa, le **13 MAI 2021**

Le Secrétaire Général a.i
Augustin MUNGIMI TLAMWENI

