

APPROUVE PAR LA
D.G.C.M.P
24 MARS 2021

35	Acquisition des matériaux de construction au profit du Corps du Génie Militaire	46 021	Fx/031/MDNAC/CGPMP/2021	AOI/AOO	Prévisions Réalizations	01/04/2021 16/04/2021	19/04/2021	19/05/2021	03/06/2021	18/06/2021	23/06/2021	08/07/2021	23/07/2021	02/08/2021	24/09/2021
36	Acquisition des produits médicaux et pharmaceutiques au profit des dépôts pharmaceutiques militaires	46 013	Fx/032/MDNAC/CGPMP/2021	AON/AOO	Prévisions Réalizations	30/03/2021 14/04/2021	17/04/2021	17/05/2021	01/06/2021	16/06/2021	21/06/2021	06/07/2021	21/07/2021	31/07/2021	03/08/2021
37	Acquisition d'outils médicaux et de diagnostic au profit des Hôpitaux et Centres Médicaux militaires	46 014	Fx/033/MDNAC/CGPMP/2021	AOI/AOO	Prévisions Réalizations	30/03/2021 14/04/2021	17/04/2021	17/05/2021	01/06/2021	16/06/2021	21/06/2021	06/07/2021	21/07/2021	31/07/2021	03/08/2021
38	Acquisition des matériels et d'équipements de lutte contre le COVID-19	201 276	Fx/034/MDNAC/CGPMP/2021	AOR/AOO	Prévisions Réalizations	30/03/2021 14/04/2021	17/04/2021	17/05/2021	01/06/2021	16/06/2021	21/06/2021	06/07/2021	21/07/2021	31/07/2021	03/08/2021
39	Acquisition des caquettes barriols	46 011	Fx/035/MDNAC/CGPMP/2021	AOI/AOO	Prévisions Réalizations	30/03/2021 14/04/2021	17/04/2021	17/05/2021	01/06/2021	16/06/2021	21/06/2021	06/07/2021	21/07/2021	31/07/2021	03/08/2021
40	Acquisition des berets et bottines militaires	46 011	Fx/036/MDNAC/CGPMP/2021	AOI/AOO	Prévisions Réalizations	01/04/2021 16/04/2021	19/04/2021	19/05/2021	03/06/2021	18/06/2021	23/06/2021	08/07/2021	23/07/2021	02/08/2021	05/08/2021
41	Acquisition des lits de campagnes	46 011	Fx/037/MDNAC/CGPMP/2021	AOI/AOO	Prévisions Réalizations	01/04/2021 16/04/2021	19/04/2021	19/05/2021	03/06/2021	18/06/2021	23/06/2021	08/07/2021	23/07/2021	02/08/2021	05/08/2021
42	Acquisition de jeeps 4x4, Ambulances au profit de l'hôpital militaire centrale	201 278	Fx/038/MDNAC/CGPMP/2021	AOI/AOO	Prévisions Réalizations	01/04/2021 16/04/2021	19/04/2021	19/05/2021	03/06/2021	18/06/2021	23/06/2021	08/07/2021	23/07/2021	02/08/2021	05/08/2021
43	Recrutement d'un prestataire de service d'entretien, décoration, maintenance, aménagement, désinfection et désinsectisation du Bâtiment de la Première zone de défense	56 171	Sv/005/MDNAC/CGPMP/2021	AON/AOO	Prévisions Réalizations	30/03/2021 14/04/2021	17/04/2021	17/05/2021	01/06/2021	16/06/2021	21/06/2021	06/07/2021	21/07/2021	31/07/2021	03/08/2021
44	Recrutement d'un prestataire de service d'entretien, décoration, maintenance, aménagement, désinfection et désinsectisation du Bâtiment de l'Inspection Générale des FARDC	56 171	Sv/006/MDNAC/CGPMP/2021	AON/AOO	Prévisions Réalizations	30/03/2021 14/04/2021	17/04/2021	17/05/2021	01/06/2021	16/06/2021	21/06/2021	06/07/2021	21/07/2021	31/07/2021	03/08/2021
45	Recrutement d'un prestataire de service d'entretien, décoration, maintenance, aménagement, désinfection et désinsectisation du Bâtiment de l'Etat-Major Force Terrestre	56 171	Sv/007/MDNAC/CGPMP/2021	AON/AOO	Prévisions Réalizations	30/03/2021 14/04/2021	17/04/2021	17/05/2021	01/06/2021	16/06/2021	21/06/2021	06/07/2021	21/07/2021	31/07/2021	03/08/2021
Coût Total															

AUTORITE CONTRACTANTE :
Période du 1er Janvier au 31 Décembre/ Exercice budgétaire : 2021

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS REVUE PREALABLE DES DAO

N°	Intitulé du Projet/Marché	IDENTIFICATION DU MARCHÉ		Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	PHASE 1 - APPEL D'OFFRES			PHASE 2 - EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 - CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
		Montant budget en FC	Code Budget			N° Appel d'Offres	Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection au Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification
1	Acquisition d'équipement au profit du Corps de Génie militaire	191 004	Fx/001/MDNAC/CGPMP/2021	AOR/AOO	Prévisions Réalizations	01/04/2021 05/04/2021	05/05/2021	20/05/2021	04/06/2021	09/06/2021	14/06/2021	29/06/2021	09/07/2021	-	14/07/2021	05/08/2021	25/08/2021
2	Acquisition des matériels didactiques et d'imprimeries au profit des Ecoles Militaires	201 112	Fx/002/MDNAC/CGPMP/2021	AOR/AOO	Prévisions Réalizations	01/04/2021 05/04/2021	05/05/2021	20/05/2021	04/06/2021	09/06/2021	14/06/2021	29/06/2021	09/07/2021	-	14/07/2021	05/08/2021	25/08/2021
3	Acquisition de véhicules de transport des officiers des FARDC	201 127	Fx/003/MDNAC/CGPMP/2021	AOR/AOO	Prévisions Réalizations	01/04/2021 05/04/2021	05/05/2021	20/05/2021	04/06/2021	09/06/2021	14/06/2021	29/06/2021	09/07/2021	-	14/07/2021	05/08/2021	25/08/2021
4	Acquisition des produits de nettoyage des bâtiments	46 041	Sv/001/MDNAC/CGPMP/2021	AOR/AOO	Prévisions Réalizations	01/04/2021 05/04/2021	05/05/2021	20/05/2021	04/06/2021	09/06/2021	14/06/2021	29/06/2021	09/07/2021	-	14/07/2021	05/08/2021	25/08/2021
5	Acquisition des matériels d'identification (biométriques) des anciens combattants	201 905	Fx/004/MDNAC/CGPMP/2021	DC	Prévisions Réalizations	01/04/2021 05/04/2021	05/05/2021	20/05/2021	04/06/2021	09/06/2021	14/06/2021	29/06/2021	09/07/2021	-	14/07/2021	05/08/2021	25/08/2021
6	Acquisition des caméras de surveillance	201 277	Fx/006/MDNAC/CGPMP/2021	AOR/AOO	Prévisions Réalizations	01/04/2021 05/04/2021	05/05/2021	20/05/2021	04/06/2021	09/06/2021	14/06/2021	29/06/2021	09/07/2021	-	14/07/2021	05/08/2021	25/08/2021
Coût Total																	

Fait à Kinshasa, le

Pr Anne NGOTI MUKENA Lusa-Diese
Ministre de la Défense Nationale et Anciens Combattants

19 AVR 2021
19/04/2021
PANDI PAPAGA
Secr CGPMP/MDNAC

APPROUVE PAR LA
D.G.C.M.P
Le : 24 MARS 2021
Signature :

N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES								PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ			
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offre	Méthode de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration de DAO	Non Objets au DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Enchères en offre	Non Objets au Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise en point du contrat	Non Objets au contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
1	Travaux de réhabilitation des centres de santé de la garnison Kinshasa	191 007		TX/001/MDRAC/CGPMP/2021	AOR/AOO	Prévisions Réalisations	01/04/2021 16/04/2021	10/04/2021	19/05/2021	03/06/2021	18/06/2021	23/06/2021	09/07/2021	23/07/2021	02/08/2021			05/08/2021	25/08/2021	24/09/2021
2	Travaux de réhabilitation et construction des stations-services de la garnison de Kinshasa	201 201		TX/002/MDRAC/CGPMP/2021	AOR/AOO	Prévisions Réalisations	18/04/2021 03/05/2021	06/05/2021	05/06/2021	20/06/2021	05/07/2021	10/07/2021	25/07/2021	09/08/2021	19/08/2021			22/08/2021	11/09/2021	11/10/2021
3	Travaux de réhabilitation et rénovation du mess des officiers de la garnison de Kinshasa	56 171		TX/003/MDRAC/CGPMP/2021	AOR/AOO	Prévisions Réalisations	30/03/2021 14/04/2021	17/04/2021	17/05/2021	01/06/2021	16/06/2021	21/06/2021	06/07/2021	21/07/2021	31/07/2021			03/08/2021	23/08/2021	22/09/2021
4	Travaux de construction d'une caserne à Beni	201 273		TX/004/MDRAC/CGPMP/2021	AOR/AOO	Prévisions Réalisations	20/04/2021 05/05/2021	09/05/2021	07/06/2021	22/06/2021	07/07/2021	12/07/2021	27/07/2021	11/08/2021	21/08/2021			24/08/2021	13/09/2021	13/10/2021
5	Travaux de renforcement du dispositif antiterroriste au camp Indaling et l'aménagement de la limite entre le quartier TELECOM et le camp BADIADING	56 171		TX/005/MDRAC/CGPMP/2021	AOR/AOO	Prévisions Réalisations	30/03/2021 14/04/2021	17/04/2021	17/05/2021	01/06/2021	16/06/2021	21/06/2021	06/07/2021	21/07/2021	31/07/2021			03/08/2021	23/08/2021	22/09/2021
Coût Total																				

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE TRAVAUX SANS REVUE PREALABLE DES DAO

N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				PHASE 1 : APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offre	Méthode de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration de DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Enchères des offres	Non Objets au Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise en point du contrat	Non Objets au contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux	
1	Travaux de réhabilitation du bâtiment de l'Auditorium militaire de la garnison de ngaloma	191 001		TX/001/MDRAC/CGPMP/2021	AOR/AOO	Prévisions Réalisations	01/04/2021 05/04/2021	09/05/2021	20/05/2021	04/06/2021	09/06/2021	14/06/2021	29/06/2021	09/07/2021			14/07/2021	05/08/2021	25/08/2021	
2	Travaux de réhabilitation et construction du camp NGASHI à Mbandaka	191 002		TX/002/MDRAC/CGPMP/2021	AOR/AOO	Prévisions Réalisations	30/03/2021 03/04/2021	03/05/2021	18/05/2021	02/06/2021	07/06/2021	12/06/2021	27/06/2021	07/07/2021			14/07/2021	05/08/2021	25/08/2021	
3	Travaux de réhabilitation du bureau de soutien logistique M/B EDALE	191 003		TX/003/MDRAC/CGPMP/2021	AOR/AOO	Prévisions Réalisations	12/05/2021 16/05/2021	15/06/2021	30/06/2021	15/07/2021	20/07/2021	25/07/2021	09/08/2021	19/08/2021			14/07/2021	05/08/2021	25/08/2021	
4	Travaux de construction du bâtiment administratif du SCIFA	191 005		TX/004/MDRAC/CGPMP/2021	AOR/AOO	Prévisions Réalisations	25/03/2021 29/03/2021	28/04/2021	13/05/2021	28/05/2021	02/06/2021	07/06/2021	22/06/2021	02/07/2021			14/07/2021	05/08/2021	25/08/2021	
5	Travaux de réhabilitation et d'extension de l'hôpital militaire de référence du camp Kokolo	191 006		TX/005/MDRAC/CGPMP/2021	AOR/AOO	Prévisions Réalisations	25/03/2021 29/03/2021	28/04/2021	13/05/2021	28/05/2021	02/06/2021	07/06/2021	22/06/2021	02/07/2021			14/07/2021	05/08/2021	25/08/2021	
6	Travaux de réhabilitation de la base militaire de Kamina	191 010		TX/006/MDRAC/CGPMP/2021	AOR/AOO	Prévisions Réalisations	12/04/2021 16/04/2021	16/05/2021	31/05/2021	15/06/2021	20/06/2021	25/06/2021	10/07/2021	20/07/2021			14/07/2021	05/08/2021	25/08/2021	
7	Travaux de réhabilitation de la base militaire de Kitona induction d'eau	191 011		TX/007/MDRAC/CGPMP/2021	AOR/AOO	Prévisions Réalisations	12/04/2021 16/04/2021	16/05/2021	31/05/2021	15/06/2021	20/06/2021	25/06/2021	10/07/2021	20/07/2021			14/07/2021	05/08/2021	25/08/2021	
8	Travaux de construction d'une barge de 600 tonnes	191 002		TX/008/MDRAC/CGPMP/2021	AOR/AOO	Prévisions Réalisations	30/03/2021 03/04/2021	03/05/2021	18/05/2021	02/06/2021	07/06/2021	12/06/2021	27/06/2021	07/07/2021			14/07/2021	05/08/2021	25/08/2021	
9	Travaux de réhabilitation d'un mur de clôture de l'AFIDEK à Libani	191 001		TX/009/MDRAC/CGPMP/2021	AOR/AOO	Prévisions Réalisations	30/03/2021 03/04/2021	03/05/2021	18/05/2021	02/06/2021	07/06/2021	12/06/2021	27/06/2021	07/07/2021			14/07/2021	05/08/2021	25/08/2021	
10	Travaux de réhabilitation des bâtiments des anciens combattants	191 001		TX/010/MDRAC/CGPMP/2021	AOR/AOO	Prévisions Réalisations	30/03/2021 03/04/2021	03/05/2021	18/05/2021	02/06/2021	07/06/2021	12/06/2021	27/06/2021	07/07/2021			14/07/2021	05/08/2021	25/08/2021	
11	Travaux de construction des maisons d'habitation en faveur des retraités et des anciens combattants	201 002		TX/011/MDRAC/CGPMP/2021	AOR/AOO	Prévisions Réalisations	15/04/2021 03/04/2021	03/05/2021	18/05/2021	02/06/2021	07/06/2021	12/06/2021	27/06/2021	07/07/2021			14/07/2021	05/08/2021	25/08/2021	
12	Travaux de construction d'un hôpital et centre de santé pour militaire retraités et anciens combattants dans la 26 province	201 004		TX/012/MDRAC/CGPMP/2021	AOR/AOO	Prévisions Réalisations	15/04/2021 19/04/2021	19/05/2021	03/06/2021	18/06/2021	23/06/2021	28/06/2021	13/07/2021	23/07/2021			14/07/2021	05/08/2021	25/08/2021	
13	Travaux de réhabilitation des bâtiments de la Base Logistique Centrale	56 143		TX/013/MDRAC/CGPMP/2021	AOR/AOO	Prévisions Réalisations	30/03/2021 03/04/2021	03/05/2021	18/05/2021	02/06/2021	07/06/2021	12/06/2021	27/06/2021	07/07/2021			14/07/2021	05/08/2021	25/08/2021	
Coût Total																				

Ministère de la Défense Nationale et Anciens Combattants
N° 19/04/2021
Signature : *Ngoy Mukema Lusa-Diese*
Titulaire : *Ngoy Mukema Lusa-Diese*
Stat : *Secm CGPMP/MDRAC*