

**MINISTERE DES RESSOURCES HYDRAULIQUES ET ELECTRICITE**

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2021**

**APPROUVÉ PAR LA  
D.G.C.M.P**  
Le : 02 JUIN 2021  
Signature : 

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIF N°01/21  
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES**

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				Prévisions et Réalisations	
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI		Méthodes de paasation
		1	2	3		4
1	contrepartie/Etude/Recrutement d'un bureau d'études pour la construction d'un barrage sur la rivière Lukuga en vue de regular le niveau d'eau du Lac Tanganyika (Projet multisectoriel/Projet intégrateur sous-régional)		2104350502000 00082322100000 0		AOI SFQTC	Prévisions
	Coût Total					Réalisations

5

**APPROUVÉ PAR LA  
D.G.C.M.P**  
 Le : 02 JUL 2021  
 Signature : 

PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				
Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01/07/2021	16/07/2021	19/07/2021	18/08/2021	02/09/2021	17/09/2021	02/10/2021	18/10/2021	21/10/2021	20/11/2021

5

**APPROUVÉ PAR LA  
D.G.C.M.P**

Le : 02 JUN 2021

Signature : 

PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
06/12/2021	21/12/2021	24/12/2021	08/01/2022	15/01/2022	31/01/2022	10/02/2022		14/02/2022	07/03/2022	

**23 JUN 2021**

Fait à Kinshasa,  
**Gaston LALA CIANANGA**  
 Secrétaire Permanent


