

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO  
MINISTERE DES HYDROCARBURES



Cellule de Gestion des Projets et des Marchés Publics

Le Secrétaire Permanent

N°MIN-HYDRO/CGPMP/619/R&N/SP.CBT/2021

PLAN DE PASSATION DES MARCHES EXERCICE BUDGETAIRE 2021

A. MARCHES DES FOURNITURES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prév Et Réali	PHASE 1 : APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant Budget	Code Budget	N° AO		Mode de passation	Elaboration du DAO/DC	Non Objecti on	Publicat ion AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluat ion des offres	Non Object ion sur Rap. d'Ev.	Publica tion attribution	Mise au point du contrat	Non Objectio n sur contrat	Appro bation du Contrat	Monta nt du Contrat	Date notific ation	Date entrée en vigueur	Date livraison
		1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Acquisition matériels pour la cartographie des blocs pétroliers		191004	01	AON	Prévisions	26/06	NA	28/06	28/07	11/08	25/08	30/08	01/09	15/09	24/09	-	27/09	16/10	
						Réalisatio ns														
2.	Acquisition des fournitures et petits matériels en faveur : - lot 1 des Services Généraux ; - lot 2 de la Direction d'Etudes et Planification ; - lot 3 de la Direction d'Exploration, Production, Raffinerie et Pétrochimie ; - lot 4 de la Direction de Distribution, Transport et Stockage ; - lot 5 de la Direction de Législation et Normes ; - lot 6 de l'Inspection, Contrôle et Suivi ; - lot 7 de Projets Pétroliers et Banque de données ; - lot 8 Cellule (CGPMP)		46011	02	AON	Prévisions	29/06	13/07	15/07	16/08	30/08	14/09	18/09	20/09	04/10	13/10	-	15/10	03/11	
						Réalisatio ns														
3.	Acquisition des produits chimiques et organiques		46041	03	DC	Prévisions						05/07	08/07		19/07	-	22/07	11/08		
						Réalisatio ns														
4.	Acquisition des pièces de rechange pour matériels roulants		46022	04	DC	Prévisions						05/07	08/07		19/07	-	22/07	11/08		

*[Signature]*

Réalisatio  
ns

Fait à Kinshasa, le 21 IIII 2021  
Clémence BANDUNGILA TSHIBAMBA



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO  
MINISTERE DES HYDROCARBURES



*Cellule de Gestion des Projets et des Marchés Publics*

*Le Secrétaire Permanent*

N°MIN-HYDRO/CGPMP/02/R&N/SP.CBT/2021

PLAN DE PASSATION DES MARCHES EXERCICE BUDGETAIRE 2021

B. MARCHÉ DE SERVICE

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prév Et Réali	PHASE 1 : APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant Budget	Code Budget	N° AO		Mode de passati on	Élabor ation du DAO/ DC	Non Objec tion	Publica tion AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluat ion des offres	Non Objecti on sur Rap. d'Ev.	Publica tion attribu tion	Mise au point du contrat	Non Objecti on sur contra t	Appro bation du Contra t	Monta nt du Contra t	Date notific ation	Date entrée en vigueur	Date livraiso n
		1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Entretien, décoration et réparation d'édifices en faveur du cabinet de Ministre		56171	05	DC	Prévisi ons						05/07	08/07		19/07		22/07	11/08		
					Réalisa tions															

Fait à Kinshasa, le 21 JUIL 2021  
Clémence BANDJINGILA TSHIBAMBA





PLAN DE PASSATION DES MARCHES EXERCICE BUDGETAIRE 2021

C. MARCHES DES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION						PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget	Code Budget	N° AM I	Mode de passation/ Méthode de sélection		Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Recrutement d'un Bureau d'Audit Comptable pour la phase pilote du projet Dégazage du Golfe de KABUNO dans le Lac Kivu		Fonds propre/ Contrat dégazage	06	AON/ Qualité/ Coût	Prév	26/06	NA	28/06	28/07	11/08	NA	25/08	NA	26/08	27/09
						Réal										
2.	Recrutement d'un Assistant Technique pour l'élaboration d'un Plan d'inspection des activités d'Hydrocarbures en Aval	56 185		07	AON/ Qualité/ Coût	Prév	26/06	NA	28/06	28/07	11/08	NA	25/08	NA	26/08	27/09
						Réal										
3.	Recrutement d'un Assistant technique pour l'élaboration d'un plan de gestion numérique en archivage du personnel et de congé	56 185		08	AON/ Qualité/ Coût	Prév	28/06	NA	01/07	31/07	14/08	NA	28/08	NA	30/08	30/09
						Réal										
4.	Recrutement d'un Assistant Technique pour l'élaboration de Guide d'évaluation des appels d'offres des blocs pétroliers et gaziers	56 185		09	AON/ Qualité/ Coût	Prév	28/06	NA	01/07	31/07	14/08	NA	28/08	NA	30/08	30/09
						Réal										

5.	Recrutement d'un Assistant Technique pour l'élaboration de documents standards des appels d'offres des blocs pétroliers et gaziers	56 185	10	DC/ Comparaison des CV	Prev												07/07	07/08
					Real													

PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE							
Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
11/10	NA	14/10	28/10	01/11	NA	10/11	15/11		17/11	06/12	
11/10	NA	14/10	28/10	01/11	NA	10/11	15/11		17/11	06/12	
14/10	NA	18/10	01/11	05/11	NA	15/11	19/11		22/11	11/12	
14/10	NA	18/10	01/11	05/11	NA	15/11	19/11		22/11	11/12	
23/08	NA	27/08	11/09	16/09	NA	27/09	02/10		05/10	25/10	

Fait à Kinshasa, le 21 juillet 2021

Clémence BANDUNGILA TSHIBAMBA


