

AUTORITE CONTRACTANTE : SOCIETE CONGOLAISE DES POSTES ET DES TELECOMMUNICATIONS  
 Période: du **1er Janvier** au **31 décembre**; Exercice : **2021**

**PLAN DE PASSAT**

**MARCHES DE FOURNITURE**

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			
Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en CDF	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres
	1	2	3	4		5	6	7	8
Acquisition fournitures de bureaux		FP	-	AON	Prévisions	23/07/2021	07/08/2021	10/08/2021	09/09/202
					Réalisations				
Acquisition matériels informatiques		FP	-	AON	Prévisions	23/07/2021	07/08/2021	10/08/2021	09/09/202
					Réalisations				
Acquisition de 50 motos à 3 pneus		FP	-	AON	Prévisions	23/07/2021	07/08/2021	10/08/2021	09/09/202
					Réalisations				
Acquisition de 150 motos à 2 pneus		FP	-	AON	Prévisions	23/07/2021	07/08/2021	10/08/2021	09/09/202
					Réalisations				
Acquisition de 100 machines à affranchir		FP	-	AOI	Prévisions	23/07/2021	07/08/2021	10/08/2021	09/09/202
					Réalisations				
Acquisition matériels roulants (Pick up, 1 Fourgonnette, 4 Jeeps et Land Cruiser de		FP	-	AOI	Prévisions	23/07/2021	07/08/2021	10/08/2021	09/09/202
					Réalisations				
Acquisition des 1.000 climatiseurs pour Sites et bureaux/SCPT		FP	-	AOI	Prévisions	23/07/2021	07/08/2021	10/08/2021	09/09/202
					Réalisations				
Acquisition des équipements IP (Routeurs et Switches pour la phase 1 et 2)		FP	-	AON	Prévisions	23/07/2021	07/08/2021	10/08/2021	09/09/202
					Réalisations				
Acquisition des tourets de câble à fibre optique et jarretière optique		FP	-	AON	Prévisions	23/07/2021	07/08/2021	10/08/2021	09/09/202
					Réalisations				
Acquisition d'équipements de contrôle et test de la fibre optique		FP	-	AON	Prévisions	23/07/2021	07/08/2021	10/08/2021	09/09/202
					Réalisations				







PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
9	10	11	12	13	14	15	16	17
09/09/2021	24/09/2021	29/09/2021	02/10/2021	18/10/2021	28/10/2021	-	01/11/2021	22/11/2021
24/09/2021	09/10/2021	14/10/2021	18/10/2021	02/11/2021	12/11/2021	-	15/11/2021	06/12/2021
24/09/2021	09/10/2021	14/10/2021	18/10/2021	02/11/2021	12/11/2021	-	15/11/2021	06/12/2021
-	-	10/08/2021	13/08/2021	NA	23/08/2021	-	26/08/2021	15/09/2021
-	-	10/08/2021	13/08/2021	NA	23/08/2021	-	26/08/2021	15/09/2021
-	-	10/08/2021	13/08/2021	NA	23/08/2021	-	26/08/2021	15/09/2021
-	-	10/08/2021	13/08/2021	NA	23/08/2021	-	26/08/2021	15/09/2021
-	-	10/08/2021	13/08/2021	NA	23/08/2021	-	26/08/2021	15/09/2021
-	-	10/08/2021	13/08/2021	NA	23/08/2021	-	26/08/2021	15/09/2021
-	-	10/08/2021	13/08/2021	NA	23/08/2021	-	26/08/2021	15/09/2021
-	-	10/08/2021	13/08/2021	NA	23/08/2021	-	26/08/2021	15/09/2021
-	-	10/08/2021	13/08/2021	NA	23/08/2021	-	26/08/2021	15/09/2021
-	-	10/08/2021	13/08/2021	NA	23/08/2021	-	26/08/2021	15/09/2021

Fait à Kinshasa, le 26 JUL 2021

La Personne Responsable des Marchés

Didier MUSETE  
DIRECTEUR GENERAL